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Hyper-Abstract 
 

Die öffentliche Verwaltung steht vor Herausforderungen. Vielfältige, neuartige 

und komplexe Aufgaben müssen interdisziplinär bei veränderten Rahmenbedin-

gungen und dadurch begrenzten Ressourcen in der öffentlichen Verwaltung er-

folgreich gesteuert und zum Ziel geführt werden. Es ist nicht ausreichend, wenn 

im Rahmen von Stellenanzeigen personelle Projektmanagementkompetenzen an-

gefragt werden. Es bedarf neben kompetenten Personal vor allem an organisatio-

naler Kompetenz. Projektmanagement muss sowohl als Methode als auch als Or-

ganisationsform programmatisch und organisatorisch in der Primärorganisation 

verankert sein, damit den bestehenden und zukünftigen Herausforderungen be-

gegnet werden kann. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemaufriss 

Die öffentliche Verwaltung steht vor neuen Herausforderungen. Verwaltungsmo-

dernisierung, Neues Steuerungsmodell, knappe Ressourcen, steigende Kundenori-

entierung, Wettbewerb um Gewerbesteuer, Technologiesprünge, demographische 

Entwicklung, gesellschaftlicher Wertewandel, der europäische Einfluss auf die 

öffentliche Verwaltung sind nur einige Schlagworte. Zudem nahmen in den letz-

ten Jahren Veränderungsgeschwindigkeiten und Komplexität der Umwelt auch in 

der öffentlichen Verwaltung drastisch zu. Die Organisationsstrukturen entspre-

chen den daraus resultierenden Anforderungen oftmals nicht mehr. Die bestehen-

den Organisationen sind fragmentiert und hierarchisch strukturiert, so dass dispo-

sitive Aufgaben, die zeitlich begrenzt, komplex und einmalig zu erledigen sind 

nicht mehr in den Primärstrukturen adäquat bewältigt werden können. Zu Redu-

zierung der Komplexität und als Antwort auf die veränderten Rahmenbedingun-

gen müssen diese Aufgaben auch interdisziplinär erfolgreich gesteuert und zum 

Ziel geführt werden. Projektmanagement scheint die Lösung für diese Aufgaben 

zu sein. Praktisch alle Organisationen – auch die öffentliche Verwaltung – arbei-

ten heute mit Projekten. Bereits seit langer Zeit ist Projektarbeit in der Privatwirt-

schaft als geeignete Arbeitsform zur Lösung komplexer, innovativ und zeitlich 

begrenzter Aufgaben anerkannt. Ein professionelles, in der Organisation etablier-

tes Projektmanagement sichert den Erfolg vieler Unternehmen. Im Rahmen der 

praktischen Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells, d.h. des Wandels der öf-

fentlichen Verwaltung hin zum Selbstverständnis eines Dienstleistungsunterneh-

mens, wird die Projektarbeit auch in der öffentlichen Verwaltung als wertvolle 

ergänzende Arbeitsform zur klassischen Linienarbeit angesehen, mit der Mitarbei-

ter wichtige Vorhaben umsetzen können.  

Gleichzeitig scheint die Nachfrage nach personellen Projektmanagementkompe-

tenzen zu steigen. Seitens der öffentlichen Verwaltung werden in Stellenanzeigen 

Qualifikationen im Bereich des Projektmanagements bei Bewerbern angefragt. Es 
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ist nicht ausreichend, wenn im Rahmen von Stellenanzeigen personelle Projekt-

managementqualifikationen angefragt werden. Es bedarf neben einem kompeten-

ten Personal vor allem an organisationaler Kompetenz, um mit Hilfe des Projekt-

managements operativ und strategisch steuern zu können. Es erscheint aber frag-

lich, ob die öffentliche Verwaltung über eine ausreichende organisationale Kom-

petenz verfügt  

Zudem prägen weitere Anforderungen wie die Vielfältigkeit parallel durchzufüh-

rende Projekte zunehmend die Projektsituation in der öffentlichen Verwaltung. 

Der Umstand, dass sich das Projektmanagement hier immer mehr etabliert, macht 

es zudem erforderlich, den Blick nicht mehr ausschließlich auf einzelne Projekte 

zu richten und einen stetig höheren Professionalisierungsgrad zu erreichen. Eine 

weitere Perspektive gewinnt zunehmend an Bedeutung: die Erfassung und Be-

trachtung der Projektlandschaft, also die Gesamtheit aktiv betriebener Projekte in 

der öffentlichen Verwaltung. 

1.2 Erkenntnisleitendes Interesse und Zielsetzung 

Projekte sind das Mittel und der Zweck, Ziele und Strategien umzusetzen und auf 

neue Herausforderungen in Form komplexer Aufgaben jenseits der Routinetätig-

keiten mit klaren Zielen und Vorgehensweisen zu reagieren. Dennoch scheint es 

in der öffentlichen Verwaltung hierfür an Bewusstsein zu fehlen. Projekte strate-

gischen Ausmaßes werden in der Linienorganisation als Stabstelle angesiedelt. Es 

kann aber auch vorkommen, dass Routinetätigkeiten als Projekte missverstanden 

oder Projekte als solche nicht erkannt werden. Dies führt dann in der Konsequenz 

zu einer unkontrollierten Zunahme von Projekten. Die weitere Konsequenz ist, 

dass in den öffentlichen Verwaltungen die Fähigkeit fehlt, die Fülle dieser Projek-

te zu managen. Des Weiteren erscheint es so, als würden Projekte eher nach dem 

Ansatz des „muddling through“ denn einem spezifischen Prozess zur Bewältigung 

der Aufgaben folgen. Die Professionalität einer öffentlichen Verwaltung zeigt sich 

aber nicht nur in ihrer Fachkompetenz sondern auch im Management und der Or-

ganisationskompetenz. Es geht nicht nur darum, Projekte mit qualifiziertem Per-

sonal richtig umzusetzen, sondern auch um die Auswahl der richtigen Projekte. 

Hier ist die Strategie der Organisation klar zu definieren. Zudem geht es darum 

eine dem Stellenwert adäquate Projektmanagementorganisation aufzubauen und 
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auf der operativen Ebene mit Strukturen und Befugnissen auszustatten. Nur die 

Kombination von individueller und organisationaler Kompetenz führt zu einer 

Kernkompetenz. Schlüsselqualifikationen und –kompetenzen sind allein nicht 

ausreichend.  

 

Mit der Arbeit wird das Zeil verfolgt, darzulegen, dass   

(1) der Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz in der öffentli-

chen Verwaltung ansteigt.  

Gleichzeitig erkennt aber die öffentliche Verwaltung nicht den Bedeutungszu-

sammenhang zwischen der Nachfrage nach personeller Projektmanagementkom-

petenz und der hierfür erforderlichen organisationalen Kompetenz. 

(2) Der öffentlichen Verwaltung ist die Bedeutung über den Bedarf an per-

soneller Projektmanagementkompetenz nicht bekannt. 

Hinzu kommt, dass die öffentliche Verwaltung den Einsatz von Projektmanage-

ment als Methode und als Organisationsform verkennt. 

(3) Sie ist sich der Bedeutung über den Bedarf an personeller Projektmana-

gementkompetenz nicht bewusst. 

1.3 Aufbau der Arbeit und Methodenauswahl 

Das Methodendesign der Thesis kombiniert theoretische und empirische Elemen-

te. Um einen ersten Überblick über das Thema zu erhalten, wird in Kapitel 2 zu-

nächst die Berechtigung von Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung 

hergeleitet. Nach einer Definition und Abgrenzung der Begriffe des Projektes und 

dessen Managements in der öffentlichen Verwaltung als auch der Abgrenzung 

vom Prozessmanagement wird ausgehend von sich veränderten Rahmenbedin-

gung dargestellt, dass sich das Projektmanagement in Unternehmen durchaus in 

Teilen auf jenes der öffentlichen Verwaltung übertragen lässt. 

Mit Hilfe der quantitativen Inhaltsanalyse sollen Auftretungswahrscheinlichkeiten 

von gebildeten Kategorien in Texten untersucht werden. Anhand einer repräsenta-

tiven quantitativen Auswertung der Stellenanzeigen im Staatsanzeiger für Baden-

Württemberg GmbH1 wird in Kapitel 3 dargestellt, dass die Nachfrage an perso-

                                                
1In der vorliegenden Arbeit wird der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH als „Staatsan-
zeiger“ abgekürzt. 
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nellen Projektmanagementkompetenzen ansteigt. Stellenausschreibungen dienen 

als ein Instrument, um Mitarbeiter für bestimmte Aufgabengebiete in einer Orga-

nisation zu suchen und zu gewinnen. Diese Arbeit konzentriert sich auf Stellenan-

zeigen in Form von Inseraten. Die untersuchten Stellenanzeigen geben Auskunft 

über Stellenbezeichnung und Aufgabe, Ausbildung und Berufserfahrung, erwarte-

te Kenntnisse und Anforderungen und die Art der Organisation. Sie stellen hierzu 

ein probates Mittel dar.  

Mit Blick auf die strategische Steuerung der öffentlichen Verwaltung wird in den 

Kapiteln 4 und 5 aufgezeigt, dass personelle Qualifikationen auf der Bewerbersei-

te nicht automatisch in Kompetenzen auf der Seite der öffentlichen Verwaltung 

transformieren lassen. Hierzu bedarf es einer organisationalen Kompetenz. An-

knüpfend an die Ergebnisse des vorherigen Kapitels wird mit Hilfe der qualitati-

ven Auswertung derselben Stellenanzeigen nachgewiesen, dass die öffentliche 

Verwaltung diesen Bedeutungszusammenhang noch nicht erkennt. Abschließend 

wird anhand der qualitativen Inhaltsanalyse und anhand von Experteninterviews 

aufgezeigt, dass sich die öffentliche Verwaltung auch über den strategischen Ein-

satz des Projektmanagements im Hinblick auf die Bewältigung anstehender und 

bestehender Herausforderungen nicht bewusst ist.  

2 Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung 
Die öffentliche Verwaltung befindet sich derzeit in einem großen Umbruch. Ver-

waltungsmodernisierung, Neues Steuerungsmodell, Kostenreduzierung, Kosten-

transparenz und Effizienzsteigerung sind nur einige der bekannten Schlagwörter, 

die in Kapitel 2.3 konkretisiert werden. Eine moderne, von Veränderungen ge-

prägte Gesellschaft verlangt nach einer zeitgemäßen und innovativen Verwaltung, 

die dem gestiegenen Anspruchsdenken gerecht wird. Die politischen, gesellschaft-

lichen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren gewinnen im täglichen Verwaltungs-

handeln immer mehr an Bedeutung. Zudem werden die zu erbringenden Dienst-

leistungen komplexer und interdisziplinärer. Der Einsatz von Projektmanagement 

stellt eine Möglichkeit dar, um diesen Entwicklungen gerecht zu werden und so-

mit den Wandel und den Veränderungsprozess aktiv zu gestalten. Projektmana-

gement ist dabei keinesfalls eine Erfindung der Neuzeit. Bereits in der privaten 
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Wirtschaft ist diese Management- und Organisationsform fest verankert. In den 

USA entstanden in den sechziger Jahren Publikationen zum Thema Projektmana-

gement, die dazu beitrugen, dass der Projektmanagement-Grundgedanke sich in 

vielen Industriezweigen ausbreitete. Die Frage stellt sich nunmehr, ob Projektma-

nagement in der öffentlichen Verwaltung eine steigende Relevanz erfährt.  
 

2.1 Projektmanagement als Methode und als Organisationsform 
Die Stellenanzeigen des Staatsanzeigers zeigen, dass im Zusammenhang mit Pro-

jekten viele Begrifflichkeiten verwendet werden. Die Arbeitgeber gebrauchen in 

den Stellenanzeigen insgesamt 22 unterschiedliche Begriffe, die sich in einem 

Spektrum zwischen Projektabstimmung und Projektverantwortung bewegen. Am 

häufigsten werden dabei die Begriffe „Projektleitung“, Projektmitarbeit“ und 

„Projektsteuerung“ verwendet.2  

Ausgehend von dieser nahezu kakophonischen Verwendung des Begriffes „Pro-

jekt“ erscheint es, dass dieser heute in der Arbeits- und Führungswelt zu einem 

Modewort geworden ist. Viele Organisationen glauben, nicht mehr ohne Projekte 

auskommen zu können. Hagen indiziert die inflationäre Verwendung des Termi-

nus in „Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung anhand der steigen-

den Anzahl von Publikationen oder auch der rasanten Zunahme der Mitglieder-

zahlen nationaler und internationaler Projektmanagement-Verbände“3. 

Darüber hinaus ist in allen Bereichen menschlicher Organisationen eine anhalten-

de und zunehmende Projektorientierung zu beobachten. Immer mehr Firmen wic-

keln sogar ihr gesamtes Geschäft projektorientiert ab, das heißt anstatt einer diszi-

plinären Aufteilung werden Projekte in interdisziplinären Teams zum Erfolg ge-

führt. Mehr und mehr „klassische“ Organisationen verwenden Projektmanage-

ment, um den sich stetig ändernden Anforderungen gerecht werden zu können.  

Aber gerade weil der Begriff „Projekt“ inflationär verwendet und seine Bedeutung 

nicht klar abgegrenzt wird, ist es erforderlich, diesen Begriff zu bestimmen. Dies 

insbesondere, nachdem bereits die Tendenz ersichtlich ist, dass alle Arbeitsfor-

                                                
2 Vgl. Kapitel 3.2.3. 
3 Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 17. 
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men, die von der regulären Arbeit abweichen, gerne als Projekte tituliert werden. 

In der Folge spricht Schelle4 bereits von einer „Projektitis“5.  

2.1.1 Der Begriff des Projektmanagements 

Der Begriff des Projektes wird in der Verwaltungspraxis mit einer „gewissen Un-

schärfe“6 verwendet. Auch in der wissenschaftlichen Literatur sind unterschiedli-

che Definitionen für diesen Begriff zu finden. Nachfolgend soll daher erörtert 

werden, was unter Projekt und Projektmanagement zu verstehen und wie Pro-

jektmanagement zu Prozessmanagement abzugrenzen ist. 

Prozesse, Projekte und Programme 

Nach Stowasser et. al. hat das Wort Projekt aus etymologischer Sicht seinen Ur-

sprung im Lateinischen und kann vom Verb „proicere“ abgeleitet werden. Dessen 

substantiviertes Partizip Perfekt „proiectum“ wird allgemein als der Ursprung des 

Begriffes Projekt angesehen und bedeutet demnach „das nach vorne Geworfene“ 

oder „das Vorangetriebene“.7 

Im deutschsprachigen Raum wird häufig die Definition des Deutschen Instituts für 

Normierung e.V. (DIN) zitiert. Nach der DIN 69901-58 ist das Projekt ein „Vor-

haben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Ge-

samtheit gekennzeichnet ist, z.B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle 

und andere Begrenzungen, projektspezifische Organisation“9. Patzak und Rattay 

definieren Projekte als „Vorhaben, die im Wesentlichen durch die Einmaligkeit 

der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet sind“10. Des Weiteren han-

delt es sich bei Projekte um „zeitlich begrenzte, komplexe Vorhaben“11, die sich 

durch „hohe Ausprägung der Merkmale neuartig, zielorientiert, begrenzt, komplex 

und dynamisch, interdisziplinär und fachübergreifend und bedeutend12“ auszeich-

                                                
4 Schelle, H., Projekte zum Erfolg führen, S. 25.  
5Dabei handelt es sich um eine scherzhafte Bezeichnung im Projektmanagement-Jargon für den 
übertriebenden Einsatz von Projektmanagementmethoden und Aufbau einer überdimensionalen 
Projektorganisation. 
6 Möltgen, K., Projektmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und Organisa-
tion, S. 259. 
7 Vgl. Stowasser, J.M./Petschenig, M./Skutsch, F., Der kleine Stowasser, 2. Auflage, S. 365.  
8 DIN 69901-5:2009 Nr. 3.43. 
9 Online-Verwaltungslexikon, http://www.olev.de/p/projekt.htm (abgerufen am: 11.11.2013). 
10 Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 19. 
11 Ebd., S. 19. 
12 Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, 5. Auflage, 2009,  S. 20. 
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nen. Das Project Management Institute (PMI) als internationale Organisation de-

finiert „A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product 

or service“13  

Darüber hinaus sind Projekte „eigenständige soziale Systeme, eingebettet in ein 

projektspezifisches Umfeld, weil sehr häufig Handlungsmuster, Arbeitsformen, 

Kommunikationsflüsse und Regeln entstehen, die sich von der Kultur der Stamm-

organisation unterscheiden“14. Unter der „Einbettung in ein projektspezifisches 

Umfeld verstehen Patzak und Rattay, „dass Projekte nie losgelöst von Umfeldein-

flüssen sind“15. Eine weitere Definition, die auch die Organisation mit in den 

Blick nimmt, bietet Gareis, der Projekte als Durchführungsform für spezifische 

Prozesse betrachtet. Demnach wird ein Projekt als „temporäre Organisation von 

projektorientierten Unternehmen zur Durchführung relativ einmaliger, kurz- bis 

mittelfristiger, strategisch bedeutender Geschäftsprozesse mittleren und größeren 

Umfangs“16 charakterisiert. Wichtig ist dabei, Projekte von Geschäftsprozessen 

abzugrenzen, denn ein „Geschäftsprozess ist eine Kette von inhaltlich zusammen-

hängenden Aktivitäten, die zur Leistungserstellung und –verwertung vollzogen 

werden müssen und zu einem abgeschlossenen Ergebnis führen, das einen wesent-

lichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet“17. Ein Prozess ist dabei durch 

eine „zielgerichtete Verknüpfung von Aktivitäten, die innerhalb eines festgelegten 

Zeitraums zu einem definierten Ergebnis führen“18, charakterisiert, bei dem die 

Leistungserstellung nach bestimmten Regeln erfolgt.19 Der Prozess folgt damit 

einer übergeordneten Zielsetzung und besteht permanent.20 Der Geschäftsprozess 

kann daher als Routineaufgabe subsumiert werden. Eine weitere Abgrenzung er-

folgt in die andere Richtung. Gruppen eng verbundener Projekte mit gemeinsa-

men Projektzielen sind idealerweise im Rahmen eines gemeinsamen Programms 

                                                
13 Project Management Institute, zitiert nach Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung, S. 29. 
14 Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 20. 
15 Ebd., S. 21. 
16 Gareis, R., Happy Projects!, S.79. 
17 Vahs, D., Organisation, Ein Lehr- und Managementbuch, 8. Auflage, S. 240. 
18 Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung,  4. Auflage, S. 171. 
19 Vgl. ebd., S. 171. 
20 Vgl. Waschek, G., Projekte: Definition und Abgrenzung, in: Wagner, R./Grau, N. (Hrsg.), Ba-
siswissen Projektmanagement, S. 20. 
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durchzuführen.21 Ein Programm ist demnach „eine temporäre Organisation zur 

Erfüllung eines Geschäftsprozesses großen Umfangs“22. Programme verfügen 

dabei üblicherweise über ein hohes Maß an Komplexität, eine längere Durchlauf-

zeit und ein höheres Durchführungsrisiko als einzelne Projekte.23 

Zusammenfassend ist die Einordnung des Projektbegriffes in Abgrenzung zum 

Begriff des Prozesses und des Programms nachfolgend in einem Schaubild darge-

stellt: 

 
Abb. 1: Projektabgrenzung (eigene Darstellung in Anlehnung an Patzak/Rattay24) 

 

Durch die Abgrenzung des Projektbegriffes vom Geschäftsprozesses und damit 

der Routineaufgabe und des Programms, wird dieser weiter konkretisiert. Ver-

                                                
21 Vgl. Huber, M./Huber, G., Prozess- und Projektmanagement für ITIL, S. 23. 
22 Gareis, R., Happy Projects, S. 383. 
23 Vgl. Huber, M./Huber, G., Prozess- und Projektmanagement für ITIL, S. 23. 
24 Vgl. Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, Leitfaden zum Management von Projekten, 
Projektportfolio und projektorientierten Unternehmen, 5. Auflage, 2009, Wien, S. 19. 
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gleicht man nun in einem nächsten Schritt die verschiedenen Definitionen des 

Projektbegriffes, so sind wesentliche Kriterien, wie die Einmaligkeit und die zeit-

liche Begrenzung bei dieser Arbeitsform festzustellen.25 In der Summe beschrei-

ben folgende prägende Merkmale Projekte26: 

 
Abb. 2: Projektmerkmale (eigene Darstellung) 

 

Projekte verfolgen stets ein Ziel. Sie sind zielorientiert. 27 Dieses Ziel ist durch die 

Projektarbeit zu erreichen.28 Neuartigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, 

dass die Aufgabe für den betrachteten Verwaltungsbereich neu ist und zur Durch-

führung der Projektaufgabe daher nur teilweise auf vorhandenes Know-how zu-

rückgegriffen werden kann.29 Unter Einmaligkeit ist zu verstehen, dass sich das 

Projekt in Abgrenzung zur Routineaufgabe auf die Erledigung einer einmaligen, 

nicht wiederkehrenden Aufgabe bezieht.30 Einmaligkeit bedeutet aber nicht, „dass 

sich nicht Teile des Projekts wiederholen können oder nicht schon in anderen Pro-

                                                
25 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, S. 18-19. 
26 Vgl. ebd., S. 18-19; Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Aufla-
ge, S. 158-159. 
27 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, S. 18-19; Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffent-
lichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 158-159. 
28 Vgl. Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 158. 
29 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, S. 18-19; Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffent-
lichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 158-159. 
30 Vgl. ebd. S. 18-19; Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Aufla-
ge, S. 158-159. 
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jekten oder Arbeitsabläufen praktiziert wurden“31. Projekte sind mit einem defi-

nierten Anfangs- und Endzeitpunkt zeitlich begrenzt. Eine weitere Begrenzung 

liegt darin, dass für die Projektarbeit lediglich beschränkte finanzielle, materielle 

und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen.32 Projekte sind ganzheitlich 

betrachtete Aufgaben. In vielen Fällen weist bereits der Ausgangspunkt des Pro-

jekts ein hohes Maß an Komplexität auf. Selbst als solche sind sie komplex, da die 

daraus entstehenden Wechselbeziehungen nicht standardisierbar sind und daher 

einen permanenten Abstimmungsbedarf unter Experten erfordern.33 Zudem sind 

durch das Vorhaben in der Regel mehrere Abteilungen, Referate und Fachberei-

che betroffen.34 Aus diesem Grund müssen Experten der verschiedenen Fachrich-

tungen interdisziplinär, d.h. über die Bereiche hinausgehend, koordiniert zusam-

menwirken, um das Vorhaben zum Erfolg zu führen.35 

 

Management von Projekten  

Der Terminus „Projektmanagement“ wurde mehrmals in den Stellenausschrei-

bungen genannt.36 Aber was bedeutet Projektmanagement? Der Management-

Begriff gehört zu jenen Termini, die einen festen Bestandteil des alltäglichen 

Sprachgebrauchs darstellen. Betrachtet man diesen Begriff genauer, so können für 

den Managementbegriff unterschiedliche Ansätze und damit Blickwinkel gene-

riert werden.37 Der funktionale Ansatz baut auf der Schule des klassischen Mana-

gements auf und betrachtet Management als „das Bewältigen von Aufgaben mit 

und durch andere, um die Ziele der Organisation zu erfüllen“38. Die in diesem 

                                                
31 Waschek, G., Projekte: Definition und Abgrenzung, in: Wagner, R./Grau, N. (Hrsg.), Basiswis-
sen Projektmanagement, S. 15. 
32 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, 5. Auflage, Hopp, H./Göbel, A., Management in der 
öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 158-159. 
33 Erhebliche Einwände gegen den Begriff der Komplexität erhebt Schelle, da für die Komplexität 
der Projekte keine Messvorschrift vorliegt. Allerdings wird in der vorliegenden Masterthesis die 
Komplexität berücksichtigt, da auch und vor allem in der Verwaltung die Wechselbeziehungen 
und der Abstimmungsbedarf der Experten untereinander im Kontext der öffentlichen Verwaltung 
als Organisation bereits ein komplexer Vorgang darstellt. 
34 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, S. 18-19; Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffent-
lichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 158-159. 
35 Vgl. ebd., S. 18-19; Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Aufla-
ge, S. 158-159. 
36 insgesamt 19 Nennungen im Rahmen des Anforderungsprofils, vgl Anhang 1-3. 
37 Vgl. Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 35-40; vgl. Litke, H.D., Pro-
jektmanagement, 5. Auflage, S. 20-21. 
38 Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 36;  
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Blickwinkel enthaltenen Steuerungshandlungen können planen, organisieren oder 

kontrollieren sein.39 Der institutionelle Managementansatz hat die organisatori-

schen Strukturen im Fokus und stellt die Frage danach, wer für die instrumentelle 

Umsetzung der Managementaufgaben verantwortlich ist.40 

In Bezug auf das Projektmanagement ist der funktionale Managementbegriff be-

deutend, der sämtliche Handlungen zur Steuerung eines Leistungsprozesses, be-

stehend aus Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle, beschreibt.41 

Das institutionelle Projektmanagement betrachtet damit die Personengruppen, die 

mit dieser Führungsfunktion betraut sind, als auch deren optimalen Einbettung in 

die Primärorganisation.42 

Das Projektmanagement ist demnach als Leitungs-  und Organisationskonzept zu 

verstehen und beinhaltet gemäß DIN 69901-5 „die Gesamtheit von Führungsauf-

gaben, -organisation, -techniken und –mitteln für die Initialisierung, Definition, 

Planung, Steuerung und den Abschluss von Projekten.43 

Das Management von Projekten dient der termingerechten Realisierung des Pro-

jektziels unter Beachtung der vorhandenen Ressourcen. „Projektmanagement ist 

dabei ein permanenter Entscheidungsprozeß im Ziel-Mittel-Konflikt“44. In der 

Projektmanagementliteratur stößt man in Abwandlungen immer wieder auf das 

„Magische Dreieck“.45 

 

Es zeigt in einfacher Weise die 

Abhängigkeiten von Qualität, Zeit 

und Kosten im Projekt. Eine Ver-

änderung eines der drei Faktoren 

hat immer Auswirkung auf die bei-

den anderen. Es können nie alle 

drei Zielrichtungen gleichzeitig optimiert werden. Macht man beispielsweise Ab-

                                                
39 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 33. 
40 Vgl. ebd., S. 32. 
41 Vgl. ebd., S. 33; vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 20. 
42 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 21. 
43 DIN 69901-5:2009 Nr. 3.63, Online-Verwaltungslexikon, http://www.olev.de/p/projekt.htm 
(abgerufen am: 11.11.2013). 
44 Schelle, H., Projekte zum Erfolg führen, 6., Auflage, S. 27. 
45 Ebd., S. 27. 
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Projektmanagementliteratur stößt man in Abwandlungen immer wieder auf das 

magische Dreieck.45  

 

Es verbildlicht in 

einfacher Weise die 

Abhängigkeiten von 

Qualität, Zeit und 

Kosten im Projekt. 

Eine Veränderung 

eines der drei Faktoren 

hat immer Auswirkung auf die beiden anderen. Es können nie alle drei Zielrich-

tungen gleichzeitig optimiert werden. Macht man beispielsweise Abstriche bei der 

Qualität, so werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Kosten gesenkt und die 

Termintreue gefördert. Senkt man hingegen die Kosten, so leidet voraussichtlich 

die Qualität und die Einhaltung des Projektendtermins könnte gefährdet werden. 

Verschiebt man einen Termin im Projekt zeitlich nach vorne, so besteht die Ge-

fahr der Qualitätsminderung und Kostenerhöhung. Analog dazu verhalten sich die 

drei Schlüsselfaktoren des Projekterfolgs für die Erhöhung der Qualität und der 

Kosten beziehungsweise für Terminverschiebungen in die Zukunft.  

 

Damit ein Projekt erfolgreich abläuft muss der Ansatz des Projektmanagements 

ganzheitlich sein.46 Projektmanagement beinhaltet dabei sowohl eine operative als 

auch eine strategische Ebene.47 Hagen bezieht die operative Ebene lediglich auf 

die Methode Projektmanagement zur Bewältigung von Aufgabenstellungen im 

Rahmen eines Projektes. Er hat damit die Sichtweise des operativen Projektmana-

gements im Kontext der Definition nach der DIN-Norm und damit des ausführen-

den Projektmanagements inne.48 Mit Blick auf die strategische Ebene betrachtet 

                                                
45 Schelle, H., Projekte zum Erfolg führen. Projektmanagement systematisch und kompakt. 6., 
Auflage, München, S. 27. 
46 Vgl. Möltgen, K., Projektmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und 
Organisation, 2011, Frankfurt, S. 261; vgl. Hagen, S. 37. 
47 Vgl. Hagen, S. 37. 
48 Vgl. Hagen S. 37. 

Abbildung 3:  Abb. 3: Magisches Dreieck (eigene Darstellung) 
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striche bei der Qualität, so werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Kosten ge-

senkt und die Termintreue gefördert. Senkt man hingegen die Kosten, so leidet 

voraussichtlich die Qualität und die Einhaltung des Projektendtermins könnte ge-

fährdet werden. Verschiebt man einen Termin im Projekt zeitlich nach vorne, so 

besteht die Gefahr der Qualitätsminderung und Kostenerhöhung.  

Damit ein Projekt erfolgreich abläuft, muss der Ansatz des Projektmanagements 

ganzheitlich sein.46 Projektmanagement beinhaltet dabei sowohl eine operative als 

auch eine strategische Ebene.47 Hagen bezieht die operative Ebene lediglich auf 

die Methode Projektmanagement zur Bewältigung von Aufgabenstellungen im 

Rahmen eines Projektes. Er hat damit die Sichtweise des operativen Projektmana-

gements im Kontext der Definition nach der DIN-Norm und damit des ausführen-

den Projektmanagements inne.48 Mit Blick auf die strategische Ebene betrachtet 

Hagen das Projektmanagement als eine „meist ergänzende Organisationsform zur 

effektiven und effizienten Auswahl, Abwicklung und Steuerung und Überwa-

chung aller Projekte [...], welches auch „sämtliche Rahmenbedingungen, Prozesse 

und Strukturen, die notwendig sind, (beinhaltet), um das Gesamtsystem aller Pro-

jekte zu optimieren.“49 Projektmanagement ist aber weit mehr als nur eine An-

sammlung von Theorien und Methoden. Es ist ein Führungskonzept und ein ele-

mentarer Bestandteil der modernen Managementlehre und -praxis im privaten wie 

im öffentlichen Bereich. Gareis50 geht an dieser Stelle noch weiter. Er unterschei-

det traditionelle, methodenorientierte Projektmanagement-Ansätze von systemi-

schen und prozessorientierten Ansätzen, die auf der Wahrnehmung von Projekten 

„als temporäre Organisation und als soziale Systeme wahrnehmen“51.52  

In den Stellenanzeigen im Staatsanzeiger wird der Projektbegriff kakophonisch 

verwendet. Gerade vor diesem Hintergrund bleibt offen, ob der in den Stellenan-

zeigen verwendete Begriff eher das Projektmanagement als Methode oder als Or-

ganisationsform beinhaltet. Wichtig ist dabei, dass in beiden Fällen sowohl pro-

                                                
46 Vgl. Möltgen, K., Projektmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und 
Organisation, S. 261; vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 37. 
47 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 37. 
48 Vgl. ebd., S. 37. 
49 Ebd., S. 37. 
50 Vgl. Gareis, R. Happy Projects, S. 74-86. 
51 Ebd., S. 74. 
52 Hierauf wird in Kapitel 5.3 nochmals genauer eingegangen werden. 
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grammatische und organisatorische Voraussetzungen erforderlich sind, bevor 

nach personeller Kompetenz zur Besetzung der Stellen gefragt werden kann. 

2.1.2 Abgrenzung zu Prozessmanagement 

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 dargestellt, wird der Prozess als zielgerichtete Ver-

knüpfung von Aktivitäten, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu einem 

definierten Ergebnis führen“, charakterisiert.53 Nach Fischer dient der Prozess der 

„Leistungserstellung, aus den aus den Behördenstrategie abgeleiteten Prozesszie-

len“54. Die Summe aller Prozesse bildet die sogenannte Ablauf- oder Prozessor-

ganisation.55 Das Prozessmanagement beinhaltet damit alle planerischen, organi-

satorischen und kontrollierenden Maßnahmen zur zielgerichteten Steuerung der 

Wertschöpfungskette eines Unternehmens im Hinblick auf die Zielsetzung Ko-

sten, Zeit, Qualität, Innovationsfähigkeit und Kundenzufriedenheit.56 Im Unter-

schied zum Projektmanagement verfolgt das Prozessmanagement das Ziel, dauer-

hafte Strukturen der Ablauforganisation effizient zu erstellen.57  

 
Abb. 4: Abgrenzung Projekt- und Prozessmanagement (eigene Darstellung) 

 

                                                
53 Vgl. Kapitel 2.1.1. 
54 Fischer, T., Prozessmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und Organisa-
tion, S. 154. 
55 Vgl. ebd., S. 155. 
56 Vgl. ebd., S. 156. 
57 Vgl. Waschek, S. 21 
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ganisation.56 Das Prozessmanagement beinhaltet damit alle planerischen, organi-

satorischen und kontrollierenden Maßnahmen zur zielgerichteten Steuerung der 

Wertschöpfungskette eines Unternehmens im Hinblick auf die Zielsetzung Ko-

sten, Zeit, Qualität, Innovationsfähigkeit und Kundenzufriedenheit.57 Im Unter-

schied zum Projektmanagement verfolgt das Prozessmanagement das Ziel, dauer-

hafte Strukturen der Ablauforganisation effizient zu erstellen.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerdings vollzieht sich im Projektmanagement ein Wandel hin zu prozessorien-

tierten Ansätzen. Unter Projektmanagement-Prozessen versteht man die in vielfäl-

tiger Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten des Projektmanagements, die Einga-

ben (Input) in Ergebnise (Output) umzuwandeln. Die Projektmanagement-

Prozesse werden dabei bestimmten Phasen im Projektverlauf zugeordnet. 

Häufig werden diese prozessorientierten Phasen auch als Projektmanagement-

Prozesse bezeichnet.59 Das Prozessmodell der DIN 6990160 unterscheidet fünf 

                                                
56 Vgl. Fischer, T., Prozessmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und Or-
ganisation, 2011, Frankfurt, S. 155. 
57 Vgl. Vahs, S. 221, vgl. Fischer, T., Prozessmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsma-
nagement und Organisation, 2011, Frankfurt, S. 156. 
58 Vgl. Waschek, S. 21 
59 Vgl. Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement, Leitfaden zum Management von Projekten, 
Projektportfolio und projektorientierten Unternehmen, 5. Auflage, 2009, Wien, S. 27. 
60 vgl. DIN 69901-2, Online-Verwaltungslexikon, http://www.olev.de/p/projekt.htm (abgerufen 
am: 11.11.2013). 
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Allerdings vollzieht sich im Projektmanagement ein Wandel hin zu prozessorien-

tierten Ansätzen. Unter Projektmanagement-Prozessen versteht man die in vielfäl-

tiger Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten des Projektmanagements, die Einga-

ben (Input) in Ergebnisse (Output) umzuwandeln. Die Projektmanagement-

Prozesse werden dabei bestimmten Phasen im Projektverlauf zugeordnet. 

Häufig werden diese prozessorientierten Phasen auch als Projektmanagement-

Prozesse bezeichnet.58 Das Prozessmodell der DIN 6990159 unterscheidet fünf 

Projektmanagementphasen60, die in einem Schaubild als Projektlebenszyklus dar-

gestellt werden. Die Projektphasen unterscheiden sich, je nach Projektart, können 

aber in unterschiedlicher Zuordnung immer in die Projektmanagementphasen des 

Zyklus integriert werden. 

 

 
Abb. 5: Projektlebenszyklus (eigene Darstellung) 

2.2 Projektmanagement in Unternehmen 
Projektmanagement ist keineswegs eine Vorgehensweise der Neuzeit. Gerade 

Großprojekte in der Geschichte, wie der Bau der Pyramiden oder der chinesischen 

                                                
58 Vgl. Patzak, G./ Rattay, G., Projektmanagement,  5. Auflage, S. 27. 
59 vgl. DIN 69901-2, Online-Verwaltungslexikon, http://www.olev.de/p/projekt.htm (abgerufen 
am: 11.11.2013). 
60 vgl. Geckler, D., Projektlebenszyklus und Projektphasen, in: Wagner, R./Grau, N. (Hrsg.), Ba-
siswissen Projektmanagement, Grundlagen der Projektarbeit, S. 53-54. 
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Mauer waren Vorhaben, die ein wirkungsvolles und funktionierendes Manage-

ment vorausgesetzt haben. Modernes Projektmanagement entstand erst nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Projektmanagement als Methode wurde für den Bau der er-

sten Atombombe 1940 oder aber mit den Luft- und Raumfahrtprojekten in den 

USA zwischen 1950-1970, wie z.B. dem Apollo-Programm, eingeführt.61 In den 

USA entstanden in den sechziger Jahren Publikationen zum Thema Projektmana-

gement, die dazu beitrugen, dass der Projektmanagement-Grundgedanke sich in 

vielen Industriezweigen ausbreiteten.62 Den Ursprung hatte das Projektmanage-

ment im Bereich der Forschung und Entwicklung.63 In der Bundesrepublik 

Deutschland wird Projektmanagement erst seit den achtziger Jahren als ganzheit-

liche Managementaufgabe betrachtet, die Planungs- und Steuerungsinstrumente, 

Führungsmethoden und Organisationsmodelle beinhaltet.64 Eine weitere Entwick-

lung im Projektmanagement erfolgte durch die Wahrnehmung von Projekten als 

temporäre Organisation. Diese strategische Option zur organisatorischen Gestal-

tung von Unternehmen führte dazu, dass Projekte mit unterschiedlichsten Zielen 

zur effizienten und effektiven Zielerreichung beitrugen und damit die Konkur-

renzfähigkeit und das Überleben der Unternehmen sicherte.65 

Heutzutage werden Projekte in Unternehmen in einem immer größeren Umfang 

eingesetzt, um verschiedene Aufgaben des Unternehmens erfolgreich zu lösen.66  

Unternehmen stehen heute vor neuen Herausforderungen im Bereich des Projekt-

managements. Während sich dieses Tätigkeitsfeld in der Vergangenheit vorwie-

gend auf einzelne, unabhängige Projekte bezog, ergeben sich durch die steigende 

Komplexität des Marktumfelds neue Anforderungen. So weisen Projekte heute in 

der Regel komplexe inhaltliche und zeitliche Abhängigkeiten auf. Daneben stellen 

projektorientierte Arbeitsweisen zunehmend ein zentrales Instrument zur wir-

kungsvollen Umsetzung von Unternehmensstrategien dar. Um eine effektive und 

effiziente Projektdurchführung – und damit Strategieumsetzung – sicherzustellen, 

müssen diese Herausforderungen adäquat berücksichtigt werden. Hierzu ist eine 
                                                
61 Vgl. Hesseler, M., Projektmanagement, S. 86-88. 
62 Vgl. Madauss, B. J., Handbuch Projektmanagement, 7. Auflage, S. 12. 
63 Vgl. Litke, H.-D., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 25. 
64 Vgl. Hölzle, P./Grünig, C., Projektmanagement, S. 16. 
65 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 39-40. 
66 Vgl. Otto, W./ Otto, K., Projektmanagement, in: Wagner, R./Grau, N. (Hrsg.), Basiswissen Pro-
jektmanagement, S. 77. 
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ganzheitliche Betrachtung der Projektlandschaft erforderlich. Diesem übergrei-

fenden Management von Projekten zur Erfüllung strategischer Ziele kommt daher 

eine hohe Bedeutung zu.67 Dies belegt auch eine Studie68 zu den Potentialen und 

der Bedeutung des Projektmanagements aus der Perspektive des Topmanage-

ments. Sie zeigt im Ergebnis auf, dass die Bedeutung von Projektmanagement in 

den Unternehmen steigt. Nach Aussage der befragten69 Topmanager hat Projekt-

management sowohl für das Kerngeschäft (63,4%) als auch für die strategische 

Weiterentwicklung (56,7%) der Unternehmen eine hohe oder sehr hohe Bedeu-

tung.70 Der Nutzen des Projektmanagements liegt heute u.a. in der Realisierbar-

keit komplexer Projekte, der Qualitätssicherung der Projektergebnisse, der Effek-

tivität und Effizienz als auch der Transparenz der zu erledigenden Aufgaben aber 

auch in der gezielten Gestaltung der Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und 

Partnern.71  

Der Einsatz des Projektmanagements hat sich durch die Internationalisierung ver-

stärkt. Diese Entwicklungen verlangen nach neuen Formen der Zusammenarbeit. 

Auch der Wertewandel und die gesellschaftlichen Veränderungen forcieren den 

Einsatz des Projektmanagements. Gesellschaftliche Probleme wie beispielsweise 

der demographische Wandel erfordern neue Lösungsansätze und eine Zusammen-

arbeit über institutionelle Grenzen hinaus. Durch neue Führungs- und Organisati-

onsmodelle sind die Unternehmen in der Lage, angemessen auf diese Verände-

rungen zu reagieren. Eine in Europa durchgeführte quantitative Online-Umfrage 

der Universität Erlangen-Nürnberg ergab, dass rund 70% aller befragten Organi-

sationen72 eine zentrale Anlaufstelle, ein Projekt Management Office (PMO) für 

                                                
67 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 74-86; vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentli-
chen Verwaltung, S. 136-138. 
68 Die Studie der European Business School in Kooperation mit dem Strascheg Institute for Inno-
vation and Entrepreneurship (SIIE) und der Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. 
(GPM) stammt au dem Jahre 2008. Sie hat aber immer noch Relevanz, da es auf der Betrachtungs-
ebene des Topmanagements zur Bedeutung und zukünftigen Perspektiven des Projektmanage-
ments keine aktuelleren Studien gibt. 
69 Die Auswahl der 30 telefonisch befragten Topmanager erfolgte über eine ungeschichtete Zu-
fallsstichprobe anhand eines standardisierten Fragebogens. 
70 Vgl. European Business School/Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), 
Potentialen und der Bedeutung des Projektmanagements aus der Perspektive des Topmanagements 
– Studienergebnisse, Anhang 13. 
71 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 42. 
72 517 Personen aus Unternehmen verschiedenster Branchen und Größenordnungen haben sich an 
der Umfrage beteiligt.  
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die Projektkoordination haben.73 Diese 363 Unternehmen mit einem PMO weisen 

unterschiedliche Größen auf und stammen aus verschiedensten Branchen und 

Ländern.74 Alle aufgeführten Aspekte zeigen, dass es wichtig ist, Systeme zu ent-

wickeln, die sich schnell an permanente Veränderungen anpassen können.75 Diese 

Entwicklungen machen „Projektmanagement als Methode und als Organisations-

form in Zeiten der Veränderung so attraktiv und im Grunde ohne echte Alternati-

ve“76. 

Darüber hinaus manifestiert Hofmann et al. die Entwicklung einer organisations-

übergreifenden „Projektwirtschaft“, die im Jahr 2020 15% der Wertschöpfung in 

Deutschland liefern wird. „Projektwirtschaft“ steht dabei für zumeist temporäre, 

außerordentlich kooperative und oft globale Wertschöpfungsprozesse.77 Dies be-

stätigt Dr. Schoper78. Bereits im Jahre 2010 werden in Unternehmen 37% aller 

Tätigkeiten in deutschen Unternehmen im Rahmen von Projekte durchgeführt. Ein 

Drittel aller Projekte blieb dabei erfolglos. Das bedeutet, dass 13% des Bruttoso-

zialproduktes in der Bundesrepublik Deutschland vernichtet werden. Im Jahre 

2012 hätte die Wertvernichtung durch unprofessionelles Projektmanagement ei-

nen Umfang von 344 Mrd. € betragen.79 Dies bedeutet in der Konsequenz, dass 

sich Projektmanagement zu einer allgemeinen Schlüsselkompetenz80 entwickelt.81 

2.3 Berechtigung von Projektmanagement in der öffentlichen 

Verwaltung 
Wie bereits vorgenannt, ist in allen Bereichen menschlicher Organisationen eine 

anhaltende und zunehmende Projektorientierung zu beobachten. Immer mehr Un-

ternehmen wickeln ihr gesamtes Geschäft projektorientiert ab, das heißt anstatt 

einer disziplinären Aufteilung werden Projekte in interdisziplinären Teams zum 
                                                
73 Vgl. Lang, T./Amberg, M., PMO Maturity Studie 2010, Business value of a PMO, S.22, Anhang 
7. 
74 Vgl. Ebd. 
75 Vgl. Casutt, S. 4-5 
76 Casutt, S. 5. 
77 Vgl. Hofmann, J./Rollwagen, I/Schneider, S., Deutschland im Jahr 2020, S. 22-25. 
78 Prof. Dr. Yvonne Schoper, Professorin für technisches und internationales Projektmanagement 
an der Hochschule Mannheim und Mitglied des Vorstandes der GPM, verantwortlich für den Be-
reich Forschung. 
79 Vgl. Schoper, Y., Eröffnungsrede politischer Abend im Mai 2013, S. 4, Anhang 14. 
80 Zum Begriff der Kompetenz und Schlüsselkompetenz vgl. Kapitel 3. 
81 Vgl. Geiger, Ingrid. K./Romano, R./Gubelmann, J., Projektmanagement – Zertifizierung nach 
IPMA (3.0) – Ebenen D und C: Grundlagen, 2. Auflage S. 16. 
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Erfolg geführt. Mehr und mehr „klassische“ Organisationen verwenden Projekt-

management, um den sich stetig ändernden Anforderungen gerecht werden zu 

können. Sind aber die beschriebenen Herausforderungen für Unternehmen der 

Privatwirtschaft mit denen der öffentlichen Verwaltung vergleichbar? Hat Pro-

jektmanagement eine Berechtigung in der öffentlichen Verwaltung? Bevor diese 

Frage geklärt werden kann, wird die öffentliche Verwaltung und deren Moderni-

sierung aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen erläutert.  

2.3.1 Der Begriff der öffentlichen Verwaltung 

Unter der öffentlichen Verwaltung ist die Verwaltung im öffentlichen Sektor, die 

sich vom privaten Sektor82 unterscheidet, zu verstehen. Den öffentlichen Sektor 

im engeren Sinne bilden die Gebietskörperschaften, die sich aus Bund, Ländern, 

Gemeinden und Gemeindeverbänden zusammensetzen. Hinzu kommen Organisa-

tionen, die als selbständige Einrichtungen öffentliche Aufgaben erfüllen als auch 

öffentliche Unternehmen.83 Des Weiteren kann die öffentliche Verwaltung nach 

ihrer Aufgaben- und Handlungsart oder nach der ihren Trägern unterschieden 

werden. Mit Blick auf die Träger der öffentlichen Verwaltung ist, ausgehend von 

der von der Legaldefinition des Verwaltungsverfahrensgesetzes84, eine Behörde 

jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Hierzu zählen 

alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wobei zwischen unmittelbarer 

und mittelbarer Staatsverwaltung unterschieden werden muss.85 Zudem ist die 

öffentliche Verwaltung von der Politik abzugrenzen. Die Politik ist durch Wahl 

demokratisch legitimiert. Politische Parteien sind im Grundgesetz genannt und 

garantiert, frei erreichbar und demokratisch organisiert.86 Politische Parteien sind 

in den politischen Gremien vertreten und nehmen Einfluss auf die strategischen 

Entscheidungen in den öffentlichen Verwaltungen.87 Politik und Verwaltung fin-

                                                
82 Der private Sektor bedarf auch einer Verwaltung. Diese ist aber nicht Bestandteil der vorliegen-
den Untersuchung und wird daher nicht weiter betrachtet. 
83 Vgl. Reichwein, A., Moderne Verwaltung, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und 
Organisation, S. 21. 
84 Vgl. § 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 
85 Vgl. Schmidt, R., Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, S. 26. 
86 Vgl. Art 21. Abs. 1 GG.. 
87 Vgl. § 23 GemO, wonach der Bürgermeister und der Gemeinderat die Verwaltungsorgane der 
Gemeinde sind. 
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den sich in der Bundesrepublik Deutschland auf vier Ebenen, der Europäischen 

Union, des Bundes, der Länder und der Gemeinden. 

Die vorliegende Arbeit legt den Fokus auf die unmittelbare Staatsverwaltung. Ei-

ne unmittelbare88 Staatsverwaltung liegt nach der Definition von Schmidt vor, 

„wenn sich der Staat (Bund oder Länder) eigener Behörden bedient, um die Ge-

setze auszuführen [...]“.89 Rechtsträger der Behörden sind dabei die Bundesver-

waltung als auch die Landesverwaltung. Auf Ebene der Flächenstaaten ist die un-

mittelbare Landesverwaltung unterschiedlich organisiert. In Baden-Württemberg 

existiert der dreistufige Aufbau, wobei die Unterstufe i.d.R. von den Kreis- und 

Gemeindebehörden gebildet wird.90  

2.3.2 Öffentliche Verwaltung im Wandel 

Die öffentliche Verwaltung befindet sich im stetigen Wandel. Bedingt durch de-

mographische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen ist die öffent-

liche Verwaltung einem immer stärkeren Reform- und Rationalisierungsdruck 

ausgesetzt. Verwaltungshandeln, das sich lediglich an Gesetzen und Rechtspre-

chung orientiert, ist längst in den Hintergrund geraten. Gefragt sind neue Kompe-

tenzen und Handlungsalternativen. Ziel ist es, eine leistungsstarke, bürgerfreund-

liche und dienstleistungsorientierte öffentliche Verwaltung zu kreieren, die den 

Dialog zwischen Medien, Gesellschaft und Mitarbeitern sucht.  

Das Neue Steuerungsmodell als umfassendes Reformkonzept steht dem Weber-

schen Bürokratiemodell als Gegenentwurf und als Antwort auf die veränderten 

Anforderungen an eine moderne Verwaltung gegenüber. Das bedeutet, dass das 

Webersche Bürokratiemodell91,92 in den bekannten und bisher gelebten Strukturen 

nicht mehr ausreichend ist. Die Vision des Neuen Steuerungsmodell ist es, das 

Bild des Konzerns Kommune zu gestalten. Strategisch versucht das NPM durch 

                                                
88 Im Gegensatz zur mittelbaren Staatsverwaltung bei der die Aufgabenerfüllung durch rechtlich 
selbständige Organisationen wie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen erfolgt. Hinzu 
kommen die Beliehenen als eigene Rechtsfigur. 
89 Schmidt, R., Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, S. 27. 
90 Vgl. ebd., S. 28-29. 
91 Die klassische Bürokratie ist nach Max Weber die „formal rationalste Form der Herrschaftsaus-
übung“ und zeichnet sich idealtypisch zur Effizienzsteigerung u.a. durch Amtshierarchie, Regel-
gebundenheit, Aktenmäßigkeit und Schriftlichkeit, Trennung von Amt und Person, Arbeitsteilung 
und Spezialisierung aus. 
92Vgl. Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, 5. Auflage, 
S. 128. 
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„gezielten Einbezug unternehmerischer und marktwirtschaftlicher Elemente“93 die 

Führung und den Leistungsprozess der öffentlichen Verwaltung zu verbessern.94 

Mit der Binnenmodernisierung soll die Verwaltung zu einer marktgesteuerten, 

kundenorientierten öffentlichen Dienstleistungsproduktion entwickelt werden. Mit 

Hilfe einer umfassenden Dezentralisierung von Fach- und Ressourcenverantwor-

tung wird die Effizienz und Effektivität der öffentlichen Verwaltung gesteigert. 

Dies beinhaltet auch eine Modernisierung in der Aufbauorganisation, die Einfüh-

rung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente wie das Controlling und die 

Kosten- und Leistungsrechnung und ein prononciertes Personalmanagement.95 

Auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung führt der Wertewandel zu externen 

und internen Wirkungen. Die Verwaltung wird zu mehr Bürgernähe und Bürger-

freundlichkeit sowie zu mehr Transparenz aufgefordert. Die Bürger wollen aktiv 

an Beteiligungsprozessen mitwirken. Im Innenverhältnis spielen vor allem ein 

kooperativer Führungsstil und eine stärkere Teamorientierung eine große Rolle. 

Hinzu kommt die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung. Hierbei handelt es 

sich um die „Rückwirkung von Entscheidungsprozessen auf die mitgliedsstaatli-

che Ebene, die im Zuge der Europäischen Integration auf der Ebene der EU ge-

troffen werden“96. Beispielhaft sei an dieser Stelle die Europäische Dienstlei-

stungsrichtlinie97 (EU-DLR) genannt. Die EU konkretisiert mit der EU-DLR die 

Modernisierung der nationalen Verwaltungen als strategisches Ziel.98 Der EU-

DLR liegen die Modernisierungskonzepte des One-Stop-Government, des E-

Government und der Netzwerkverwaltung zugrunde. Diese neuartigen Aufgaben 

erfordern gleichermaßen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

Der demographische Wandel führt in diesem Zusammenhang dazu, dass der An-

teil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung abnimmt.99 Die hat zur Konse-

quenz, dass die zunehmende Aufgabenvielfalt und die steigende Komplexität mit 

weniger Personal und damit mit begrenzten Ressourcen bewältigt werden muss.  
                                                
93 Schedler, K./Proeller, I., New Public Management, 5. Auflage, S. 71. 
94 Kunden-, Output-, Qualitäts- und Wettbewerbsorientierung sind dabei inhaltlich die strategi-
schen Ziele des NSM. 
95 Vgl. Bogumil, J. et al, Zehn Jahre Neues Steuerungsmodell, S. 23. 
96 Kese, V./Zimmermann, D., Europäisierung lässt sich nicht aufhalten, in: apf 12/2011, S. 381. 
97 Vgl. ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36ff. 
98 Vgl. Kese, V./Zimmermann, D., Modernisierung der nationalen Verwaltungen als strategisches 
Ziel der EU, in: apf 3/2012, S. 82-89. 
99 Vgl. Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 33. 
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Die Leistungsfähigkeit der Linienorganisation stößt bei diesen Aufgaben an ihre 

Grenzen, daher ist es notwendig, die vorherrschende Struktur zu ergänzen. Als 

Lösung könnte hier das Projektmanagement dienen. 

2.3.3 Relevanz im Vergleich zu Unternehmen 

Auch in der öffentlichen Verwaltung konnte das projektorientierte Arbeiten Fuss 

fassen100, obwohl das Projektmanagement seinen Ursprung in der privaten Wirt-

schaft hat. Unterscheidet sich Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung 

von Projektmanagement in der Privatwirtschaft? Die Faktoren Wettbewerb, Kon-

kurrenzdruck und Druck von Aktionären oder Gesellschaftern sind bei dieser Fra-

ge entscheidend zu berücksichtigen. Das Verwaltungshandeln unterliegt häufig 

noch einer Monopolstellung und keinem Wettbewerb. Projektmanagement bietet 

hierfür einen guten Ausgangspunkt. Festgelegte Zielvorgaben, Abschlusstermine 

und ein feststehendes Budget zwingen die Projektgruppe zu einem zielgerichteten 

Handeln. 

Allerdings funktionieren nach Kosel101 Projekte in der öffentlichen Verwaltung 

„teilweise nach anderen Gesetzen“102. In der öffentlichen Verwaltung wird Pro-

jektmanagement aufgrund hemmender Rahmenbedingungen, insbesondere der 

Dominanz der juristischen Überlegungen und der fehlenden betriebswirtschaftli-

chen Denkart erschwert. Auch die Entscheidungsstrukturen der öffentlichen Ver-

waltung stellen zusätzliche Anforderungen an das Projektmanagement. Durch 

zahlreiche Mitwirkende, wie die Verwaltungsorgane auf politischer Ebene, kön-

nen Entscheidungsprozesse langwierig sein und oft zu einem Kompromisszwang 

führen. Politische Interessen und Einflüsse spielen dabei eine nicht zu unterschät-

zende Rolle. Schnelle und durchgreifende Veränderungen von autonomen Pro-

jektteams sind daher schwerlich möglich.103  

Öffentliche Verwaltungen haben mit Blick auf die möglichen Einsatzfelder von 

Projektmanagement eine sehr breite, oft heterogene Palette an Aufgaben wahrzu-

                                                
100 Vgl. Trenz, S., Projekte in der öffentlichen Verwaltung, 2011, Saarbrücken, S. 30. 
101 Marijan Kosel, Geschäftsführer der WEKOS Kommunalmanagement GmbH, der auch seit 
2000 mit dem Thema Projektmanagement an der Verwaltungsakademie in Karlsruhe beschäftigt 
ist. 
102 Kosel, M., Saubere Auftrags- und Zielklärung ist das A und O einer guten Projektarbeit, in: 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg, Ausgabe vom 16.01.2010, Anhang 15. 
103 Vgl. ebd. 
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nehmen.104 Die Routineaufgaben machen einen erheblichen Anteil dieser Aufga-

ben aus. Anhand der in Kapitel 2.3.2 beschriebenen sich verändernden Rahmen-

bedingungen ist aber ableitbar, dass der Anteil an neuartigen, komplexen und in-

terdisziplinär wahrzunehmenden Aufgaben mit begrenzten zeitlichen und finanzi-

ellen Ressourcen zunehmen wird.105 Dies wird auch aus den Stellenanzeigen des 

Staatsanzeigers in den Jahren 2010-2012 deutlich. In allen Bereichen der Verwal-

tung werden Projektmanagementkompetenzen angefordert.106 

2.3.4 Weitere Entwicklungen 

Mit Blick auf das Neue Steuerungsmodell wird auch weiterhin an einzelnen Bau-

steinen des Modells gearbeitet werden. Insbesondere die Einführung des Neuen 

Haushalts- und Kassenrechts (NKHR) steht vielen Kommunen noch bevor.107 Die 

Schwerpunkte der Bemühungen liegen demnach vor allem im Haushalts- und 

Rechnungswesen und im strategischen Management.108 

Der Trend zu mehr Bürgerbeteiligung und mehr bürgerschaftlichen Engagements 

ist ungebrochen. Mit ihrer programmatischen Schwerpunktsetzung unterstützt und 

fördert die Landesregierung Baden-Württemberg dieses Thema in der aktuellen 

Legislaturperiode.109  

Auch in Zukunft muss sich die öffentliche Verwaltung der demographischen Ent-

wicklung in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin stellen.110 Unsere Gesell-

schaft schrumpft rasant. Die stetig steigende Lebenserwartung in Verbindung mit 

einer beständig abnehmenden Zahl der Geburten führt zu einer Abnahme der 

Einwohnerzahl und zu einer Alterung der Gesellschaft. Durch den negativen 

Überhang der Sterbefälle würde die Bevölkerung ohne Zuwanderung nach 

Deutschland jährlich abnehmen.111 Gleichzeitig stehen in der Bundesrepublik ca. 

                                                
104 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 168. 
105 Vgl. ebd., S. 168. 
106 Vgl. Anhang 1-3. 
107 In den Stellenausschreibungen des Staatsanzeigers Baden-Württemberg wurden alleine in den 
Jahren 2010-2013 4% der Stellenanzeigen mit Bezug zu NKHR ausgeschrieben (n=5.010). 
108 Vgl. Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 33. 
109 Vgl. ebd., S. 35. 
110 Vgl. KGSt, Von der Prozessoptimierung zum Prozessmanagement (Teil 2), KGSt-Bericht Nr. 
4/2011, S. 10, Anhang 21. 
111 Vgl. Statistisches Bundesamt, 
(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bevoelkerung/lrbev07.html?
cms_gtp=151962_list%253D1&https=1), abgerufen am 25.06.2013.  



 

 23 

1,6 Millionen Menschen, vorwiegend Frauen112, vor der Herausforderung, eine 

Familie mit minderjährigen Kindern als alleinerziehender Elternteil zu führen.113 

Solange Kinder eine in der Regel permanente Betreuung benötigen, sind Alleiner-

ziehende folglich seltener erwerbstätig.114 Ein weiterer nicht zu verachtender 

Aspekt ist, dass die Anzahl der Alleinerziehenden in Deutschland kontinuierlich 

ansteigt und eine Umkehr des Trends nicht erkennbar ist.115 Der Arbeitskräfte-

rückgang wirkt sich negativ auf das wirtschaftliche Wachstum aus.116  

Gleichzeitig schreitet die technologische Entwicklung gegenwärtig weitaus rasan-

ter voran als noch bis vor 20 bis 30 Jahren. Die Abstände zwischen den Techno-

logiesprüngen werden kürzer.117 Die fortschreitende Digitalisierung von Kommu-

nikationsflüssen und Geschäftsprozessen führt zu einer technologieinduzierter 

Veränderungen von Wertschöpfungsketten und Organisationen.118  

Zudem müssen die öffentlichen Verwaltungen bei ihren strategischen Überlegun-

gen auch internationale Entwicklungen berücksichtigen. Mit Blick auf die weitere 

Europäisierung der öffentlichen Verwaltung119 zielt die anstehende EU-DLR 2.0 

als Beispiel darauf ab, mit Hilfe des Einheitlichen Ansprechpartners (EA) der 

„zweiten Generation“ Unternehmen im Rahmen des Lebenszykluskonzeptes zu 

betreuen. Die EA sind durch Mehrsprachigkeit gekennzeichnet und tragen zu ei-

ner steigenden Nutzerfreundlichkeit bei, indem sie über die Anforderungen der 

EU-DLR hinaus als vollwertige E-Government-Zentren funktionieren.120  

Es besteht kein Zweifel: Die Ansprüche der Kunden an die öffentliche Hand stei-

gen, die zu erbringenden Dienstleistungen sind komplexer und interdisziplinärer. 

Obendrein sind öffentliche Verwaltungen ständig zu schnellerem, kostenbewuss-

terem Handeln gezwungen. Angesichts weiterer anstehender Herausforderungen 

für die öffentliche Verwaltung sind neue Handlungsformen erforderlich. Wie be-

                                                
112 Vgl. Anger, C./Fischer, M./Geis, W., Ganztagesbetreuung von Kindern Alleinerziehender, in: 
Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.), S. 9. 
113 Vgl. ebd., S. 5. 
114 Vgl. ebd., S. 11. 
115 Vgl. ebd., S. 69. 
116 Vgl. Initiative neue soziale Marktwirtschaft, Demographie und Wachstum: Die ge-
samtwirtschaftlichen Effekte einer höheren Erwerbstätigkeit Älterer, S. 5. 
117 Vgl. Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 34 
118 Vgl. Bleicher, K., Das Konzept integriertes Management, 5. Auflage, S.  
119 Vgl. Kese, V./Zimmermann, D., Europäisierung lässt sich nicht aufhalten, in: apf 12/2011, S. 
377. 
120 Vgl. KOM (2010) 743 endg., S. 10. 
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reits in Kapitel 2.1.1 dargestellt ist Projektmanagement ein Konzept, das es er-

möglichen soll, komplexe Vorhaben termingerecht, kostengerecht und in höherer 

Qualität durchzuführen. Nach der Definition anhand der DIN 69901 steht der Füh-

rungsbegriff im Mittelpunkt des Projektmanagements. Führungsaufgaben und 

Faktoren stellen wichtige in der Projektarbeit dar und sind somit zentrale Inhalte 

in dieser Definition. Aber solche Führungsaufgaben der Organisation, Planung, 

Steuerung und Überwachung der erforderlichen Ressourcen können nur dann 

zielgerichtet eingesetzt werden, wenn neben den personellen Führungskompeten-

zen auch die programmatischen und organisatorischen Voraussetzungen vorhan-

den sind, damit in der Performance121,122 ein Projekt im Sinne einer ganzheitlichen 

Betrachtungsweise erfolgreich umgesetzt werden kann.123 

3 Bedarf an personellen Projektmanagementkompetenzen in der 

öffentlichen Verwaltung  
Wie bereits in Kapitel 2 eruiert, werden die an die öffentliche Verwaltung gerich-

teten neuartigen Aufgaben auch in Zukunft an Komplexität zunehmen. Mit Hilfe 

von Projektmanagement kann diesen Aufgaben ergebnisorientiert begegnet wer-

den. Der Nutzen von Projektmanagement liegt zum einen in der grundsätzlichen 

Realisierbarkeit von Projekten. Zum anderen liegt der Mehrwert in der Sicherung 

der Qualität des Prozesses der Projektdurchführung und in der Qualität der Pro-

jektergebnisse.124 Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob der Bedarf 

an personeller Projektmanagementkompetenz in der öffentlichen Verwaltung an-

steigt. Unter dem Bedarf wird in diesem Zusammenhang die Nachfrage nach per-

sonellen Projektmanagementkompetenzen verstanden. 

Hierzu sind aber spezifische Kompetenzen erforderlich. Kompetenzen sind ge-

fragter denn je, denn diese sind zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor in der öffent-

                                                
121 Unter Performance wird in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel von Situation und Per-
son gesehen, bei der die Kompetenz einer Person erst in einer konkreten Situation zeigt. 
122 Vgl. Lück, T., Intrapreneurship in der öffentlichen Verwaltung, S. 18. 
123 Vgl. ebd., S. 18-29; vgl. Litke, H.-D., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 163; vgl. Schelle, H., 
Projekte und Projektmanagement, in: RKW/GPM (Hrsg.), Projektmanagement-Fachmann, 9. Auf-
lage, S. 44. 
124 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 42. 
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lichen Verwaltung geworden.125 Klassischerweise wird mit dem Begriff der Kom-

petenz die Ebene des Individuums in Verbindung gebracht. Kompetenzen müssen 

aber nicht nur auf Ebene des Individuums sondern auch auf Ebene der Organisati-

on vorhanden sein.126 Vor diesem Hintergrund ist auch die in Kapitel 2.1 be-

schriebene kakophonische Verwendung des Begriffs „Projekt“ einzuordnen. Denn 

die Gefahr besteht, dass mit einer inflationären Verwendung des  Projektbegriffes 

keine Unterschiede zwischen Projekten und Nicht-Projekten, wie z.B. Geschäfts-

prozesse, gemacht werden. Dann könnte es Projekte geben, für die der Einsatz des 

Projektmanagements nicht erforderlich ist.  

Im folgenden Kapitel wird zunächst auf den Begriff der personellen Kompetenz 

eingegangen. Anhand der quantitativen Auswertung der Stellenanzeigen des 

Staatsanzeigers für Baden-Württemberg GmbH und der Kategorisierung der Stel-

len wird aufgezeigt werden, dass der Bedarf an personeller Projektmanagement-

kompetenz zunimmt. 

3.1 Der Bedarf an personeller Kompetenz 

Aus den Stellenanzeigen des Staatsanzeigers geht hervor, dass im Zusammenhang 

mit den Tätigkeiten im Projektmanagement unterschiedliche Anforderungen an 

den Bewerber gestellt werden. Die beschriebenen Anforderungen reichen dabei 

von „Freude“127, „Offenheit“128, „Basiswissen“129, „ausgewiesenen Kenntnissen 

und Erfahrungen“130 und „nachweisbaren Erfahrungen“131 über „erprobte Kompe-

tenzen“132 und „Erfolg“133 bis zu einem „Projektingenieur“134.135 Aber was sind  

Kompetenzen und wie unterscheiden sich diese von Wissen, Kenntnissen und 

Erfahrungen? 

                                                
125 Vgl. Kapitel 2.3, vgl. Kauffeld, S./Grote, S./Frieling, E, Handbuch Kompetenzentwicklung, S. 
2. 
126 Vgl. Kauffeld, S./Grote, S./Frieling, E, Handbuch Kompetenzentwicklung, S. 4.  
127 Eine Nennung; vgl. Anhang 1-3. 
128 Eine Nennung; vgl. ebd. 
129 Eine Nennung; vgl. ebd. 
130 33 Nennungen; vgl. ebd. 
131 Fünf Nennungen,; vgl. ebd. 
132 Drei Nennungen; vgl. ebd. 
133 Zwei Nennungen; vgl. ebd. 
134 Zwei Nennungen; vgl. ebd. 
135 Bei den Begriffen handelt es sich um beispielsweise genannte Anforderungen aus den Stellen-
anzeigen, die die einzelnen Organisationen an die Bewerber richten. 
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Für den Begriff der Kompetenz gibt es kein einheitliches Verständnis.136 Der Be-

griff hat seinen Ursprung in der lateinischen Sprache im Wort „competere“, was 

soviel wie „befähigt sein“ bedeutet.137 Betrachtet man den Kompetenzbegriff aus 

interdisziplinärer Sicht, so werden mit dem Begriff zwei Inhaltsaspekte erfasst. 

Einerseits beschreibt die Kompetenz auf der individuellen Ebene die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten einer Person, die um die Handlungsbereitschaft erweitert wird. 

Diese werden durch den Aspekt der Ordination ergänzt, wonach die Befugnis ge-

meint ist.138 Fasst man dies zusammen, so ist unter der Kompetenz grundsätzlich 

das Können und Dürfen, das eine Person in die Lage versetzt, eine bestimmte 

Aufgabe sachverständig zu erledigen, zu verstehen.139 Hinzu tritt das Wollen, d.h. 

die Motivation eines qualifizierten und formal berechtigten Beschäftigten, eine 

Handlung auszuführen.140 Der Aspekt des „Könnens“ lässt sich in die Bereiche 

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterteilen.141 Fähigkeiten sind das gegen-

wärtig verfügbare Potential einer Person – unabhängig ob angeboren oder durch 

Lernprozesse erworben. Fertigkeiten sind eingeübte und automatisierte Abläufe, 

die souverän beherrscht werden.142 Mit Blick auf das „Wissen“ ist zwischen im-

plizitem und explizitem Wissen zu unterscheiden. Implizites Wissen zeichnet sich 

durch Erfahrungen, Hintergrundkenntnisse, Kernüberzeugungen und Wirklich-

keitsdeutungen der Personen aus und ist daher nur schwer kommunizierbar. Ex-

plizites Wissen besteht aus Wissen, welches in dekontextualisierter und oft quali-

fizierter Form, beispielsweise als Mitschriften, Checklisten oder Internetseiten 

vorliegt, und daher leichter weitergegeben werden kann.143 Neben diesem Aspekt 

der individuellen Handlungskompetenz tritt aber noch die formale Kompetenz. 

Diese beinhaltet das „Dürfen“, wonach diese Person auch dazu formal berechtigt 

sein muss, diese bestimmte Aufgabe zu erledigen.144  

 
                                                
136 Vgl. Leichnitz, D., Personalbeurteilung und Kompetenz, 2002, Münster, S. 31-38. 
137 Vgl. Becker, M. Personalentwicklung, 6. Auflage, S. 8. 
138 Vgl. ebd., S. 9. 
139 Vgl. ebd., S. 9. 
140 Vgl. ebd., S. 9; vgl. Leichnitz, D., Personalbeurteilung und Kompetenz, S. 59-69. 
141 Vgl. Leichnitz, D., Personalbeurteilung und Kompetenz, S. 59-69. 
142 Vgl. ebd., S. 69. 
143 Vgl. Nonaka/Toyama/ Boysière, A Theory of Organizational Knowledge Creation; Understand-
ing the Dynamic Process of Creating Knowledge, in: Dierkes/Antal/Chld/Nonanka, (Hrsg.), Hand-
book of Organizational Learning and Knowledge, 1. Aufl., 2001, S. 491-517. 
144 Vgl. Becker, M., Personalentwicklung, 6. Auflage, S. 9. 
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Abb. 6: Handlungskompetenz (eigene Darstellung) 

3.2 Quantitative Auswertung der Stellenanzeigen 2010 – 2012 im Staatsan-

zeiger  

Damit wissenschaftlich geklärt werden kann, ob der Bedarf an personeller Pro-

jektmanagementkompetenz in der öffentlichen Verwaltung zunimmt, wird auf die 

Inhaltsanalyse von Stellenausschreibungen zurückgegriffen. Die gewählte Metho-

de der textbasierten Inhaltsanalyse gründet auf der Annahme, dass die Nachfrage 

nach personellen Projektmanagementkompetenzen in der öffentlichen Verwaltung 

ansteigt. Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Vermutung, dass sich die zuneh-

mende Nachfrage in der Kommunikation der Stellenanzeigen des Staatsanzeigers 

niederschlagen wird. 

Die für die Fragestellung relevanten Stellenausschreibungen werden auf Grundla-

ge des Aufgabenkatalogs der KGSt kategorisiert und im Anschluss nach Jahren 

verteilt ausgewertet.  

3.2.1 Die Stellenanzeige als probates Mittel der Erkenntnisgewinnung 

Die Stellenanzeige ist die personalwirtschaftliche Ausschreibung einer organisato-

rischen Stelle, mit dem Ziel, Arbeitnehmer zu rekrutieren. Sie kann innerbetrieb-
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lich (intern) oder außerbetrieblich (extern) erfolgen.145 Inhaltlich kommt es bei der 

Stellenanzeige darauf an, die Informationsbedürftigkeit der potenziellen Bewerber 

zu befriedigen. Insofern sind detaillierte Angaben zur Position, den Aufgaben-

schwerpunkte und den typischen Tätigkeiten der ausgeschriebenen Stelle zu ma-

chen. Mit den Erwartungen an den potenziellen Bewerber werden die Anforde-

rungen oder auch die erforderlichen Kompetenzen in der Stellenanzeige beschrie-

ben. 

Stellenanzeigen stellen ein wichtiges Objekt der Analyse eines Berufsfeldes aus 

der Perspektive der Leistungsabnehmer dar. Diese kommen in Frage, um Auf-

schluss über Art, Bedingungen und Konsequenzen der Tätigkeit, sowie daraus 

abzuleitende Erwartungen in Form von Anforderungen und Leistungskriterien 

darzulegen. Eine andere denkbare Methode wäre die Befragung von Personalent-

scheidern. Hierbei entsteht allerdings die Problematik, von der Kooperation der 

Versuchspersonen abhängig zu sein. Dies kann dazu führen, dass der Befragte in 

irgendeiner Form auf das Untersuchungsinstrument reagiert. Zudem ist eine in-

haltsanalytische Untersuchung von Stellenanzeigen vor dem Hintergrund eines 

möglichst umfassenden Einblicks in das Berufsfeld für die vorliegende Masterthe-

sis praktikabler. Stellenanzeigen müssen von Stellengesuchen unterschieden wer-

den, die von Praktikern auf der Suche nach neuen Stellen inseriert werden. An 

dieser Stelle ist auch einschränkend anzumerken, dass Stellenanzeigen nicht den 

gesamten Stellenmarkt abbilden. Informelle oder interne Stellenbesetzungen wer-

den damit ebenso wenig berücksichtigt, wie Stellenbesetzungen durch Personalbe-

ratungen oder der Bundesagentur für Arbeit. Auf der anderen Seite kann die öf-

fentliche Verwaltung nicht in jedem Fall selbst entscheiden, ob sie eine Stelle öf-

fentlich ausschreibt oder ohne Ausschreibung intern besetzt. In vielen Fällen se-

hen die Beamtengesetze eine Ausschreibungspflicht vor. Zudem hat die externe 

Stellenausschreibung den Vorteil, dass sie neben einer transparenten Zugangs-

möglichkeit zur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter eine „nicht zu gering 

schätzende Präsentationsplattform“146 bietet.147 Dies insbesondere, wenn es sich 

                                                
145 Vgl. Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 285. 
146 Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 287 
147 Vgl. ebd.,  S. 286-287. 
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bei den zu besetzenden Stellen um Stellen von strategischer Bedeutung148 han-

delt.149 

3.2.2 Die quantitative Inhaltsanalyse 

Die Inhaltsanalyse ist als eine quantifizierende Methode zur Analyse von Texten 

zu verstehen.150 Sie ist nicht einheitlich definiert, nach Berelson stellt sie aber eine 

„Forschungstechnik für die objektive, systematische und quantitative Beschrei-

bung des manifesten Inhalts von Kommunikation dar“.151 Früh definiert die In-

haltsanalyse als „eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv 

nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mittei-

lungen, meist mit dem Ziel, einer darauf gestützten interpretativen Inferenz auf 

mitteilungsexterne Sachverhalte“152. Mayring spezifiziert diese Definition mit 

Hilfe von sechs Merkmalen. Die Inhaltsanalyse hat (1) Kommunikation zum Ge-

genstand, die in irgendeiner Form (2) protokolliert ist. Das systematische Vorge-

hen der Analyse in (3) Abgrenzung zur freien Interpretation zeigt sich ihrem (4) 

explizit geregelten Ablauf zur intersubjektiven Nachprüfbarkeit als auch dadurch, 

dass die Inhaltsanalyse (5) theoriegeleitet vorgeht. Die Ergebnisse werden im 

Lichte des theoretischen Hintergrundes interpretiert. Mit Hilfe der Inhaltsanalyse 

werden durch (6) Aussagen über das zu analysierende Material Rückschlüsse auf 

bestimmte Aspekte der Kommunikation gezogen.153  

Die Analyse von Stellenanzeigen stellt einen Anwendungsbereich der Inhaltsana-

lyse dar.154 Krippendorf schildert Inhaltsanalysen als:  

„most successful when they focus on facts that are constituted in language, 

in the usese of very texts. Such liguistically facts can be broken down into 

classes“155.  

Als eine dieser Klassen nennt Krippendorff „attributions of competence“156, mit 

deren Hilfe Führungskräfte identifiziert werden können.157 Die Stellenanzeige als 
                                                
148 Auf die strategische Bedeutung der Personalauswahl wird in Kapitel 5 eingegangen. 
149 Vgl. Hopp, H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 287. 
150 Vgl. Gläser, J./Laudel, G., Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 4. Auflage, S. 
197. 
151 Berelson, B., Content Analysis in Communication Research, zitiert in: Mayring, P., Qualitative 
Inhaltsanalyse, 11. Auflage, S. 11. 
152 Früh, W., Inhaltsanalyse, 6. Auflage, S. 27. 
153 Vgl. Mayring, P., Qualitative Inhaltsanalyse, 11. Auflage, S. 12-13. 
154 Vgl. Diekmann, A., Empirische Sozialforschung, 20. Auflage, S. 579. 
155 Krippendorff, K., Content Analysis, 3. Auflage, S. 75. 
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Text enthält solche „Attributions“. Folglich fungiert die inhaltsanalytische Aus-

wertung der textlichen Stellenanzeige zur Erfassung von Führungskräften.  

Die Aufbereitung von in Texten enthaltenen Informationen erfordert aber auch 

bestimmte Operationen, auf deren Grundlage erst die Häufigkeit des Auftretens 

der Kategorien im Text ermitteln kann. Zu diesen Operationen gehört der „Aufbau 

eines geschlossenen Kategoriensystems [...], das Zerlegen des Textes in Analyse-

einheiten, das Durchsuchen des Textes auf relevante Informationen“158 und das 

Verkoden des Textes, d.h. die Zuordnung dieser Informationen zu den Kategori-

en.159  

Die Literatur unterscheidet die Inhaltsanalyse in die quantitative und in die quali-

tative Inhaltsanalyse.160 Mit Hilfe der quantitativen Inhaltsanalyse sollen Auftre-

tungswahrscheinlichkeiten von gebildeten Kategorien in Texten untersucht wer-

den. Die hier durchgeführte Inhaltsanalyse ist als Themenanalyse angelegt.161 

Hierzu wird ein Raster über die Mitteilung gelegt, welches zur Beantwortung der 

forschungsleitenden Fragen relevante Sequenzen hervorhebt. Insofern wird der 

Inhalt der Medien zunächst in einzelne Komponenten zerlegt, die systematisch 

und auf die einzelnen Forschungsfragen bezogen wieder zusammengesetzt wer-

den. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit und somit die Objektivität der Un-

tersuchung wird dadurch erreicht, dass die methodische Vorgehensweise dieser 

Untersuchung dargelegt wird. Da die Untersuchung nicht darauf abzielt, einzelne 

ausgewählte Stellenanzeigen zu interpretieren, sondern eine Vielzahl von Anzei-

gen auszuwerten, ist eine quantitative Vorgehensweise angebracht.162 

3.2.3 Grundgesamtheit und Stichprobe 

Die Datenerhebung im quantitativen Forschungsprozess wird mit der Festlegung 

aller eigentlich inhaltsanalytisch auszuwertenden Materialeinheiten vorbereitet. 

Damit die Ergebnisse verallgemeinert werden können, muss die Grundgesamtheit 

                                                
156 Ebd., S. 76. 
157 Ebd., S. 76. 
158 Gläser, J./Laudel, G., Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 4. Auflage, S. 197. 
159 Vgl. ebd., S. 198. 
160 Allerdings baut die quantitative Inhaltsanalyse auf qualitativen Analyseschritten auf. Denn die 
Schritte der Kategorienbildung und der Zuordnung von Kategorien zum Text sind eindeutig quali-
tative Schritte; vgl. Mayring, P., Qualitative Inhaltsanalyse, 11. Auflage, S. 20. 
161 Vgl Merten, K., Inhaltsanalyse, 2. Auflage, S. 146-156. 
162 Vgl. ebd., S. 148. 
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so exakt wie möglich definiert wird.163 Unter der Grundgesamtheit ist in diesem 

Zusammenhang die Menge aller einschlägigen Fälle zu verstehen, die für die Aus-

sagen der Untersuchung gelten soll.164 Eine Einschränkung der Grundgesamtheit 

ist dann sinnvoll, wenn diese aufgrund der eingeschränkten Transparenz aller ein-

schlägigen Fälle nicht bekannt ist. Eine Einschränkung kann aber auch die Streu-

ung relevanter Merkmale verringern und damit die Komplexität reduzieren.165 Die 

Datenbasis von Texten ist äußerst groß und die Gesamtheit aller Stellenanzeigen 

ist schlechthin nicht bestimmbar. Mit Hilfe einer Auswahl von Artikeln aus der 

Grundgesamtheit, einer Stichprobe, kann allerdings ein Repräsentationsschluss 

aus den Ergebnissen geführt werden. Dieser Schluss ist allerdings nur dann zuläs-

sig und damit repräsentativ, wenn die Stichprobe sorgfältig definiert und ein maß-

stabgetreues Abbild der Grundgesamtheit darstellt.166 

 

Auswahleinheit und Analyseeinheit der Untersuchung 

Der vorliegenden Untersuchung liegen als Auswahleinheit im Rahmen einer Voll-

erhebung alle Ausgaben des Staatsanzeigers der Jahre 2010-2012 zu Grunde. Die 

Analyseeinheit stellen alle Stellenanzeigen in den jeweiligen Ausgaben innerhalb 

dieses Zeitraumes dar. Der Staatsanzeiger wurde für diese Thesis als Grundlage 

gewählt, nachdem in einem ersten Schritt die verschiedenen Onlinestellenbör-

sen167 im Bereich der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf Projektmanagement 

auf Gemeinsamkeiten gescannt wurden.  

 www.bund.de 

Hier ist eine umfassende Information über die Angebote der unterschied-

lichsten deutschen Behörden möglich. Eine Erleichterung der Stellensuche 

kann über Auswahlkriterien erfolgen. Eine Regionalwahl ist leider nicht 

möglich. Die Stellenanzeigen der einzelnen Behörden sind hinterlegt. Stel-

lenangebote der Bundesagentur für Arbeit sind ebenfalls auf der Seite in-

tegriert. 
                                                
163 Vgl. ebd., S. 280. 
164 Vgl Merten, K., Inhaltsanalyse, 2. Auflage, S. 280. 
165 Vgl. ebd., 281. 
166 Vgl. ebd., S. 279-281.  
167 Auch wenn die konventionelle Stellenanzeige in Form eines Zeitungsinserates mittlerweile an 
Bedeutung verloren hat, so hat sie als Printmedium dennoch einen hohen Stellenwert; vgl. Hopp, 
H./Göbel, A., Management in der öffentlichen Verwaltung, 4. Auflage, S. 285. 
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 www.stellenblatt.de 

Die Seite informiert über Stellenangebote aus allen Bereichen der öffentli-

chen Verwaltung. Eine regionalisierte Suche ist möglich.  

 http://www.monster.de 

Zwar gehört die Seite zu den dem bekanntesten, privaten Online-

Karriereportal. Allerdings gestaltet sich die Suche nach Projektmanag-

menttätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung schwierig, da die Aus-

wahlkriterien nicht eindeutig sind. 

www.stellenanzeigen.de 

 Die Seite gehört zu den zu den führenden Online-Stellenbörsen für Fach- 

und Führungskräfte in Deutschland. Eine regionalisierte Suche ist mög-

lich. Die Stellenanzeigen sind mit genaueren wie auch bei den vorgenann-

ten Seiten hinterlegt. 

 www.verwaltungsjobs.de 

Die Stellenbörse wurde von Absolventen der FH Kehl eingerichtet. Sie ist 

speziell für Stellenangebote der öffentlichen Verwaltung v.a. in Baden-

Württemberg konzipiert. Allerdings ist die Trefferanzeige zur Auswahl 

„Projektmanagement“ äußerst gering. 

www.jobisjob.de 

Bei dieser Seite handelt es sich um eine Job-Suchmaschine die es ermög-

licht, mit einer einzigen Suchanfrage Stellenangebote aus einer Vielzahl 

von Online-Jobbörsen zu finden. Zur genaueren Eingrenzung der Stellen-

angebote können verschiedene Stichworte oder Orte eingegeben werden. 

Die Seite verweist sowohl auf die Seite von www.monster.de als auch auf 

die Seite www.stellenanzeige.de und www.stepstone.de 

 www.baden-wuerttemberg.de 

Auf der Seite wird eine Auswahl von Stellenbörsen als auch Verweise auf 

Stellenausschreibungen der Ministerien des Landes Baden-Württemberg 

angezeigt. 
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 Stellenanzeigen Staatsanzeiger 

Die Stellenanzeigen im Staatsanzeiger sind sowohl auf den Seiten von Ba-

den-Württemberg als auch bei den davor genannten Internetseiten zu fin-

den. 

 

Zudem bietet der Staatsanzeiger seit über 60 Jahren umfassende Medien- und 

Kommunikationsdienstleistungen an. Sein Angebot richtet sich an die Institutio-

nen und Organe der öffentlichen Verwaltung, die Unternehmen der verwaltungs-

nahen Wirtschaft sowie die Kultureinrichtungen des Landes.  Mit einer über-

durchschnittlichen Verbreitung168 und als Pflichtlektüre von Bund, Land und 

Kommunen ist er das ideale Medium für die Kommunikation mit den Fach- und 

Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung in Baden-

Württemberg.169 Der Stellenmarkt des Staatsanzeigers ist die größte Jobbörse für 

Fach- und Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung Baden-Württemberg.170  

Die Auswahl von drei Jahrgängen stellt ein weiteres begrenzendes Element dieser 

repräsentativen Stichprobe dar. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln 

veröffentlichte im Jahre 2011 eine Studie, nach der jede Stelle in Deutschland im 

Durchschnitt alle drei bis vier Jahre neu besetzt wird. Die Fluktuationsrate bei 

Akademikern liegt dabei noch höher, nachdem diese Personengruppe mit einer 

Wahrscheinlichkeit von bis zu einem Drittel häufiger die Stelle wechselt als Per-

sonen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung.171  

Die Stichprobe der vorliegenden Thesis umfasst damit insgesamt 3.359 Stellen. 

Nach Jahren gegliedert, veröffentlichten die Arbeitgeber im Staatsanzeiger im 

Jahr 2010 1.456 Stellen, im Jahr 2011 1.651 Stellen und 1.903 Stellen wurden im 

Jahr 2012 annonciert.172  

                                                
168 Der Staatsanzeiger hat einen Lesefaktor von >5 und den weitesten Leserkreis pro Ausgabe, vgl. 
Mediadaten Staatsanzeiger 2012, S. 4, Anhang 13, 
(http://www.pressrelations.de/mediadaten/Mediadaten_Staatsanzeiger_2012.pdf, abgerufen am 
21.11.2013). 
169 Vgl. ebd. S. 4. 
170 Vgl. ebd. S. 12. 
171 Vgl. Stettens, O., Berufliche Mobilität – Gesamtwirtschaftliche Evidenz und individuelle Ein-
flussfaktoren, in: Trends 4/2011, S. 1 (http://www.iwkoeln.de/de/studien/iw-trends/beitrag/53456), 
abgerufen am 21.11.2013, Anhang 18. 
172 Vgl. Email Staatsanzeiger, Anhang 12. 
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Untersuchungsmaterial und Auswahlkriterien 

Als Auswahlkriterien für Stellenangebote im Bereich des Projektmanagements 

oder kurz PM-Stellen gelten im Rahmen dieser quantitativen Inhaltsanalyse nur 

Stellenangebote, die eine hauptberufliche Tätigkeit für Tätigkeiten im Bereich des 

Projektmanagements ausschreiben. Zur Identifikation einer hauptberuflichen Tä-

tigkeit dienen in erster Linie die Kriterien der Position, der Aufgabenschwerpunk-

te und der projektspezifischen Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsbereiche der Stelle. Un-

ter projektspezifischen Tätigkeiten werden dabei die Tätigkeiten verstanden, die 

im Rahmen eines Projektes anfallen. Der Begriff des Projektes basiert in diesem 

Fall auf den Merkmalen, wie sie in Kapitel 2.1 beschrieben sind. Der Begriff pro-

jektspezifisch wird des Weiteren auch im Zusammenhang mit der künftigen Posi-

tion des Bewerbers verwendet. Zuletzt werden auch die Stellen erfasst, bei wel-

chen zwar weder die Position noch die projektspezifischen Tätigkeiten angespro-

chen werden, aber der Aufgabenschwerpunkt der Stelle oder die Anforderungen 

an die Stelle Projektmanagement umfasst. 

Es ergeben sich folgende Möglichkeiten zur Identifikation eines Projektmanage-

ment-Angebots173: 

a) Die Positionsbezeichnung ist projektspezifisch; die Tätigkeiten bzw. Tä-

tigkeitsbereiche sind ebenfalls projektspezifisch. 

b) Die Position liefert Hinweise darauf, dass die Aufgabenschwerpunkte der 

Stelle projektspezifische Tätigkeiten umfasst 

c) Die Position liefert im Gegensatz zu den Aufgabenschwerpunkten der 

Stelle keine Hinweise auf eine projektspezifische Tätigkeit. 

d) Weder die Position noch die Aufgabenschwerpunkte liefern Hinweise auf 

projektspezifische Tätigkeiten; aus den Anforderungen an die Stelle ge-

hen projektspezifische Tätigkeiten hervor. 

Nachfolgend werden die in den Stellenanzeigen genannten projektspezifischen 

Tätigkeiten dargestellt. 

 

                                                
173 Der Bezugsrahmen stellt der Aufbau einer Stellenanzeige dar, wie er in Kapitel 3.2.1 beschrie-
ben ist. 
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Abb. 7: Anzahl der Nennungen bei n= 821 (eigene Darstellung) 

 

Keinen Eingang in das Untersuchungsmaterial finden Angebote, die trotz Erfül-

lung der genannten Kriterien lediglich eine Ankündigung darstellen und für weite-

re Informationen zur offenen Stelle auf eine Kontaktperson oder eine URL ver-

weisen. Des Weiteren finden jene Stellenangebote außerhalb Baden-

Württembergs und außerhalb der für diese Thesis definierten öffentlichen Verwal-

tung174 keinen Eingang in das Untersuchungsmaterial. Ebenfalls werden Stellen, 

die mehrmals ausgeschrieben werden, lediglich einmal berücksichtigt. Das Unter-

suchungsmaterial der vorliegenden Thesis umfasst damit insgesamt 821 Stellen.  

3.2.4 Bildung von Kategorien und Kodierung 

Kern jeder quantitativen Inhaltsanalyse ist das Kategoriensystem, das festlegt, 

welche Texteigenschaften durch einen Zählvorgang gemessen werden sollen. Für 

die unterschiedlichen Fragestellungen und Untersuchungsmaterialen sind dabei 

eigene Kategoriensysteme aufzustellen. Dies kann deduktiv, d.h. theoriegeleitet, 

oder induktiv, auf Grundlage des vorhandenen und auszuwertenden Textmaterials 

erfolgen. Dabei wird vom konkreten Textmaterial abstrahiert und nach zusam-

                                                
174 Vgl. Kapitel 2.3.1. 
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menfassenden Bedeutungseinheiten gesucht. Mit Hilfe des Kategoriensystems 

kann somit die Komplexität großer Textmengen reduziert werden.175 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich, wie bereits vorgenannt um eine The-

menanalyse. Diese setzt zunächst die „Beschreibung des Textes nach Kategorien 

voraus“176 In der Art des Kategoriensystems wird die Zielrichtung der späteren 

Auswertung vorweggenommen, so dass die Bildung des Systems ein „zielgerich-

tetes und selektives Vorgehen“177 voraussetzt. Der vorliegenden Arbeit liegt ein 

geschlossenes Kategoriensystem178 mit insgesamt 18 Kategorien zugrunde. Bei 

den Kategorien handelt es sich sowohl um formale als auch um strukturelle Kate-

gorien. Beide Kategorien sind nachfolgend im Tabellenkopf der Auswertung der 

„Stellenanzeigen des Staatsanzeigers Projektmanagement“ dargestellt.   

 

 
Abb. 8: Kategoriensystem zur Auswertung der Stellenanzeigen (eigene Darstellung) 

 

Zu den formalen Kategorien zählen die laufende Nummer179 der Tabelle (Ziff. 1) 

als auch die Ausgabe (Ziff. 2) und die Seite (Ziff. 3).180 Mit der Angabe des Ar-

beitgebers (Ziff. 4) wird der Inserent der Stellenanzeige erfasst. Anhand dieser 

vier Kategorien, kann die Stellenanzeige zugeordnet werden.  

 

Die Informationen der Spalten der Position (Ziff. 5), der Bewertung der Stelle 

(Ziff. 6), der Aufgaben (Ziff. 7) als auch den typischen Tätigkeiten (Ziff. 8) und 
                                                
175 Vgl. Früh, W., Inhaltsanalyse, 6. Auflage, S. 39. 
176 Merten,K., Inhaltsanalyse, 2. Auflage, S. 147. 
177 Ebd., S. 147 
178 Vgl. ebd., S. 98 
179 Die laufende Nummer wird für jeden Jahrgang neu vergeben; die Tabelle enthält neben den 
Rohdaten jeweils ein Tabellenblatt pro Jahrgang. 
180 Ausgabe und Seite referieren mit den Angaben auf den haptischen Ausgaben. 
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den Anforderungen PM (Ziff. 9) erfassen die inhaltlichen Kategorien. Diese Glie-

derung ergibt sich aus dem Aufbau einer Stellenanzeige, wie es in Kapitel 3.2.1 

dargestellt ist. Im Rahmen dieser Kategorie werden die angebotenen Stellen ge-

nauer untersucht. Über die formalen Merkmale einer Stelle wie Berufsbezeich-

nung oder Position hinaus, machen Stellenangebote in der Regel auch Angaben zu 

typischen Tätigkeitsbereichen181 und Aufgaben182, die den Bewerber erwarten. 

Zudem informieren die Stellenangebote auch über Qualifikationen183, die er zur 

Ausübung der Stelle aus Sicht der anbietenden Verwaltung erfüllen soll. Die Spal-

te der Aufgabe korrespondiert mit der Spalte „to do“ (Ziff. 13). Dasselbe gilt für 

die Spalte der Anforderungen mit der der Kompetenz (Ziff. 14). Hier erfolgt le-

diglich eine Trennung zwischen den Rohdaten184 und den Auswertungen.  

Die strukturellen Kategorien umfassen die Art der Verwaltung (Ziff. 10), die Posi-

tion (Ziff. 12), die Kategorisierung (Ziff. 16), die Typisierung (Ziff. 17)185 und die 

Kategorie NKHR (Ziff. 18). Die Informationen zur Art der Verwaltung werden 

entsprechend der Eingrenzung auf die unmittelbare Staatsverwaltung im Kapitel 

2.3.1 nach „Bund“ , „Land“, „Kommune“ und „mittelbare Staatsverwaltung“ auf 

Grundlage des Arbeitgebers differenziert. Sofern Informationen zum Arbeitgeber 

vorliegen, die auch nicht unter die mittelbare Staatsverwaltung subsumiert werden 

können, werden diese Informationen nicht kodiert. Mit Blick auf die Informatio-

nen zur Position wird anhand der Informationen aus den Stellenanzeigen zwischen 

den Ausprägungen Führungsposition (FK) und Sachbearbeiter (SB) als auch zu-

sätzlich technische Verwaltung (Technik) und der allgemeinen Verwaltung (Ver-

waltung) differenziert. Diese Informationen sind durch die Berufsbezeichnung 

und/oder den Wortlaut des Angebots ersichtlich. Führungspositionen sind dabei 

ausschließlich Leitungstätigkeiten. Stellvertretende Leitungstätigkeiten werden 

der Sachbearbeitung zugeordnet. Die Kategorie der Kategorisierung erfolgt auf 
                                                
181 Typische Tätigkeitsbereiche identifizieren sich durch die konkrete Nennung im Rahmen des 
Angebots oder durch Tätigkeiten, die ihnen zuzuordnen sind. 
182 In der Auswertung wird diese Kategorie als Aufgabe PM bezeichnet; für die vorliegende Kate-
gorie werden lediglich die Angaben zu den projektspezifischen Tätigkeitsbereichen herangezogen, 
die als Funktion hinter den verschiedenen Tätigkeiten zu verstehen sind. 
183 Die Kategorie Anforderungen PM entspricht der Qualifikation für die Stelle; diese Kategorie 
hält fest, welches Qualifikationsprofil bzw. welche Anforderungen an die Bewerber für die jewei-
lige Stelle gerichtet werden. 
184 Die Rohdaten befinden sich auf der CD I angefügten Excel-Datei. 
185 Auf die Typisierung und die dazugehörige Kategorie wird in Kapitel 4.4.2 dezidiert eingegan-
gen. 
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Basis des Aufgabenkatalogs der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-

tungsmanagement (KGSt)186. Der Aufgabenkatalog stellt in Kombination mit der 

Produkt- und Aufgabendatenbank ein verbreitetes unterstützendes Ordnungssy-

stem für die öffentliche Verwaltung im Bereich der Führung und Steuerung aber 

auch aus organisatorischer Sicht dar. Die Ordnungsnummern bilden dabei die in 

den jeweiligen Fachresorts vorhandene Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, 

ab. 

 

  
Abb. 9: Aufgabenkatalog der KGSt (eigene Darstellung) 

 

Der Aufgabenkatalog der KGSt beinhaltet unter der Ordnungsnummer 1 die Auf-

gaben der Allgemeinen Verwaltung und Finanzen. Mit Beschluss der Innenmini-

sterkonferenz vom 21. November 2003 wurden die Weichen für eine Reform des 

Gemeindehaushaltsrechts, „von einem zahlungsorientierten zu einem ressourcen-

orientierten Haushalts- und Rechnungswesen“187, gestellt. Eine dieser neuen Auf-

gaben stellt die für alle baden-württembergischen Kommunen anstehende Einfüh-

rung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) dar. Die 

Kommunen im Land Baden-Württemberg müssen spätestens ab dem Haushalts-

jahr 2016 doppische Haushaltspläne vorlegen.188 Von diesem Prozess sind neben 

der Kämmerei einer Kommune auch die Fach- und Querschnittsämter betroffen. 

                                                
186 Die KGSt ist ein von Städten, Gemeinde und Kreisen gemeinsam getragener Fachverband für 
kommunales Management, in welchem über 1770 Kommunalverwaltungen und Träger öffentli-
cher Aufgaben, nahezu alle Städte über 25.000 Einwohner und die meisten Landkreise zusammen 
arbeiten.  
187 IMK 2003, S. 1. 
188 Vgl. § 64 Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO.  

Ordnungsnummer Bezeichnung
1 Allgemeine Verwaltung, Finanzen
2 Recht, Sicherheit und Ordnung
3 Schule und Kultur
4 Soziales, Jugend und Gesundheit
5 Bauen und Umwelt
6 Wirtschaft und Verkehr

Aufgabenkatalog der KGSt
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Insofern handelt es sich bei dieser einmaligen und neuartigen Aufgabe um eine 

zeitlich befristetes, komplexes und interdisziplinär zu lösendes Projekt. Für die 

Erfüllung dieser Aufgabe ist das Projektmanagement eine geeignete Vorgehens-

weise. Nachdem die Einführung des NKHR ein Projekt darstellt, diese Tätigkeit 

allerdings in der Kategorisierung unter der Ordnungsnummer 1 mit anderen Tä-

tigkeiten zusammengefasst wird, erfolgt mit der Kategorie „NKHR“ eine weitere 

Differenzierung. In einem solchen Fall erfolgt die Kodierung des Stellenangebots 

sowohl unter der Ordnungsnummer 1 der Kategorie der Ziffer 16 als auch unter 

der Kategorie „NKHR“.  

 
Kodierung 

Im nächsten Schritt erfolgt die Kodierung d.h. die Zuweisung von Textteilen des 

definierten Samples189 zu einer Kategorie.190  

 

 
Abb. 10: Kodierung (eigene Darstellung) 

 

Ausgehend von der Position, der beschriebenen Aufgabenschwerpunkte oder der 

typischen Tätigkeiten oder Anforderungen werden die Inhalte der Informationen  

durch Kreuzsetzung zu den Ordnungsnummern 1-6 der blau hinterlegten Katego-

risierung, jeweils getrennt nach Jahren, zugeordnet. Mit Hilfe der statistischen 

Excel-Funktion „ZÄHLENWENN“ erfolgt eine computergestützte Quantifizie-

rung der Stellenausschreibungen kategorisiert nach dem Aufgabenkatalog der 

KGSt. 

 

                                                
189 Vgl. Merten, K., Inhaltsanalyse, 2. Auflage, S. 149. 
190 Vgl. ebd., S. 149. 

B
u
n
d

La
n
d

K
om

m
u
n
e

m
it
te

lb
ar

e 
S
ta

at
s-

ve
rw

al
tu

n
g

S
B

FK

Te
ch

n
ik

V
er

w
al

tu
n
g

1 2 3 4 5 6 I II III IV

Bereich to do Kom-
petenz

P
h

ä
n

o
m

e
n

N
K

H
R

Auswertung Stellenanzeigen Staatsanzeiger Projektmanagement

Orga-EinheitArt der Verwaltung Position Kategorisierung Typisierunglfd. 
Nr. Arbeitgeber Position Bewer-

tung Aufgaben PM typische Tätigkeiten

A
u

sg
a
b

e

S
e
it

e

Anforderungen 
PM

B
u
n
d

La
n
d

K
o
m

m
u
n
e

m
it
te

lb
ar

e 
S
ta

at
s-

ve
rw

al
tu

n
g

S
B

FK

Te
ch

n
ik

V
er

w
al

tu
n
g

1 2 3 4 5 6 I II III IV

Arbeitgeber Position Bewer-
tung Aufgaben PM typische Tätigkeiten Anforderungen 

PM

Auswertung Stellenanzeigen Staatsanzeiger Projektmanagement

Typisierung

N
K

H
R

P
h

ä
n

o
m

e
n

KategorisierungPositionArt der Verwaltung
Orga-EinheitBereich to do

Kom-
petenz 
PM

lfd. 
Nr.

17 



 

 40 

3.3 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der quantitativen In-

haltsanalyse  

 

 
Abb. 11: Darstellung der relevanten Stellen im Staatsanzeiger 2010-2012 (eigene Darstellung) 

 

Ausgehend von den absoluten Zahlen steigt der Bedarf an personeller Projektma-

nagementkompetenz in dieser Zeit um 129 Stellen von 212 auf 341 Stellen an. 

Vor diesem Hintergrund könnte der Betrachter annehmen, dass sich der Bedarf in 

drei Jahren um mehr als das Doppelte, genau genommen um 62%, steigerte. Wer-

den diese Zahlen aber ins Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stellenanzeigen im 

Staatsanzeiger gesetzt, so relativiert sich dieser Eindruck. In den Jahren 2010-

2012 erhöhte sich der Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz in der 

öffentlichen Verwaltung um 3,3%. Dennoch haben ca. 18% der im Staatsanzeiger 

angebotenen Stellen einen Bezug zu Projektmanagement. Vergleicht man dies mit 

den Unternehmen, in welchen bereits ca. 37% der Tätigkeiten in Form von Pro-

jekten ausgeführt werden, so ist daraus zu schließen, dass das Projektmanagement 

in den öffentlichen Verwaltungen jenem in Unternehmen zurückliegt. Dennoch 

wird aber ein nicht unbeachtlicher Bedarf an personellen Projektmanagement-

kompetenzen nachgefragt.  

 

2010 2011 2012 
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Differenziert betrachtet, ist der Bedarf an personellen Projektmanagementkompe-

tenzen in den kommunalen Verwaltungen am größten. Nachdem der Staatsanzei-

ger das verbreiteste Medium im Bereich der Stellenbörse der öffentlichen Verwal-

tung in Baden-Württemberg darstellt, ist dies beachtlich. 

 
Abb. 12: Differenzierung der relevanten Stellen nach Jahren bei n2010= 212, n2011=68 und 

n2012=341 (eigene Darstellung) 

 

Betrachtet man diesen Bedarf genauer und kategorisiert diese relevanten Stellen 

nach Jahren verteilt, ist deutlich zu erkennen, dass der Bedarf in nahezu allen Be-

reichen191 nachgefragt wird. 

                                                
191 Die Ausnahme bildet der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung; dies kann aber dadurch 
erklärt werden, dass es sich in diesem Bereich um die Eingriffsverwaltung im eigentlichen Sinne 
handelt und der Vorrang und der Vorbehalt des Gesetzes im Sinne von Art. 20 Abs. 3 GG unein-
geschränkt gültig ist; vgl. Schmidt, R. Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, 2013, Gras-
berg, S. 7. 
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Abb. 13: Kategorisierung 2010 bei n=212 (eigene Darstellung) 

 

Innerhalb Kategorisierung der relevanten Stellen befindet sich die Ordnungs-

nummer 1 mit dem Bereich der Allgemeinen Verwaltung und Finanzen. Dort ver-

ortet ist auch die Einführung des NKHR als Projekt.192 Im Jahre 2010 hatten von 

den 126 relevanten Stellenangeboten 67 einen Bezug zum Projekt NKHR.  

 
Abb. 14: Verhältnis Allgemeine Verwaltung und Finanzen und NKHR 2010 (eigene Darstellung) 

                                                
192 Im Hinblick auf die Herleitung des Vorhabens als Projekt vgl. Kapitel 3.2.4. 
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Abb. 15: Kategorisierung 2011 bei n=268 (eigene Darstellung) 
 

Im Jahr 2011 steigen die absoluten Zahlen in allen Bereichen an. Besonders auf-

fallend ist der Bereich der Ordnungsnummer 5, Bauen und Umwelt, auf. Hier er-

folgt ein sprunghafter Anstieg des Bedarfs von 18% auf 30%.  

Während im Jahr 2011 im Vergleich zu 2010 die absoluten Zahlen im Bereich der 

Allgemeinen Verwaltung und Finanzen von 126 auf 160 Stellen zunehmen, so 

erhöht sich der Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz im Verhält-

nis zu den anderen Bereichen kaum.  

 
Abb. 16: Verhältnis Allgemeine Verwaltung und Finanzen und NKHR 2011 (eigene Darstellung) 
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Allerdings ist auffallend, dass sich im Bereich der Allgemeinen Verwaltung und 

Finanzen der Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz für NKHR-

Projekttätigkeiten sprunghaft erhöht. Über die Hälfte der im Bereich der Allge-

meinen Verwaltung und Finanzen angebotenen Stellen haben einen Bezug zum 

Projekt NKHR. 

 
Abb. 17: Kategorisierung 2012 bei n= 341 (eigene Darstellung) 
 
Der Trend des Anstiegs der Angebote an Tätigkeiten im Bereich des Projektma-

nagements bleibt auch im Jahr 2012 bestehen. Während in allen Kategorien die 

absoluten Zahlen steigen, so kann ein relativer Zuwachs lediglich bei der Ord-

nungsnummer 3, Schule und Kultur, verzeichnet werden. Insbesondere im Bereich 

der Allgemeinen Verwaltung und Finanzen hat das relative Angebot an relevanten 

Stellen abgenommen.  
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Abb. 18: Verhältnis Allgemeine Verwaltung und Finanzen und NKHR 2012 (eigene Darstellung) 

 

Dieses Angebot an Stellen genauer betrachtet, ist zu erkennen, dass die Anzahl 

der Stellenangebote, die im Staatsanzeiger 2012 bei der Allgemeinen Verwaltung 

und Finanzen im Zusammenhang mit Tätigkeiten im Projekt der Einführung des 

NKHR veröffentlicht wurden, abnehmen. Erklärbar ist dieses Phänomen damit, 

dass die Frist für die Einführung des Neuen Kassen- und Haushaltsrechtes verlän-

gert wurde.193  

3.4 Zwischenergebnis  

Die Stellenanzeige stellt eine zielgerichtete personalwirtschaftliche Ausschrei-

bung einer organisatorischen Stelle, mit dem Ziel, Arbeitnehmer zu rekrutieren, 

dar.194 Die ausschreibende öffentliche Verwaltung benennt in dieser auch ihre 

Anforderungen in Form von Kompetenzen, die sie von dem Bewerber erwartet. 

Anhand der quantitativen Auswertung der Stellenanzeigen des Staatsanzeigers 

wurde erörtert, dass basierend auf einer Untersuchungsmenge von 821 Stellen in 

den Jahren 2010 bis 2012 die Angebote an Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

Projektmanagement zugenommen haben. Insbesondere im Zusammenhang mit 

                                                
193 In Baden-Württemberg hat der Landtag am 22. April 2009 rückwirkend zum 01. Januar 2009 
das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Nach einer Übergangsfrist, sind 
ab dem Haushaltsjahr 2016 flächendeckend alle Kommunen im Land zur Haushalts- und Rech-
nungslegung nach der neuen kommunalen Doppik verpflichtet. 
194 vgl. Kapitel 3.2.1.  
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dem Projekt der Einführung des Neuen Haushalts- und Kassenrechts ist anhand 

der absoluten Zahlen deutlich erkennbar, dass die Angebote für Stellen im Rah-

men dieses Projektes in den Jahren 2010-2012 zunehmen. Nachdem es sich bei 

der vorliegenden quantitativen Inhaltsanalyse in Form der Themenanalyse von 

Medien um eine repräsentative Stichprobe handelt, ist nachgewiesen, dass der 

Bedarf an personellen Projektmanagementkompetenzen in der öffentlichen Ver-

waltung ansteigt. 

4 Bedeutung über das Verhältnis von personellen Projektmana-

gementkompetenzen und organisationaler Kompetenz 
Die Stellenanzeigen im Staatsanzeiger in den Jahren 2010-2012 belegen, dass die 

Nachfrage an Projektmanagement-Qualifikationen in der öffentlichen Verwaltung 

zunimmt. Stellenausschreibungen dienen als ein Instrument, um Mitarbeiter für 

eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Aufgabengebiet in der jeweiligen 

Organisation zu suchen und zu gewinnen.195 Vor dem Hintergrund, der strategi-

schen Bedeutung der Personalauswahl196 und der Kompetenz als Grundlage für 

eine zielgerichtete Personalauswahl197 ist es eine Herausforderung, Projekte kom-

petent zu besetzen. Zu beachten ist dabei, dass allein „PM-technische Kompeten-

zen [...] nicht ausreichend (sind), um die Anforderungen in Projekten bewältigen 

zu können“198. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rahmenbe-

dingungen auf organisatorischer und programmatischer Ebene innerhalb der an-

fragenden Verwaltungen gegeben sein müssen, dass daran anschließend geeignete 

personelle Projektmanagementkompetenzen angefordert werden. Denn ansonsten 

könnten klassische Steuerungsfehler entstehen, wenn das beste Personal in einer 

fehlstrukturierten Organisation keinen Projekterfolg als programmatischen Output 

erzeugen kann. Fraglich ist, ob die nachfragenden Organisationen der öffentlichen 

                                                
195 Vgl. Dworatschek, S./Meyer, H., Qualifikationsbedarf von Projektmitgliedern, in: Fechtner, 
H./Heimbrock, K.-J./Lindenblatt, H. (Hrsg.), Erfolgsfaktor Mensch, S. 194. 
196 Schuler, H., Personalauswahl, in: Stock-Homburg, R./Wolff, B. (Hrsg), Handbuch strategisches 
Personalmanagement, S. 31. 
197 Leichnitz, D., Personalbeurteilung und Kompetenz, S. 15. 
198 Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement/Gessler, M., Kompetenzbasiertes Projektmana-
gement (PM3), S. 23. 
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Verwaltung die Bedeutung über den Zusammenhang zwischen der personellen 

und der organisationalen Kompetenz erkennen.  

Zur Klärung dieser Frage wird in Kapitel 4.1 mit Hilfe des Kompetenzmanage-

ments der Zusammenhang zwischen den Kompetenzen auf der operativen Ebene 

und der strategischen Ziele der öffentlichen Verwaltung erläutert. Anhand einer 

qualitativen Inhaltsanalyse der Stellenanzeigen im Staatsanzeiger wird im näch-

sten Schritt die These verifiziert werden, dass die anbietenden öffentlichen Ver-

waltungen die Bedeutung über das Verhältnis von personellen Projektmanage-

mentkompetenzen und der organisationalen Kompetenz (noch) nicht erkennen. 

4.1 Die Kompetenzarten im Projektmanagement 

Wie bereits in Kapitel 2.1 dargestellt, werden unterschiedlichste projektspezifi-

sche Tätigkeiten in den Stellenanzeigen des Staatsanzeigers in den Jahren 2010-

2012 benannt. Genauer betrachtet fällt aber auf, dass die Stellenbezeichnungen 

wie „Projektleiter“, „-manager“, „-ingenieure“, „-kaufleute“ und „–controller“ 

unterschiedlich oft angeführt werden. Lediglich der „Projektleiter“ oder die „Pro-

jektleitung“199, der „Projektsteuerer“ oder die „Projektsteuerung“200 und der „Pro-

jektmanager“ bzw. das „Projektmanagement“201 werden vielfach genannt. Der 

Stellentitel „Projektingenieur“ taucht lediglich zweimal in den Stellenanzeigen 

auf.202 Wird nun auf die Kompetenz fokussiert, so ist markant, dass in den Stel-

lenanzeigen 2010 lediglich 8,5% der Angebote, im Jahr 2011 nur 9,7% und im 

Jahr 2012 immerhin 5,8% der Stellenangebote in der Praxis projektspezifische 

Kompetenzen voraussetzen. 

Aber welche Kompetenzarten gibt es im Projektmanagement? Hierzu ist es in 

einem ersten Schritt erforderlich, das Zusammenspiel von Projekt- und Primäror-

ganisation203 näher zu betrachten. Um ein effektives und effizientes Zusammen-

wirken mit der Primärorganisation der öffentlichen Verwaltung sicherzustellen, 

braucht es neben kompetenten Mitarbeitern auch eine der Projektaufgabe ange-

                                                
199 60 Nennungen (n=821); vgl. Anhang 1-3. 
200 34 Nennungen (n=821); ebd. 
201 19 Nennungen (n=821); ebd. 
202 n=821; vgl. ebd. 
203 Die Projektorganisation ist dabei als eine Form der Sekundärorganisation zu verstehen. 
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messene organisatorische Infrastruktur.204 Die drei klassischen Grundformen der 

Projektorganisation205 stellen die Einfluss-, die Matrix- und die reine Projektorga-

nisation206 dar. Sie werden hinsichtlich ihrer übertragenen Weisungsbefugnis207 

unterschieden.208  

 

Einflussprojektorganisation 

Die Einflussprojektorganisation, auch Projektkoordination oder Stabs-

Projektorganisation genannt, ist die einfachste Form einer Projektorganisation. Sie 

ist für das Umfeld kaum als solche erkennbar. Charakteristisch für diese Organisa-

tionsform ist eine mit der Projektleitung betraute Person, die Aufgaben delegiert, 

Befugnisse erteilt und die Durchführung des Projektes steuert. Die Projektleitung 

übernimmt dabei auch selbst Aufgaben innerhalb des Projektes. Formal übt der 

Projektleiter eine Stabsfunktion aus, ohne eine formale Entscheidungs- oder Wei-

sungsbefugnis inne zu haben. Alle formellen Befugnisse liegen bei der Führungs-

kraft der Primärorganisation der Abteilung, bei der die Stabstelle angesiedelt ist. 

Um in einer solchen Organisationsform das Projekt zum Erfolg zu führen, ist der 

Projektleiter gezwungen, seine informellen Kompetenzen einzusetzen. Unter in-

formellen Kompetenzen sind in diesem Zusammenhang jene Kompetenzen zu 

verstehen, die sich der Projektleiter durch Fachwissen, Erfahrung, persönliche 

Beziehungen und Freundschaften, Informationsvorsprung, Nähe zur hierarchi-

schen Machtposition oder durch Charisma aneignete.209 Der Projektleiter führt 

lateral. Diese Art der Organisation kommt bei kleineren und überschaubaren Pro-

jekten zum Tragen. Sie wird aber auch bei politisch schwierigen und geheim zu 

haltenden Projekten angewendet.210 

 

Matrix-Projektorganisation 

                                                
204 Vgl. Coy, D./Müller, J./Wiener, U. et. al., Führen mit Projekten. S. 62. 
205 Mit der Projektorganisation ist in erster Linie die formale Aufbauorganisation der Binnenstruk-
tur eines Projekts sowie die Verhaltensregelungen für das Projektteam gemeint. 
206 Auf die reine Projektorganisation wird in Kapitel 5 nochmals näher eingegangen.  
207 Unter der formalen Entscheidungs- und Weisungsbefugnis wird ein Recht verstanden, das einer 
Führungskraft übertragen wird; vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 91. 
208 Vgl. ebd., S. 91. 
209 Vgl. ebd., S. 93. 
210 Vgl. Coy, D./Müller, J./Wiener, U. et. al., Führen mit Projekten. S. 64-65. 
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Die Matrix-Projektorganisation ist durch eine Teilung der Entscheidungs- und 

Weisungsbefugnisse zwischen Projektleiter und den Vorgesetzten der Projektmit-

glieder aus der Primärorganisation gekennzeichnet.211 Diese Organisationsform 

kommt dann zum Einsatz, wenn Fachexpertisen verschiedener Resorts gefragt 

sind und in einem Projekt zusammengefasst werden. Die Projektmitglieder arbei-

ten dabei einen Teil ihrer Arbeitszeit in einem Projekt. Zur Ebene der Fachresorts 

kommt die Ebene der Projekte hinzu. Im Unterschied zur Einfluss-

Projektorganisation ist das Team aus Experten verschiedener Resorts charakteri-

stisch für diese Art der Projektorganisation. Unter der Führung eines Projektleiters 

arbeitet eine Gruppe von Mitarbeitern der Verwaltung mit vereinbarten Zeitantei-

len und Arbeitsaufträgen, in enger Kommunikation untereinander an einer ge-

meinsamen Aufgabe aus den betroffenen Resorts.212 Zu beachten ist hierbei, dass 

die Projektteammitglieder gleichzeitig der Führungskraft der Primär- und der Pro-

jektorganisation weisungsgebunden sind. Dadurch entsteht eine Doppelunterstel-

lung.213 Die Schwachstelle der Matrix-Projektorganisation liegt in dem großen 

Konfliktpotenzial, welches aufgrund des gesplitteten Weisungsrechts entsteht. 

Das Konfliktpotenzial ist auf Seiten der Führungskräfte der Primärorganisation 

gegenüber dem Projektleiter durch einen potenziellen Machtverlust, auf Seiten der 

Projektteammitglieder durch einen Interessenskonflikt gekennzeichnet. Das be-

deutet für den Projektleiter, dass er über die Koordinationskompetenz hinaus auch 

auf dem Gebiet des Konfliktmanagements befähigt sein muss.214 

 

Reine Projektorganisation  

Die mit Abstand stärkste Projektorientierung bietet die Reine Projektorganisation. 

Bei der Reinen Projektorganisation hat der Projektleiter alle formellen Entschei-

dungs- und Weisungsbefugnisse gegenüber den Projektteammitgliedern inne. Bei 

dieser Art der Projektorganisation ist die Organisation für die Dauer des Projekts 

vollständig und eigenständig aus der Primärorganisation herausgelöst.215 

                                                
211 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 95. 
212 Vgl. Coy, D./Müller, J./Wiener, U. et. al., Führen mit Projekten. S. 66. 
213 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 95. 
214 Vgl. Coy, D./Müller, J./Wiener, U. et. al., Führen mit Projekten, S. 70. 
215 Auf diese Organisationsform wird in Kapitel 5 nochmals genauer eingegangen. 
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Anhand der vorgenannt dargestellten verschiedenen Projektorganisationen ist er-

sichtlich, dass abhängig von der Organisationsform unterschiedliche Anforderun-

gen an die Projektmitglieder216 gerichtet werden.  

4.1.1 Die personelle Kompetenz 

In berufs- und wirtschaftspädagogischen Ansätzen zur Genese des Kompetenzbe-

griffes wird dieser Begriff in fähigkeits- und tätigkeitsbezogenen sowie in zustän-

digkeits- und berechtigungsbezogenen Kontexten verwendet.217 Die Kompetenz-

debatte ist im deutschen beruf- und wirtschaftspädagogischen Diskurs maßgeblich 

vom Leitbild der beruflichen Handlungskompetenz geprägt.218 Bereits in Kapitel 

3.1. haben wir die individuelle Handlungskompetenz betrachtet. Aber auch vor 

dem Hintergrund der unterschiedlichen Projektorganisationsformen stellt sich die 

Frage, welche Kompetenzen eine Person benötigt, um die Rolle eines Projektlei-

ters anforderungsgerecht ausfüllen zu können. Die GPM219 manifestiert den Aus-

gangspunkt des kompetenzbasierten Projektmanagements220 in der „Kompetenz 

einer Person als Basis für ein erfolgreiches Projektmanagement“221. Diese zeigt 

sich erst in einer konkreten Situation als Performance. In der Praxis wird in die-

sem Zusammenhang vielfach zwischen Hard-Skills als fachlich-methodische und 

Soft-Skills als personale bzw. sozial-kommunikative Kompetenzen unterschie-

den.222 Ein Projektleiter wird neben Fachwissen und Erfahrungen im Projektma-

nagement (Hard Skills) auch über Führungskompetenz223 verfügen müssen (Hard 

und Soft Skill).224 Hieran ist zu erkennen, dass Kompetenzen aber nicht einfach 

einer Kategorie zuzuordnen sind.225 Die Handlungskompetenzen des Projektma-

nagers sind für effizientes und effektives Handeln im PM notwendig und setzen 

                                                
216 Zu den Projektmitgliedern zählen neben dem Projektleiter die Projektteammitglieder. 
217 Vgl. Vonken, M., Handlung und Kompetenz, S. 16. 
218 Vgl. Bohlinger, S., Kompetenzentwicklung für Europa, S. 73. 
219 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement/Gessler, M., Kompetenzbasiertes Projekt-
management (PM3) 
220 Das kompetenzbasierte Projektmanagement der GPM basiert auf fünf Grundannahmen, die die 
Basis bilden. 
221 Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement/Gessler, M., Kompetenzbasiertes Projektmana-
gement (PM3), S. 23. 
222 Vgl. North, K./Reinhardt, K./Sieber-Suter, B., Kompetenzmanagement in der Praxis, 2. Au-
flage, S. 56.  
223 Vgl. Kapitel 4.1. 
224 Vgl. North, K./Reinhardt, K./Sieber-Suter, B., Kompetenzmanagement in der Praxis, 2. Au-
flage, S. 56. 
225 Vgl. ebd., S. 56. 
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sich aus der Schnittmenge der jeweiligen Teilkompetenzen zusammen. Zu den 

Teilkompetenzen des Projektmanagers gehört die Fachkompetenz, unter der die 

Fähig- und Fertigkeit des Handels der Individuen in deren Arbeitswelt subsumiert 

werden kann. Die methodenorientierten Kompetenzen stellen nach der ICB-

IPMA-Kompetenzrichtlinie 3.0226 die technischen Kompetenzen dar. Diese tech-

nischen bzw. methodenorientierten Kompetenzen sind erforderlich, damit ein Pro-

jekt gestartet, durchgeführt und zum Abschluss gebracht werden kann.227 Unter 

verhaltensorientierten Kompetenzen sind die persönlichen Kompetenzen zu be-

trachten, die sich auf den Projektmanager und dessen direktes Umfeld und der 

Parteien beziehen. Die Kompetenzen, die im Einklang mit der Wirtschaft, der 

Gesellschaft und der Kultur stehen, sind ebenfalls zu den verhaltensorientierten 

Kompetenzen zu zählen.228 Diese Kompetenzen beinhalten jedoch soziale und 

auch persönliche Kompetenzen. Die typischen Erfolgsfaktoren erfolgreicher Pro-

jektmanager, die zu den verhaltensorientierten Kompetenzen hinzugezählt werden 

können, basieren nach Patzak und Rattay auf den folgenden persönlichen Merk-

malen:229 

 Ausgezeichnetes Zeitmanagement (d.h. sie sind in der Lage Aufgaben zu 

delegieren und haben Vertrauen in ihre Mitarbeiter. Auch eine kurzfristige 

Erreichbarkeit ist gegeben) 

 Konstruktive Beiträge (d.h. sie bilden eine eigene Meinung und teilen die-

se produktiv mit) 

 Aktives Zuhören (d.h. sie sind in der Lage Gespräche auch passiv zu be-

gleiten und nicht durch eigene Frontalvorträge zu dominieren) 

 Ständige Weiterbildung (d.h. neben den fachlichen Kompetenzen auch die 

sozialen Kompetenzen schulen) 

 Änderungsbereit (d.h. die eigene Leistung wird ständig überprüft und Ver-

besserungsmöglichkeiten werden angenommen) 

 Unternehmenskonformität (d.h. sie kennen und agieren gemäß den Stärken 

und Schwächen im Unternehmen) 

                                                
226 ICB-IPMA. 
227 Vgl. ICB-IPMA-Kompetenzrichtlinie 3.0, S. 50, Anhang 22. 
228 Vgl. ICB-IPMA-Kompetenzrichtlinie 3.0, S. 94, Anhang 22. 
229 Vgl. Patzak, G./Rattay, G., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 34.  
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 Ständige Konkurrenzbetrachtung (d.h. sie kennen die Mitbewerber und 

ver- folgen deren Stärken und Schwächen) 

 Agieren nachhaltig (d.h. sie denken nicht kurzfristig, sondern überlegt und 

zukunftsorientiert und steigern die Wissenspotentiale im Unternehmen) 

 Mentor und Coach (d.h. sie begleiten und formen die zukünftigen Nach- 

wuchskräfte im Unternehmen). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Kompetenz nur vom Subjekt selbst ent-

wickelt werden kann, sofern die Bereitschaft dazu vorhanden ist. Personelle 

Kompetenzen umfassen neben Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten auch 

Normen und Werte. Darüber hinaus ist der Kompetenzdiskurs maßgeblich von 

dem Aspekt der Relation zwischen Qualifikation und Kompetenz geprägt. Schel-

ten liefert eine verhältnismäßig klare und in der Qualifikationsforschung weitge-

hend etablierte Abgrenzung zwischen den verschiedenen Begrifflichkeiten der 

Qualifikation – Kompetenz – Schlüsselqualifikation: „Qualifikation bezeichnet 

tätigkeitsbezogen eine Eignung und Befähigung, die zur Wahrnehmung der mit 

einer Arbeitsstelle verbundenen Anforderungen erforderlich ist. [Es ist] die Ge-

samtheit von Kenntnissen und Verständnissen (kognitiv), Fertigkeiten und Fähig-

keiten (psychomotorisch und kognitiv), Haltungen und Arbeitserfahrungen (affek-

tiv und kognitiv) [...], über die ein Mitarbeiter zur Ausübung seiner Tätigkeit am 

Arbeitsplatz verfügen muss.“230
 Bei der personellen Kompetenz geht es um die 

Handlungsfähigkeit, so dass Qualifikation als Positionsbestimmung und Kompe-

tenz als Dispositionsbestimmung aufzufassen ist. Qualifikationen, wie sie zumeist 

in Stellenbeschreibungen ausgeschrieben werden, sind somit Anforderungen eines 

Betriebes, die zur Ausfüllung eines Arbeitsplatzes notwendig sind. Im Gegenzug 

bezeichnen Kompetenzen das Leistungsangebot des Mitarbeiters.231 In Abgren-

zung zu Schlüsselkompetenzen und Schlüsselqualifikationen bedeutet dies, dass 

Schlüsselqualifikationen nicht arbeitsplatzbezogen sondern personenbezogen sind. 

Bestimmte praxisbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen einen 

Mitarbeiter oder eine Führungskraft befähigen, sich auf unterschiedlichste Anfor-

derungen, Funktionen und Positionen einzufinden. Eine Schlüsselkompetenz wäre 

                                                
230 Schelten, A., Begriffe und Konzepte der berufspädagogischen Fachsprache. 2. Auflage, S. 149. 
231 Vgl. Bohlinger, S., Kompetenzentwicklung für Europa, S. 75. 
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demnach, wenn sich der Mitarbeiter seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst 

ist.232 

Aber Projekte schweben nicht frei in öffentlichen Verwaltungen. Sie müssen in 

diese Organisationen eingebunden sein.233 Insofern müssen neben der individuel-

len Handlungskompetenz noch weitere Kompetenzen auf der Ebene der Organisa-

tion vorliegen, damit Projekte erfolgreich durchgeführt werden können. Die GPM 

konstatiert dies als den kontextorientierten Kompetenzbereich. In diesem wird das 

Verhältnis zwischen dem Projektmanagement als Sekundärorganisation und der 

Primärorganisation mit ihren Wechselbeziehungen betrachtet.234  

4.1.2 Die organisationale Kompetenz 

Ergänzend zu den personellen Kompetenzen stellt sich die Frage danach, in wel-

chem Zusammenhang die Kompetenz mit der Organisation steht. Das Modell der 

organisationalen Kompetenz nach Schreyögg/Kliesch umfasst einerseits die Be-

standteile Ressourcen sowie Selektions- und Verknüpfungsleistung und anderer-

seits identifiziert das Modell Rahmenbedingungen, die auf die Entstehung von 

organisationaler Kompetenz Einfluss haben. Die Basis der organisationalen Kom-

petenz bildet die Ressourcenausstattung der Organisation. Sie fungiert als Voraus-

setzung für organisationale Kompetenz, da für eine organisationale Handlung aus 

dem bestehenden Ressourcenpool die als erfolgsrelevant eingeschätzten Ressour-

cen selektiert und verknüpft werden. Das Modell der organisationalen Kompetenz 

nach Schreyögg/Kliesch befasst sich weitergehend mit der Frage, unter welchen 

Bedingungen Kompetenzentwicklung stattfinden kann. Hierzu identifizierten sie 

drei Rahmenbedingungen wie das organisationale Interpretationsvermögen, das 

organisationale Kooperationsvermögen und das organsiationale Verknüpfungs-

Know-how235, die die organisationale Kompetenz „vorprogrammieren“. Insofern 

sind organisationale Kompetenzen kollektive Handlungspotenziale, die durch die 

Koordination von Ressourcen (einschließlich Werten und Normen) in- und außer-

halb der Organisation sowie durch interne und externe Kooperation zur Realisie-
                                                
232 Vgl. Lang, R. W., Schlüsselqualifikationen, S. 37f. 
233 Vgl. Coy, D./Müller, J./Wiener, U. et. al., Führen mit Projekten, S. 72. 
234 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement/Gessler, M., Kompetenzbasiertes Pro-
jektmanagement (PM3), S. 28. 
235 Schreyögg,G./Kliesch, M., Rahmenbedingungen für die Entwicklung organisationaler Kompe-
tenz, S. 45. 
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rung der Organisationsziele und -strategien beitragen. Kompetenzen „manifestie-

ren“ sich in der organisationalen Handlung bzw. Performance.236 

Das Handeln im Projekt kann Strukturen innerhalb der Verwaltung erzeugen, ge-

nauso wie Entscheidungen innerhalb der Verwaltung Auswirkungen auf Projekt-

strukturen haben können, Projektstrukturen wiederum können sich auf Teile der 

Verwaltungskultur auswirken. Die Primärorganisation ist eine ständige Organisa-

tion der öffentlichen Verwaltung, in welche die Projektorganisation als Sekundär-

organisation eingebunden ist. Betrachtet man die verschiedenen Projektorganisa-

tionsformen237, so entsteht bei der Einfluss-Projektorganisationsform so gut wie 

keine Beeinflussung der Primärorganisation. Die Matrix-Projektorganisation ver-

ursacht bereits größere Auswirkungen auf die Primärorganisation. In dieser Orga-

nisationsform bleiben die Projektmitglieder zwar in der Linie, aber die Koordina-

tion zwischen Linie und Projekt als auch die Doppelunterstellung kann zu erhebli-

chen Auswirkungen auf die Primärorganisation führen. Hier werden sowohl der 

Projektleiter als auch die Projektteammitglieder aus der Linienorganisation her-

ausgelöst. Das organisatorische Verknüpfungs-Know-how als auch das Koopera-

tionsvermögen erscheinen hier sehr ausgeprägt zu sein. Hier entstehen Konflikte 

zwischen der Primärorganisation und dem Projekt. Dies insbesondere hinsichtlich 

der Frage nach leistungsfähigen Ressourcen und der strategischen Ziele des Pro-

jektes im Vergleich zur Primärorganisation. Welche organisationalen Kompeten-

zen müssen demnach in der öffentlichen Verwaltung für ein erfolgreiches Pro-

jektmanagement vorliegen? Oder konkreter gefasst, wie muss das organisatori-

sche Kooperationsvermögen und das Verknüpfungs-Know-how vorhanden sein, 

damit der Mitarbeiter kompetent seine Arbeit im Projekt verrichten kann. 

In dem Maße wie Projekte über den bloßen Status der losen Projektgruppe hi-

nausgehen, eine eigene Identität bilden und eine zwar zeitlich befristete aber doch 

stabile Existenz annehmen, ist eine Anwendung des Organisationsbegriffs sinn-

voll. Die organisationale Kompetenz wurde im Wesentlichen im Kontext des stra-

tegischen Managements entwickelt und ist theoretisch eng verbunden mit dem 

                                                
236 Schreyögg, G./Kliesch, M., Rahmenbedingungen für die Entwicklung organisationaler Kompe-
tenz, S. 22-59. 
237 Vgl. Kapitel 4.1 
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kompetenzbasierten Ansatz238.239 Sie ist zu einem der aktuellsten Themen der mo-

dernen Betriebswirtschaftslehre geworden. Es gibt kaum ein Unternehmen, das 

sich heute nicht in irgendeiner Weise mit der kompetenzorientierten Ausrichtung 

seiner Geschäftspolitik beschäftigen würde.240 Kompetenz ist bereits ein fester 

Begriff in der Unternehmensführung als auch in der öffentlichen Verwaltung, wo-

bei immer der Fokus auf die Kompetenz von Individuen gerichtet wurde. Das Be-

sondere an der neuen Diskussion ist, dass man das Kompetenzkonstrukt auf sozia-

le Systeme übertragen hat und nunmehr von der Kompetenz einer ganzen Organi-

sation spricht. Verhältnismäßig rasch konnte Einigkeit erzielt werden, dass orga-

nisationale Kompetenz einen der zentralen Bausteine beim Aufbau von nachhalti-

gen Wettbewerbsvorteilen darstellt.241 Kompetenz stellt eine kritische organisato-

rische Ressource dar, die auch die organisationsspezifischen Strukturen im Rah-

men der organisationalen Kompetenz umfasst. In Abgrenzung zu Kernkompeten-

zen betrachten diese nicht nur einen einzigen Markt oder ein Geschäftsfeld, son-

dern gehen darüber hinaus. Das besondere Merkmal einer Kernkompetenz ist so-

mit, dass sie in verschiedenen Geschäftsfeldern erfolgsträchtig zum Einsatz ge-

bracht werden kann – auch und insbesondere in zukünftigen Märkten, die heute 

noch gar nicht bestehen. Definiert wird Kernkompetenz als ein Bündel von ver-

knüpften Technologien, Fähigkeiten und speziellem Wissen. Im Mittelpunkt ste-

hen dabei im Besonderen technologisches Know-how sowie Geschäftsprozess-

Know-how. Mit anderen Worten wird – im Unterschied zu allen bisherigen An-

sätzen – hier erstmals ausdrücklich auf organisationales Know-how als kritischer 

Wettbewerbsfaktor verwiesen.242 

                                                
238 Der Competence-based View stellt eine Weiterentwicklung des ressourcenbasierten Ansatzes 
dar. Er fusst auf den Arbeiten von Hamel und Prahalad und verfolgt das Ziel, die Ursachen nach-
haltiger Wettbewerbsvorteile zu erklären. Auf eine detailliertere Betrachtung wird an dieser Stelle 
verzichtet, da diese Theorie-Ansätze im strategischen Management lediglich von untergeordneter 
Relevanz sind. 
239 Vgl. Güttel, W.H., Methoden der Identifikation organisationaler Kompetenzen: Mapping vs. 
Interpretation, in: Burmann, C./Freiling, J./Hülsmann, J. (Hrsg.), Neue Perspektiven des 
Strategischen Kompetenz-Managements, S. 413. 
240 Vgl. Buhmann, M., Kompetenzorientiertes Management multinationaler Unternehmen, S. 10-
12. 
241 Vgl. Schreyögg, G./Kliesch, M., Rahmenbedingungen für die Entwicklung organisationaler 
Kompetenz, S. 22-59. 
242 Vgl. ebd,. S. 22-59. 
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4.2 Management von Kompetenz 

Wenn es die Kernkompetenzen eines Unternehmens sind, die als unternehmens-

spezifische Stärken zu verstehen sind, deren Bündelung und Nutzung als strategi-

scher Erfolgsfaktor das Überleben des Unternehmens sichert, dann gilt es, diese 

nicht dem Zufall zu überlassen, sondern im Unternehmen zu sichern und gezielt 

zu managen.243 Dasselbe gilt auch für die öffentliche Verwaltung, vor allem wenn 

es um Projektmanagement geht.244 Wie bereits in Kapitel 2.1 behandelt, enthält 

Management die Begriffe Planung, Realisierung und Kontrolle. Damit sind die 

Möglichkeiten von Soll-Ist-Vergleichen und die der Steuerung angesprochen. 

Kompetenzmanagement hat vor diesem Hintergrund die Aufgabe, Mitarbeiter-

kompetenzen zu beschreiben, sie transparent zu machen sowie den Transfer, die 

Nutzung und Entwicklung der Kompetenzen hinsichtlich der strategischen Unter-

nehmensziele sicherzustellen.245 Das Kompetenzmanagement verbindet die Ebene 

des Mitarbeiters mit der des Unternehmens und stellt somit ein Bindeglied zwi-

schen der personellen und der organisationalen Kompetenz dar. Es umfasst alle 

Maßnahmen, Methoden und Werkzeuge zur anwendungsorientierten und unter-

nehmensindividuellen Identifikation, dem Transfer sowie der Entwicklung von 

Mitarbeiterkompetenzen, mit dem Ziel, nachhaltig die wirtschaftliche Handlungs-

fähigkeit der gesamten Organisation zu erhöhen.246 Kompetenzmanagement be-

deutet auch, „Entwicklungsziele und Aufgabenstellungen zu den verfügbaren und 

den benötigten Kompetenzen in Bezug zu setzen“247. Dabei stellen sich insbeson-

dere vier Aufgaben, das Erfassen der Kompetenzen, die Reflexion darüber und die 

Verteilung und die Entwicklung der Kompetenzen.248 Unter der Erfassung ver-

steht man die strukturierte und komprimierte Übersicht über Kompetenzen auf 

Mitarbeiter- und Unternehmensebene zur strukturierten Analyse des Kompetenz-

bestandes. Mit der Reflexion werden Kompetenzbestände kritisch hinterfragt und 

betriebliche Interventionen zur Verbesserung abgeleitet, damit eine zielgerichtete 
                                                
243 Vgl. Grote, S./Kauffeld, S./Frieling, E, Einleitung: Vom Wettbewerb zur Kompetenz, in: Grote, 
S./Kauffeld, S./Frieling, E (Hrsg.), Kompetenzmanagement, 2. Auflage, S. 10. 
244 Vgl. Kapitel 2, in welchem beschrieben die Relevanz von Projektmanagement in der öffentli-
chen Verwaltung beschrieben wird. 
245 Vgl. North, K./Reinhardt, K./Sieber-Suter, B., Kompetenzmanagement in der Praxis, 2. Au-
flage, S. 21-24. 
246 Vgl. ebd., S. 21. 
247 Vgl. ebd., S. 23. 
248 Ebd., S. 23. 
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Bestandsaufnahme und Bewertung der Kompetenzen erfolgen kann. Anschließend 

werden die Kompetenzen über die verschiedenen Ebenen der Organisation hinweg 

(Primär- und Sekundärorganisation) verteilt und verbreitet (Verteilung). So ent-

steht eine hohe Verfügbarkeit des Kompetenzbestandes. Unter der Entwicklung 

wird die Anpassung des Kompetenzportfolios unter Berücksichtigung des vorhan-

denen Potenzials und der zukünftigen Anforderungen verstanden.249  

4.3 Bedeutungszusammenhang von personeller Kompetenz und der organi-

satorischen Einbettung von Projektmanagement 

Zur strategischen Steuerung des Personalmanagements und der Personalentwick-

lung benötigt die öffentliche Verwaltung unter anderem Wissen darüber, welche 

Kompetenzen und welche Kompetenzprofile in der Organisation vorhanden sind 

und welche explizit im Einzelfall zukünftig benötigt werden. Basis hierfür ist das 

Kompetenzmanagement, das Aussagen darüber trifft, welches Wissen und welche 

Fähigkeiten und Fertigkeiten aber auch welche Einstellung ein Mitarbeiter benö-

tigt, um eine bestimmte Tätigkeit im Projektmanagement wahrnehmen zu können. 

Diese individuelle Handlungskompetenz wird ergänzt durch die formale Hand-

lungskompetenz.  

Das öffentliche Verwaltungshandeln ist immer noch stark vom Weber´schen Bü-

rokratiemodell geprägt.250 Mit Blick auf das Projektmanagement in der öffentli-

chen Verwaltung bedeutet dies, dass in Abhängigkeit von der Art der Projektor-

ganisation die öffentliche Verwaltung mit ihrer Primärorganisation vor großen 

Herausforderungen steht. Gerade die strikte Arbeitsteilung und die dadurch star-

ren hierarchischen Strukturen behindern das Arbeiten in vernetzten, dynamischen 

und teamorientierten Organisationsformen. Denn bei einem Projekt handelt es 

sich vielfach um eine Organisationsform, deren wechselnden Mitarbeiter inhomo-

gen arbeiten. Zudem bindet diese Organisationsform Kapazitäten, so dass das Pro-

jektmitglied neben seiner Führungskraft in der Linie gleichzeitig dem Projektleiter 

unterstellt ist. Das Spannungsfeld der organisationalen Kompetenz liegt nunmehr 

darin, Strukturen und Prozesse zu gestalten, die über die individuelle Handlungs-

                                                
249 Vgl. North, K./Reinhardt, K./Sieber-Suter, B., Kompetenzmanagement in der Praxis, 2. Au-
flage, S. 23. 
250 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 173. 
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kompetenz hinaus, das „dürfen“ und damit die formale Kompetenz zum Handeln 

umfasst. 

Hierbei geht es darum, entgegen dem Konzept der Bürokratischen Organisation 

von Weber Strukturen zu schaffen, in denen Projektmanagement möglich gemacht 

wird. Dies kann z.B. durch die Etablierung von Projektmanagement-Offices und 

Richtlinien zum Projektmanagement erfolgen. Darüber hinaus trägt eine Profes-

sionalisierung des Prozessmanagements zu einer effizienteren Projektarbeit bei 

und führt zu besseren Projektergebnissen. Zur effizienten und erfolgreichen Füh-

rung von Projekten ist zudem die Abkehr vom traditionellen Managementpara-

digma essentiell. Eine Organisation nutzt ihre organisatorischen Potenziale von 

Projekten nicht aus, wenn sie die Hierarchie als zentrales Integrationsinstrument 

betrachtet und Kooperationen auf Grund von Schnittstellen organisiert und Abläu-

fe arbeitsteilig in funktionalen Organisationseinheiten strukturiert.  

4.4 Qualitative Auswertung der Stellenanzeigen  

Mit Hilfe der quantitativen Inhaltsanalyse der Stellenanzeigen konnte festgestellt 

werden, dass der Bedarf, d.h. die Nachfrage nach personellen Projektmanage-

mentkompetenzen in der öffentlichen Verwaltung zunimmt. Bei genauerer Be-

trachtung der Stellenanzeigen ist ersichtlich, dass kaum projektspezifische Quali-

fikationen nachgefragt werden. Mit Blick auf den Projekterfolg ist es aber unab-

dingbar, Projekte kompetenzbasiert zu besetzen.251 Vor diesem Hintergrund ist die 

Frage nachvollziehbar, ob die öffentliche Verwaltung die Bedeutung des Bedarfes 

an personellen Projektmanagementkompetenzen erkennt. Ist der öffentlichen 

Verwaltung die Wichtigkeit des Projektmanagements bekannt, so dass sie auf or-

ganisatorischer Ebene Voraussetzungen schafft, die ein Projektmanagement er-

möglicht? Die These, die dieser Frage zu Grunde liegt impliziert, dass der öffent-

lichen Verwaltung die Bedeutung über den Bedarf an personeller Projektmana-

gementkompetenz nicht bekannt ist. Die These basiert auf der Annahme, dass 

wenn kaum projektspezifische Qualifikation angefragt werden und der Projektbe-

griff kakophonisch und nahezu inflationär verwendet wird, der öffentlichen Ver-

waltung in der Praxis eine mangelnde Vorstellung über die erforderliche Qualifi-

                                                
251 Vgl. North, K./Reinhardt, K./Sieber-Suter, B., Kompetenzmanagement in der Praxis, 2. Au-
flage, S. 246. 
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kation von Projektmitgliedern als auch über die strategische Ausrichtung des Pro-

jektmanagements252 hat.  

4.4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse 

Die Inhaltsanalyse ist eine der klassischen Vorgehensweisen zur Analyse von 

Textmaterial. Sie behandelt auszuwertende Texte als Material, in dem die Daten 

enthalten sind.253 Der qualitative Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass nicht von 

objektiven Messbarkeiten ausgegangen wird. Mit Blick auf die Auswahl der Art 

der Inhaltsanalyse ist die qualitative Inhaltsanalyse das Mittel der Wahl, nachdem 

die Inhalte der ausgewählten Stellenanzeigen interpretiert werden sollen. Eines 

der Aufgabenfelder der qualitativen Inhaltsanalyse stellt die Klassifizierung dar. 

Unter der Klassifizierung ist in diesem Zusammenhang die Ordnung eines Da-

tenmaterials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden 

Ordnungsgesichtspunkten zu verstehen.254 Klassifizierungen können Ausgangs-

punkt für quantitative Inhaltsanalysen darstellen. Im vorliegenden Fall ist die qua-

litative Inhaltsanalyse in Form einer Typisierung von Stellenanzeigen als Klassifi-

zierung Ziel der Auswertung.255 Die qualitative Inhaltsanalyse baut dabei auf der 

quantitativen Inhaltsanalyse des Kapitels 3.2 auf und wertet den Inhalt der Stel-

lenanzeigen aus.  

In einem ersten Schritt werden aus den Stellenanzeigen die für die Forschungsfra-

ge relevanten Informationen in Form von Rohdaten extrahiert. Diese Informati-

onsbasis ist durch das Suchraster, das die Grundlage der Extraktion bildet, struk-

turiert. Das Suchraster selbst wird anhand theoretischer Vorüberlegungen konstru-

iert. In den beiden an die Extraktion anschließenden Schritten werden die extra-

hierten Rohdaten weiter bearbeitet. Zunächst werden die Rohdaten zusammenge-

fasst, auf Redundanzen und Widersprüche geprüft und nach den für die Auswer-

                                                
252 Unter der strategischen Ausrichtung wird in diesem Zusammenhang der in den Kapiteln 4.1, 
4.2 und 4.3 erläutete Bedeutungszusammenhang von personeller und organisationaler Kompetenz 
verstanden. 
253 Vgl. Kapitel 3.2.2 
254 Vgl. Mayring, P., Qualitative Inhaltsanalyse, 11. Auflage, S. 24. 
255 Vgl. ebd., S. 24. 
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tung relevanten Kriterien klassifiziert. Die als Ergebnis gewonnene strukturierte 

Informationsbasis ist Grundlage der abschließenden Auswertung.256  

4.4.2 Typisierung der Stellenanzeigen 

Stellenausschreibungen dienen als ein Instrument, um Mitarbeiter für bestimmte 

Aufgabenbereiche oder Positionen in der öffentlichen Verwaltung direkt zu su-

chen und zu gewinnen. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf derar-

tige Stellenausschreibungen für Projektpersonal vom Arbeitsmarkt in Form von 

Inseraten. Konkret werden die in Kapitel 3 ausgewerteten Stellenanzeigen des 

Staatsanzeigers aus den Jahren 2010-2012 erneut qualitativ untersucht. 

Hinsichtlich der Auswahl der Stichprobe und der Grundgesamtheit, der Auswahl- 

und der Analyseeinheit als auch des Untersuchungsmaterials und der Auswahlkri-

terien wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.2.1 bis 3.2.3 verwiesen. 

Mit Blick auf die Kategorisierung und das hierfür erforderliche Suchraster sind 

Selektionskriterien zu erarbeiten.257 Das bedeutet für die Stellenanzeigen, dass 

nicht alle Einzelheiten, die in einer Stellenanzeige enthalten sind, sich in der Dif-

ferenzierung des Kategoriensystems wiederfinden. Zudem müssen nicht alle auf-

tretenden Inhalte der Stellenanzeige erfasst werden. Vielmehr geht es darum, das 

Kategorisierungssystem so zu differenzieren, dass alle interessierenden Bedeu-

tungsdimensionen erfasst und Vergleiche zwischen den Texteinheiten möglich 

sind. Einzelne Kategorien müssen einander ausschließen, so dass jede Analyse-

einheit nur einer Kategorie zuzuordnen ist (Prinzip der Klassifizierbarkeit).  

Die Einzelanforderungen aus den Stellenanzeigen nach Art und Häufigkeit stellt 

eine empiriegeleitete Kategorienbildung dar. Nach Mayring erfolgt dieser Prozess 

zusammengefasst in folgenden Teilschritten:258 

 Selektion und Reduktion: Aus der Stichprobe der Stellenanzeigen werden 

Informationen selektiert, die mit der Forschungsfrage in einem Zusam-

menhang stehen. 

 Bündelung: Die extrahierten Informationen werden anhand inhaltlicher 

Gemeinsamkeiten extrahiert und separiert. Dieser Schritt ist erforderlich, 

                                                
256 Vgl. Gläser, J./Laudel, G., Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 4. Auflage, S. 
200f. 
257 Vgl. ebd, S. 206f. 
258 Vgl. Mayring, P., Qualitative Inhaltsanalyse, 11. Auflage, S. 92ff. 
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da die Analyseeinheiten in Stellenanzeigen überwiegend in verschiedenen 

sprachlichen Konfigurationen vorliegen. 

 Generalisierung, Abstraktion und Klassifizierung: Den gebündelten In-

formationen werden Labels zugewiesen, die den abstrahierten gemeinsa-

men Bedeutungsinhalt repräsentieren. Das bedeutet, dass methodisch kon-

trollierte sprachliche Zusammenfassungen der Informationen gebildet 

werden. 

Auf Basis des in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Aufbaus einer Stellenanzeige erge-

ben sich folgende Möglichkeiten zur Identifikation und Bündelung eines Projekt-

managements-Angebots: 

a) Die Positionsbezeichnung ist projektspezifisch, dasselbe gilt für die be-

schriebenen Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsbereiche oder geforderten Quali-

fikationen. 

b) Die Positionsbezeichnung wird als projektspezifisch beschrieben, die 

Aufgabenschwerpunkte als auch die geforderte Qualifikation liefern aller-

dings Hinweise, dass es sich nicht um ein Projekt oder projektspezifische 

Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche handelt.259 

c) Die Position liefert im Gegensatz zu den Aufgabenschwerpunkten oder 

den geforderten Qualifikationen der Stelle keine Hinweise auf eine pro-

jektspezifische Tätigkeit. 

d) Weder die Position noch die Aufgabenschwerpunkte oder geforderten 

Qualifikationen liefern Hinweise auf projektspezifische Tätigkeiten. 

Ausgehend von den vorgenannten Kriterien, werden die Stellenanzeigen in der 

Kategorie Nr. 18260 typisiert. Die Kategorie der Typisierung erfolgt auf Basis der 

vorgenannten Bündelungskriterien und enthält folgende Ordnungsnummern: 

 

                                                
259 Ein Projekt oder projektspezifische Tätigkeiten werden anhand der Projektmerkmale in Kapitel 
2.1.1 identifiziert. 
260 Zur Bildung und Eläuterung des Kategoriensystems vgl. Kapitel 3.2.4. 
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Abb. 19: Typisierung (eigene Darstellung) 

 

Der Zuteilung der Ordnungsnummern zur Typisierung liegen nachfolgende Über-

legungen zu Grunde: 

I. Idealfall: Dieser Fall liegt vor, wenn a) zutrifft. Hier ist davon auszugehen, 

dass sich die anfragende öffentliche Verwaltung des Bedarfes und der Be-

deutung des Projektmanagements bewusst ist. 

II. Bedeutungsunkenntnis: Dieser Fall liegt vor, wenn b) zutrifft. Hier ist da-

von auszugehen, dass die anfragende öffentliche Verwaltung zwar einen 

Bedarf an Projektmanagement sieht, aber die Wichtigkeit von Projektma-

nagement für diese Aufgabe überschätzt. Dies insbesondere, wenn die 

Aufgabenschwerpunkte keinen Projektbezug haben. 

III. Fehlendes Bewusstsein: Dieser Fall liegt vor, wenn c) zutrifft. Die anfra-

gende öffentliche Verwaltung hat keine Nachfrage nach personellen Pro-

jektmanagementkompetenzen, obwohl die Aufgabenschwerpunkte oder 

die Qualifikation auf projektspezifische Tätigkeiten hindeuten. Diese öf-

fentliche Verwaltung ist sich der Bedeutung über den Bedarf an personel-

len Projektmanagementkompetenzen nicht bewusst. 

IV. Fehlanzeige: Dieser Fall liegt vor, wenn d) zutrifft. Diese Fallgestaltung 

dient an dieser Stelle der Vollständigkeit. Nachdem aber in der Stichprobe 

nur jene Stellenausschreibungen mit Bezug zu Projektmanagement erfasst 

sind, trifft dieser Fall für die verbleibenden Fälle der Grundgesamtheit zu. 

Kodierung 

Im nächsten Schritt erfolgt die Kodierung, d.h. die Zuweisung von Textteilen des 

definierten Samples zu einer Kategorie.  

Ordnungsnummer Bezeichnung
I Idealfall
II Bedeutungsunkenntnis
III fehlendes Bewusstsein
IV Fehlanzeige

Typisierung 
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Ausgehend von der Position, der beschriebenen Aufgabenschwerpunkte oder der 

typischen Tätigkeiten oder Anforderungen werden die Inhalte der Informationen 

aus des Stellenanzeigen durch Kreuzsetzung zu den Ordnungsnummern I-IV der 

grün  hinterlegten Typisierung, jeweils getrennt nach Jahren, zugeordnet. Mit Hil-

fe statistischer Excel-Funktionen werden die Stellenausschreibungen computerge-

stützt qualifiziert. 

4.5 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der qualitativen In-

haltsanalyse 

Für die Untersuchung erfolgte eine Auswertung von insgesamt 821 relevanten 

Stellenanzeigen im Staatsanzeiger in den Jahren 2010 bis 2012. Nach Jahren ge-

gliedert hatten im Jahr 2010, 212 Stellen, im Jahr 2011, 268 und im Jahr 2012, 

341 Stellen eine Relevanz für Projektmanagement in der unmittelbaren Staats-

verwaltung im Land Baden-Württemberg. 

 
Abb. 20: Typisierung der Stellenanzeigen 2010-2012 bei n= 821 (eigene Darstellung) 

 

Ausgehend von den absoluten Zahlen der drei Jahre wird belegt, dass lediglich in 

227 Stellenausschreibungen, das sind 27% der Fälle, der Idealfall vorliegt. In 73% 

der Fälle ist sich die ausschreibende öffentliche Verwaltung nicht über die Bedeu-

tung personeller Projektmanagementkompetenzen bewusst. In diesen Fällen fehlt 

es an einer organisationalen Kompetenz. Zukünftige Kernkompetenzen können 

Stichprobe
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dadurch auf Seiten der öffentlichen Verwaltung nicht aufgebaut werden. Diese 

große Anzahl der Fälle untergliedert, wird in 526 Fällen – das sind 64% - nicht 

erkannt, dass der ausgeschriebenen Tätigkeit oder den Aufgabenschwerpunkten 

ein Projekt zugrunde liegt. Vor dem Hintergrund kompetentes Personal für Pro-

jekte zu gewinnen, erscheint es fraglich, ob die jeweiligen öffentlichen Verwal-

tungen dieses Ziel erreichen können. In der Konsequenz besteht die Gefahr, dass 

die jeweiligen Aufgaben der Verwaltung, die hinter diesen Stellenausschreibun-

gen stehen, nicht in ausreichendem Maße erfüllt werden können.  

 
Abb. 21: prozentuale Verteilung der Typen in den Jahren 2010-2012 bei n=821 (eigene Darstel-

lung) 

 

Selbst wenn der Verlauf der Typen in den Jahren 2010-2012 betrachtet wird, ist 

zwar festzustellen, dass sich die relativen Zahlen verändern und in Bezug auf den 

Typ III von 69,8% auf 61,3% zurückgehen. Dennoch bleibt zu manifestieren, dass 

mehr als die Hälfte der ausschreibenden öffentlichen Verwaltungen eine Bedeu-

tungsunkenntnis zwischen dem Bedarf an personellen Projektmanagementkompe-

tenzen und der Wichtigkeit dieser Disziplin vorliegt. 
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Die Kategorie des Typs III und NKHR 

In Kapitel 3.2.4 wurde festgestellt, dass es sich bei der Einführung von NKHR um 

ein Projekt handelt. Aus der Interpretation der Ergebnisse ist ein Anstieg der 

Nachfrage nach personellen Projektmanagementkompetenzen im Bereich der Ka-

tegorie der Allgemeinen Verwaltung und Finanzen und dort insbesondere im Be-

reich des Projektes der Einführung des NKHR zu erkennen. Dieser Anstieg flacht 

im Jahr 2012 wieder ab.261 

Betrachtet man nun vor dem Hintergrund der Typisierung der relevanten Stellen-

anzeigen im Staatsanzeiger 2010-2012 das Projekt NKHR im Verhältnis zum Typ 

III so ergibt sich über den Untersuchungszeitraum hinweg folgendes Ergebnis: 

 
Abb. 22: Typisierung und fehlendes Bewusstsein NKHR 2010 bei n=148 (eigene Darstellung) 

 

Im Jahr 2010 waren von den 148 Stellen des Typs III 54 Stellen im Zusammen-

hang mit dem Projekt NKHR zu sehen. Das bedeutet, dass mit 36,5% bei mehr als 

einem Drittel der Stellen des Typs III der öffentlichen Verwaltung die Bedeutung 

des Projektmanagements nicht bekannt war.262 Bei mehr als einem Drittel der 

Stellen besteht daher die Gefahr, dass Projekte nicht kompetent besetzt werden 

konnten. 

                                                
261 Auf die konkreten Ausführungen in Kapitel 3.3 wird an dieser Stelle verwiesen. 
262 Im gleichen Jahr lag bei 12 Stellen der Idealfall des Typs I vor. 
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Abb. 23: Typisierung und fehlendes Bewusstsein NKHR 2011 bei n=169 (eigene Darstellung) 

 

Diese Zahl erhöht sich im Jahre 2011 auf 75 Stellen. Das bedeutet, dass im Jahr 

2011 44,4% der zu besetzenden Stellen ggfs. nicht kompetent besetzt werden 

konnten.263 Denn bei dieser Anzahl der Stellen war sich die ausschreibende öf-

fentliche Verwaltung der Bedeutung des Projektmanagements nicht bewusst. 

 
Abb: 24: Typisierung und fehlendes Bewusstsein NKHR 2012 bei n=209 (eigene Darstellung) 

 

                                                
263 Im gleichen Jahr lag bei 14 Stellen im Zusammenhang mit NKHR der Typ I vor. 
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Erst im Jahre 2012 verringert sich dieses Verhältnis wieder auf 25,8% der Stellen 

des Typs III.264 Wobei in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen ist, 

dass die Anzahl aller relevanten Stellen der Kategorie 17 der Ordnungsnummer 1, 

die im Zusammenhang mit NKHR steht, sich auf 63 Stellen reduzierte.265 

4.6 Zwischenergebnis  

Der Bedarf an personellen Projektmanagementkompetenzen nimmt zu, während 

sich die öffentlichen Verwaltungen gleichzeitig nicht über die Bedeutung des Be-

darfs an personeller Projektmanagementkompetenz bewusst sind. Dies ergibt sich 

aus den Inhaltsanalysen der Stellenanzeigen des Staatsanzeigers der Jahre 2010-

2012. Vor dem Hintergrund der strategischen Bedeutung der Personalauswahl und 

der Tatsache, dass Projekte nicht losgelöst von der Primärorganisation betrachtet 

werden können, besteht eine Verbindung zwischen der personellen als auch der 

organisationalen Kompetenz. Das Bindeglied stellt das Kompetenzmanagement 

dar, mit dessen Hilfe strategische Personalentwicklung und strategisches Perso-

nalmanagement vollzogen werden kann.266 Ziel ist es dabei, kompetentes Personal 

für Projekte zu rekrutieren. Wenn nun der öffentlichen Verwaltung die Bedeutung 

über den Bedarf fehlt, hat dies Konsequenzen. Eine Konsequenz könnte sein, dass 

der gewonnene Mitarbeiter zwar über individuelle Handlungskompetenzen im 

Bereich des Projektmanagements verfügt, er aber aufgrund der fehlenden forma-

len Handlungskompetenz keine Befugnis hat, diese einzusetzen. Eine andere Kon-

sequenz könnte sein, dass, wenn die öffentliche Verwaltung nicht erkennt, dass 

personelle Projektmanagementkompetenzen erforderlich sind, faktische Projekte 

mit Personal besetzt wird, dem es an individueller Handlungskompetenz als auch 

an formaler Kompetenz fehlt. Eine weitere Folge könnte sein, dass die öffentliche 

Verwaltung Stellen mit Personal besetzt, welches zwar formale Handlungskompe-

tenz besitzt, diese aber auf der individuellen Ebene nicht einsetzen kann. In allen 

drei Fällen fehlt es an einer organisatorischen Verankerung des Projektmanage-

ments innerhalb der Primärorganisation. Dies führt selbst bei einer Einflusspro-

jektorganisation, bei der der Schwerpunkt des Projektmanagements auf der Me-

                                                
264 Im gleichen Jahr lag bei 9 Stellen im Zusammenhang mit NKHR der Typ I vor. 
265 Vgl. Kapitel 3.3. 
266 North, K./Reinhardt, K./Sieber-Suter, B., Kompetenzmanagement in der Praxis, 2. Auflage, S. 
246. 
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thodik liegt, zu klassischen Steuerungsfehlern in der öffentlichen Verwaltung. 

Besonders deutlich wird dies, wenn bei einem Projekt wie die Einführung des 

NKHR Personen eingesetzt werden sollen, ohne genaue Vorstellung darüber zu 

haben, welche Rolle sie inne haben werden. Das Ziel, die der Stellenanzeige 

zugrunde liegende Aufgabe, wie z.B. die Einführung des NKHR, kann damit nicht 

adäquat erfüllt werden. 

Fasst man das Ergebnis zusammen, so scheint es, dass dem Projektmanagement 

aus Sicht der Organisationstheorie keine strategische Rolle in der öffentlichen 

Verwaltung beigemessen wird. 

5 Bewusstsein über den strategischen Einsatz von personeller 

Projektmanagementkompetenz in der Praxis  
Wie wir bereits aus den Ergebnissen der quantitativen Inhaltsanalyse der Stellen-

anzeigen erkennen konnten, steigt die Nachfrage nach personellen Projektmana-

gementkompetenzen in der öffentlichen Verwaltung. Interessanterweise steigt sie 

aber in nahezu allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung an.267 Zudem ist auch 

ersichtlich, dass im Untersuchungszeitraum einige Kommunen mehrfach Stellen 

ausgeschrieben haben268, so dass in diesen Fällen postuliert werden kann, dass 

mehrere Projekte gleichzeitig durchgeführt werden. 

Betrachtet man nun die Rahmenbedingungen, in der sich die öffentliche Verwal-

tung gerade befindet269, so ist festzuhalten, dass auch in der öffentlichen Verwal-

tung nichts beständiger ist als der Wandel. Projektarbeit ist bereits in der Privat-

wirtschaft als geeignete Arbeitsform zur Lösung komplexer, innovativer und zeit-

lich begrenzter Aufgaben bereits seit langer Zeit anerkannt. Im Zuge der Globali-

sierung und immer schnelleren Innovationszyklen ist Projektmanagement als Teil 

der Managementlehre die Antwort auf die sich stetig verändernde Umgebung von 

Unternehmen und Organisationen.270 Mit einem professionellen, in der Organisa-

                                                
267 Vgl. Kapitel 3. 
268 So hat die Stadt Neckarsulm im Untersuchungszeitraum sieben Stellen ausgeschrieben während 
die Stadt Ulm drei Stellen, die Stadt Ludwigsburg neun Stellen annoncierte; vgl. Anhang CD 2 
und CD 3. 
269 Vgl. Kapitel 2. 
270 Vgl. Heintel, P./Kraintz, E. E., Projektmanagement: Hierarchiekrise, Systemabwehr, Komplexi-
tätsbewältigung, 5. Auflage, S. 35ff. 
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tion etablierten Projektmanagement kann der Erfolg vieler Unternehmen gesichert 

werden. Im Rahmen der praktischen Umsetzung des New Public Managements, 

d.h. des Wandels der öffentlichen Verwaltung hin zum Selbstverständnis eines 

Dienstleistungsunternehmens, wird die Projektarbeit auch in der öffentlichen 

Verwaltung als wertvolle ergänzende Arbeitsform zur klassischen Linienarbeit 

angesehen, mit der Mitarbeiter wichtige Vorhaben umsetzen können.  

Hinzu kommen neue Anforderungen, wie die Wandlungsprozesse in der Gesell-

schaft, die eine ausgeprägte Kundenorientierung, Flexibilität, Schnelligkeit und 

eine ganzheitliche Vorgehensweise in der öffentlichen Verwaltung erfor-

dern.271,272 Die Qualifikation der Mitarbeiter im Projektmanagement wird dabei zu 

einer wichtigen Kernkompetenz der Verwaltung werden.273 Der Umstand, dass 

sich das Projektmanagement hier immer mehr etabliert, macht es zudem erforder-

lich, den Blick nicht mehr ausschließlich auf einzelne Projekte zu richten, sondern 

einen stetig höheren Professionalisierungsgrad zu erreichen. Eine weitere Per-

spektive wird dadurch an Bedeutung gewinnen. Es geht um die Erfassung und 

Betrachtung der Projektlandschaft, also die Gesamtheit aller aktiv betriebener 

Projekte in der jeweiligen Organisation. 

Wenn nun Projektmanagement die Antwort auf die sich ständig verändernden 

Rahmenbedingungen ist und die öffentliche Verwaltung die organisatorischen 

Voraussetzungen für die Nachfrage nach personeller Projektmanagementkompe-

tenz nicht ausreichend kennt, was bedeutet dies für die strategische Ausrichtung 

einer Organisation? Ist sich die öffentliche Verwaltung der Bedeutung dieser stra-

tegischen Ausrichtung bewusst? Der Frage liegt die These zugrunde, dass sich die 

öffentliche Verwaltung über die Bedeutung des Bedarfs nicht bewusst ist. 

5.1 Strategisches Management von Projekten 

Das strategische Management ist als „erfolgsorientierte Gestaltung der langfristi-

gen Entwicklung von Organisationen der Verwaltung“274 zu verstehen. Es kommt 

auch in der öffentlichen Verwaltung nicht ohne konzeptionelle und visionäre 

Elemente aus. Strategisches Denken ist eine Grundvoraussetzung, wenn Strategi-

                                                
271 Vgl. Kapitel 2.3.2 bis 2.3.4. 
272 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, 5. Auflage, S. 17-18. 
273 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 27. 
274 Schedler, K./Siegel, J.P., Strategisches Management in Kommunen, S. 20. 
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en als Weg der öffentlichen Verwaltung verstanden werden, ihre Ziele zu errei-

chen. Das bedeutet, dass strategisches Management in der öffentlichen Verwal-

tung auch immer ein Management des Wandels impliziert.275 Der Kernsatz „struc-

ture follows strategy“276 unterstreicht die zentrale Bedeutung der Strategie. Mit 

der Projektmanagementstrategie formuliert die jeweilige öffentliche Verwaltung 

ihre langfristigen Ziele und Ausrichtungen, die mit Projektmanagement bezweckt 

werden sollen, ausformuliert. Dazu gehören langfristige Nutzenformulierungen 

ebenso wie strategische Ziele und Prozesse. 

Wie bereits in den vorgenannten Kapiteln dargestellt, ist Projektmanagement ein 

Konzept, das es ermöglichen soll, komplexe Vorhaben termingerecht, kostenge-

recht und in hoher Qualität erfolgreich durchzuführen. Es beinhaltet die Organisa-

tion, Planung, Steuerung und Überwachung der Ressourcen, die nötig sind, um 

vorgegebene Ziele erreichen zu können. Die Aufgabe des Projektmanagements 

besteht hauptsächlich darin, die Einzellösungen der jeweiligen Fachbereiche zu 

einem systemoptimalen Gesamtkonzept zu integrieren. Um das Wissen mehrerer 

Abteilungen uneingeschränkt nutzen zu können, ist eine interdisziplinäre und über 

Hierarchieebenen hinweg kooperierende Arbeitsweise unabdingbar. Probleme 

können offen, konstruktiv und hierarchieunabhängig kommuniziert werden, was 

zu einer Steigerung der Problemlösekapazität im Team führt. Projektspezifische 

Tätigkeiten müssen dabei anders als Routinetätigkeiten behandelt werden. In der 

traditionellen Linienorganisation können Projektanforderungen abhängig von der 

Art des Projektes und der Wahl der Projektorganisationsform nicht ohne weiteres 

erfüllt werden.277 In öffentlichen Verwaltungen mit geringer Projektorientierung 

werden Projekte zusätzlich zur hierarchischen Linienorganisation eingesetzt. Pro-

jektorientierte Organisationen stellen eine Weiterentwicklung des technisch-

methodischen Verständnisses des Projektmanagements zu einem sozialen System 

                                                
275 Vgl. Schedler, K./Siegel, J.P., Strategisches Management in Kommunen, S. 22-28. 
276 Kuster, J./Huber, E./Lippmann, R. et al: Handbuch Projektmanagement, 3. Auflage, S. 8. 
277 Vgl. Englich, B./Fisch, R., Projektgruppen als Instrument für Nachhaltige Entwicklung in einer 
modernen Verwaltung, in: Kopatz, M. (Hrsg.), Reformziel Nachhaltigkeit – Kommunen als Mit-
gestalter einer nachhaltigen Entwicklung, S. 158. 
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dar278, anhand derer die strategische Relevanz des Projektmanagements unterstri-

chen wird.279  

5.2 Die formale und die individuelle Handlungskompetenz beim Einsatz ... 

Entsprechend der vorgenannten Unterscheidung gibt es auch unterschiedliche 

Betrachtungsweisen hinsichtlich der Kompetenz. Der Kompetenzbegriff im stra-

tegischen Management bezieht sich neben der Befähigung einzelner Mitglieder 

auch auf die Fähigkeit der Organisation.280 Mit dem Begriff der organisationalen 

Kompetenz wird im Projektmanagement eine neue Perspektive aufgezeigt. Neben 

den individuellen Kompetenzen rücken die strukturellen Eigenschaften in den 

Fokus der Betrachtungen. Für den Erfolg einer Organisation im Projektmanage-

ment sind kompetente Mitarbeiter zwar wichtig, aber nicht ausreichend. Die Or-

ganisation muss die nötigen Voraussetzungen für eine Projektarbeit schaffen, da-

mit Projekte langfristig zum Erfolg geführt werden können.281  

Bereits in Kapitel 4.1.1 und 4.1.2 werden die personelle und die organisationale 

Kompetenz definiert. Die Implementierung von Projektmanagement in der öffent-

lichen Verwaltung bedarf zusammenfassend auf der personellen Ebene der Be-

dingungen des „Könnens“ und des „Wollens“. Neben den Voraussetzungen auf 

personeller Ebene müssen auch innerhalb der Verwaltung bestimmte organisatori-

sche und programmatische Gegebenheiten bestehen. Im Zentrum der Betrachtung 

stehen hier das „Dürfen“, das durch das „Sollen“ weiter konkretisiert wird. Das 

„Sollen“ kommt in der Strategie der öffentlichen Verwaltung zum Ausdruck.282 

Es geht darum eine Verwaltungskultur zu schaffen, die sich dadurch auszeichnet, 

dass Werte wie Leistungsorientierung, Konkurrenzdenken, Risikobereitschaft, 

Experimentierfreudigkeit, Vielfalt und die Aufgabenkritik in Form des Infrage-

stellens eingefahrener Routinen positiv besetzt und honoriert.283  

                                                
278 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 60. 
279 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 136. 
280 Vgl. Becker, M., Personalentwicklung, S. 8. 
281 Wagner, R., Organisationale Kompetenz, in: Sandrino-Arth, Bop/Thomas, Rüdiger, L./Becker, 
Lutz (Hrsg.): Handbuch Project Management Office, 2. Auflage, S. 117-141. 
282 Vgl. Lück, T., Intrapreneurship in der öffentlichen Verwaltung, S. 25. 
283 Vgl. Braun, G., Intrapreneurship als Leitbild eines New Public Managements, in: Heinrichs, 
M./Marshall, K. (Hrsg), Wege zu einer intrapreneurship orientierten Verwaltung, S. 54. 
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5.2.1 ... als Methode 

Die methodische Perspektive auf das Projektmanagement ist eine der ursprüng-

lichsten Betrachtungsweisen. Der Begriff “Methode” kommt aus dem Altgriechi-

schen. Er setzt sich zusammen aus den Begriffen “meta” ( hinterher) und “hodos” 

(Weg) und bedeutet wörtlich soviel wie “Nachgehen” oder “Wegebenung”. Im 

Allgemeinen bezeichnet eine Methode die konzeptionelle Grundlage für planmä-

ssiges Handeln. Eine Methode ist ein Verfahren, das auf einem System von Re-

geln und Annahmen basiert und auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist, zum Bei-

spiel das Erreichen von Erkenntnissen oder auch die Herstellung praktischer Er-

gebnisse. Der Begriff “Methode” ist dabei nicht zu verwechseln mit dem Begriff 

des Werkzeugs. Die Methode bezeichnet vielmehr die Art und Weise, in welcher 

spezifische Werkzeuge eingesetzt werden, um ein Ziel zu erreichen. Dabei ist es 

die Methodik, die darüber entscheidet, welche Werkzeuge in welcher Reihenfolge 

angewandt werden. 

Mit Blick auf das Projektmanagement sind die Methoden das Handwerkszeugs-

zeug des Projektmanagers, um ein Projekt leiten und im Einklang mit den Ziel-

größen des „Magischen Dreiecks“ erfolgreich planen, steuern und überwachen zu 

können. Wird Projektmanagement als Methode eingesetzt, so liegt der Schwer-

punkt der Handlungskompetenz auf der individuellen Seite. Der Projektleiter be-

nötigt neben der Fach- und Methodenkompetenz284 als auch der Verhaltens- und 

Sozialkompetenz285 eine dem Projekt gegenüber positive Einstellung.286 Das be-

deutet, er muss handlungsfähig und handlungsbereit sein.287 Hinsichtlich der for-

malen Kompetenz beschränkt sich seine Handlungskompetenz auf das „Dür-

fen“.288  

                                                
284 Vgl. Kapitel 4.1.1 
285 Vgl. Kapitel 4.1.1 
286 Vgl. Hölzle, P./Grünig, C., Projektmanagement, S. 23ff. 
287 Vgl. Kapitel 3.1 
288 Vgl. Kapitel 4.1.2 



 

 73 

5.2.2 ... als Organisationsform289  

Die traditionelle Wahrnehmung des Projektmanagements betrachtet dieses maxi-

mal als ergänzenden Organisationsansatz.290 Organisatorisch erscheint vor allem 

die Verteilung formaler Entscheidungsbefugnisse zwischen den Projektmitglie-

dern und der Linienorganisation im Fokus der Betrachtung zu stehen.291 In diesem 

Zusammenhang herrscht die Meinung vor, dass Projekte eine Projektorganisation 

zur Bewältigung der Aufgaben benötigen, selbst aber keine eigenständige Organi-

sationsform darstellen.292 Das Bewusstsein über die Bedeutung von Projektmana-

gement als strategisch relevanter Organisationsansatz wird vor diesem Hinter-

grund verkannt. „Die Wahrnehmung von Projekten als temporäre Organisation 

fördert das Bewusstsein, dass jedes Projekt eines spezifisch organisatorischen 

Designs bedarf, das über die Regelung von Entscheidungsbefugnissen für den 

Projektmanager hinausgeht“293. Diese Betrachtungsweise trägt auch dazu bei, 

neue Managementansätze, wie sie auch mit dem Neuen Steuerungsmodell be-

schrieben werden und in Projekten umzusetzen. Des Weiteren können so projekt-

spezifische Regelungen hinsichtlich der Informations- und Kommunikationsstruk-

turen für das jeweilige Projekt vereinbart werden. 

Bezogen auf die Handlungskompetenz bedeutet dies, dass neben den Vorausset-

zungen auf personeller Ebene auch innerhalb der Organisation bestimmte struktu-

relle Gegebenheiten für ein erfolgreiches Projektmanagement vorliegen müssen. 

Der Begriff des „Dürfens“ auf Ebene der formalen Kompetenz ist dabei weiter  

um die Begrifflichkeit des „Sollens“ zu ergänzen.  

5.3 Von der Projektmanagementmethode zum Organisationsmanagement 

Projektmanagement hat seinen Ursprung in Projekten mit technischen Zielen. 

Demzufolge wurde im Projektmanagement jahrzehntelang der Fokus darauf ge-

richtet, wie eine Aufgabe durchzuführen ist.294 Zudem dominierte die Betrachtung 

                                                
289 Als Organisation wird in diesem Zusammenhang vor dem Hintergrund des instrumentalen 
Organisationsbegriffes das „dauerhaft wirksame Regelwerk einer Institution bezeichnet, welches 
zur Unterstützung der Zielerreichung eingerichtet wird“.; Hagen, S., Projektmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung, S. 92. 
290 Vgl. Hagen, S., Projektmanagement in der öffentlichen Verwaltung, S. 89. 
291 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 75. 
292 Vgl. ebd., S. 75. 
293 Ebd., S. 75. 
294 Vgl. ebd., S. 74. 
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von Einzelprojekten.295 Auch in der Literatur wird vielfach im Zusammenhang 

von Projektmanagement das Phasenmodell des Projektmanagements für einzelne 

Projekte beschrieben.296 Abhängig von der im „traditionellen Projektmanage-

ment“297 dem Projektleiter zugewiesenen Weisungs- und Entscheidungsbefugnis 

werden die Organisationsmodelle des Einfluss-, des Matrixprojektmanagements 

als auch des Reinen Projektmanagements298 unterschieden.299 Auch erfolgt eine 

Differenzierung hinsichtlich der Kompetenzen v.a. des Projektleiters, der Freiheit 

der Projektteammitglieder und das Verhältnis zur Primärorganisation sind inner-

halb dieser „Grundtypen der Projektorganisation“300.301 In diesem Kontext, in 

welchem das „Magische Dreieck“ als zentraler Inhalt des Projektmanagements 

betrachtet wird, richten sich die Erfolgskriterien als auch die Steuerungsparameter  

und die Betrachtungsparameter für die Risikoanalyse nach diesen Inhalten aus. 

Das Projektziel wird vielfach als Ergebnis bezeichnet. Aus traditioneller Sicht ist 

ein Projekt durch diese drei Größen bestimmt und ist umso erfolgreicher, je besser 

der tatsächliche Projektverlauf mit den Zielvorgaben übereinstimmt.302  

Vor dem Hintergrund, dass aber auch in der öffentlichen Verwaltung in fast allen 

Bereichen zur gleichen Zeit Projekte iniziiert, durchgeführt und abgeschlossen 

werden, erscheint diese Betrachtungsweise als zu kurz gegriffen. Dabei unter-

scheiden sich die Projektarten. So sind gleichzeitig strategische Projekte (z.B. 

Einführung NKHR), Innovationsprojekte (z.B. Einführung neuer EDV-Systeme), 

Organisationsprojekte (z.B. Umsetzung der EU-DLR) aber auch externe Projekte 

(z.B. Bauvorhaben der Kommunen) unterschiedlicher Größe in der öffentlichen 

Verwaltung zu managen. Genau hierbei kann es aber zu erheblichen Konflikten 

zwischen der Primär- und der Sekundärorganisation aber auch innerhalb und zwi-

                                                
295 Vgl. Schelle, H., Entwicklungsgeschichte und Trends im Projektmanagement, in: Wagner, 
R./Grau, N. (Hrsg.), Basiswissen Projektmanagement, S. 111. 
296 So auch in Bokranz, R./Kasten, L., Organisations-Management in Dienstleistung und Ver-
waltung, 4. Auflage, S. 401ff; Vgl. Andler, N., Tools für Projektmanagement; Hölzle, P./Grünig, 
C., Projektmanagement, 2002. 
297 Gareis, R., Happy Projects, S. 75. 
298 Diese Projektorganisationsmodelle wurden bereits in Kapitel 4.1 beschrieben. 
299 Vgl Gareis, R., Happy Projects, S. 91. 
300 Möltgen, K., Projektmanagement, in: Paulic, R. (Hrsg.), Verwaltungsmanagement und Organi-
sation, S. 265. 
301 Mit Blick auf die Einzelheiten wird auf Kapitel 4.1 verwiesen. 
302 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 75. 
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schen den einzelnen Projekten um die Konkurrenz knapper Ressourcen kom-

men.303  

Methoden und Strukturen werden erforderlich, deren Ziel nicht ausschließlich in 

der effizienten Durchführung einzelner Projekte liegt, sondern auch darin zu se-

hen ist, viele parallel laufende Projekte unterschiedlicher Art und Größe zu koor-

dinieren.304 Gareis und Patzak/Rattay beschreiben diese Organisationsform als 

projektorientierte Unternehmen oder Organisationen.305 Diese sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass sie komplexe, neuartige und interdisziplinäre Aufgabenstel-

lungen in Form von Projekten in unterschiedlichen Organisationseinheiten parallel 

und zusätzlich zur Primärorganisation lösen. Dies führt zu schnelleren Organisati-

onsabläufen und effizienteren Problemlösestrategien.306 Mit Hilfe flacherer Orga-

nisationsstrukturen und klar geregelter Kompetenzen werden Entscheidungswege 

verkürzt. Integrative Organisationsmaßnahmen, wie die Entwicklung von Richtli-

nien zum Projektmanagement und eines Projektportfoliomanagements307, helfen 

dabei. Die Integrationsfunktion nimmt dabei z.B. ein Projektmanagement-Office 

(PM-Office) wahr.308 Ziel des PM-Offices ist es, ein professionelles Projekt- und 

Portfoliomanagement in der Organisation als Dienstleister zu sichern.309 Projekt-

orientierung in Form von „Management by Projects“310 dient dabei als Begriff, 

der die programmatische, organisatorische und personelle Ausrichtung eines Un-

ternehmens vorrangig auf Projekte beschreibt.311 Unter dieser Managementform 

ist eine unternehmensweite Integration, Priorisierung und Kommunikation als 

auch ein Controlling vielfältiger Projekte als strategische Ausrichtung zu subsu-

mieren.  

                                                
303 Vgl. Litke, H.D., Projektmanagement, S. 80. 
304 Vgl. Patzak, G,/Rattay, G., Projektmanagement, S. 575. 
305 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 547ff; vgl. Patzak, G./Rattay, G. Projektmanagement, S. 
575ff. 
306 Vgl. Patzak, G./Rattay, G., Projektmanagement, S. 577. 
307 Das Projektportfoliomanagement umfasst alle Aufgaben, die dazu dienen, die Abhängigkeiten 
zwischen Projekten zu erkennen, die Ressourcen effizient zu verteilen und Erfahrungen aus den 
Projekten systematisch zu nutzen; Patzak, G/Rattay, G., Projektmanagement, S. 504. 
308 Vgl. Gareis, R., Happy Projects, S. 547. 
309 Vgl. ebd., S. 553. 
310 Ebd., S. 44. 
311 Vgl. Patzak, G./Rattay, G., Projektmananagement, S. 576. 
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5.4 Bewusstsein über personelle Projektmanagementkompetenz in der 

Praxis 

Der Erfolg eines Projektes hängt nicht nur von einer professionellen Arbeit aller 

Projektbeteiligten ab, sondern auch zunehmend von den Rahmenbedingungen und 

der Einbettung des Projektes in die Strategie der jeweiligen öffentlichen Verwal-

tung.  

Ausgehend von den Ergebnissen der dieser Arbeit zugrunde liegenden empiri-

schen Untersuchungen ist ersichtlich, dass in einem gleichbleibenden Bereich von 

26-28% der untersuchten Stellenanzeigen der Typ I vorliegt. Das bedeutet, dass 

bei nicht einmal einem Drittel der untersuchten Stellenanzeigen davon auszuge-

hen ist, dass sich die anfragende öffentliche Verwaltung des Bedarfs und der Be-

deutung des Projektmanagements bewusst ist. Das bedeutet aber auch, dass in den 

restlich verbleibenden Fällen sich die jeweiligen Organisationen nicht über das 

Vorhandensein einer Defizitsituation zwischen den personellen Anforderungen an 

den Bewerber und der erforderlichen programmatischen und organisatorischen 

Voraussetzungen hierfür bewusst sind. In diesen Fällen liegt auf jeden Fall keine  

Organisation zugrunde, die den strategischen Einsatz von personeller Projektma-

nagementkompetenz als Steuerungsmöglichkeit erkannt hat. 

Anhand einer weiteren empirischen Methode, des Experteninterviews soll nun der 

Frage weiter nachgegangen werden, ob sich die Einstellungen der öffentlichen 

Verwaltungen des Typs I verändert haben, oder ob es auch hier am Bewusstsein 

zum strategischen Einsatz von personellen Projektmanagementkompetenzen man-

gelt. Das wäre dann der Fall, wenn die Strategie eher an ein spontan-chaotisches 

„Durchwursteln“ im Sinne eines „muddling through“ erinnert. 

5.4.1 Das Experteninterview als Methode 

Bei der Inhaltsanalyse312 handelt es sich um ein Erhebungsinstrument sozialer 

Wirklichkeit, wobei es sich bei der Wirklichkeit nicht um die objektive Wirklich-

keit sondern um ein Produkt der Kommunikation handelt.313 Die Befragung und 

die Beobachtung als spezifische Typen von Kommunikation stellen Instrumente 

                                                
312 Vgl. Kapitel 3.2.2 
313 Vgl. Merten, K., Inhaltsanalyse, S. 85. 
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zu deren Erhebung dar.314 Die Antworten auf die Fragen sind dann die Daten, die 

in einer Auswertung unterzogen werden.315 Das Experteninterview zeichnet sich 

gegenüber anderen Arten des qualitativen Interviews dadurch aus, dass eine be-

sondere Zielgruppe befragt wird. 

Die empirische Erhebung wird anhand teilstandardisierter Experteninterviews 

durchgeführt. Darunter ist eine offene und halbstrukturierte Befragung mittels 

eines Leitfadens von Experten zu verstehen. Der Interviewte hat einerseits die 

Möglichkeit, frei zu Wort zu kommen. Diese Form der Befragung ermöglicht es 

dem Interviewer aber auch, auf bestimmte Problemstellungen zurück zu kom-

men.316 Als Experte gilt in diesem Zusammenhang jemand, der auf einem be-

grenzten Gebiet über ein klares und abrufbares Wissen verfügt. Grundlage des 

Experteninterviews ist ein Interviewleitfaden, der als Orientierungsrahmen und 

Gedächtnisstütze dient. Er stellt in diesem Zusammenhang sicher, dass in einer 

größeren Anzahl von Interviews gleichartige Informationen vollständig erhoben 

werden.317  

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Thesen bilden die Grundlage des Leitfa-

dens. Es wurde dabei auf eine entsprechende Reihenfolge der einzelnen Themen-

blöcke geachtet. Die Struktur des Leitfadens wurde analog zu der Reihenfolge der 

Thesen aufgebaut und mit zusätzlichen offenen Fragen ergänzt, die eine neue 

nicht vorhersehbare Erkenntnis zulässt. Der Interviewleitfaden, der für diese em-

pirische Methode der Arbeit verwendet wurde, liegt im Anhang bei.318 

5.4.2 Die Auswahl der Experten 

Die Auswahl der Experten erfolgte bewusst, nachdem die Auswahl der Interview-

partner für die Qualität der zu gewinnenden Informationen entscheidend sein 

kann. Grundlage des Auswahlverfahrens stellen die Ergebnisse der qualitativen 

Inhaltsanalyse des Kapitels 4 dar. Der Fokus liegt dabei auf jenen Stellen des 

Typs I, da bei den restlichen identifizierten Typen bereits das Bewusstsein über 

personelle Projektmanagementkompetenzen und die Voraussetzungen für dessen 

                                                
314 Vgl. Merten, K., Inhaltsanalyse, S. 86. 
315 Vgl. Gläser, J./Laudel, G., Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, S. 40. 
316 Vgl. ebd., S. 111-116. 
317 Vgl. ebd., S. 143. 
318 Vgl. Anhang 6. 
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strategischen Einsatz fehlt. Ein weiteres Auswahlkriterium besteht in der Häufig-

keit von Stellenanzeigen einzelner Behörden im Staatsanzeiger oder einer sichtba-

ren Verankerung des Projektmanagements in die Aufbauorganisation. Bei diesen 

Fällen lag die Annahme zugrunde, dass diese Behörden zumindest über Erfah-

rungswerte hinsichtlich des Projektmanagements und dessen Einsatz in der eige-

nen Verwaltung verfügen. 

Die Interviewpartner stellen im Normalfall die Stichprobe in dieser Erhebungs-

form dar. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine repräsentative Stich-

probe, nachdem nur drei Ergebnisse, von denen lediglich zwei als Interview vor-

liegen, verarbeitet werden konnten. Die Arbeit hat an dieser Stelle aber auch nicht 

den Anspruch auf eine Repräsentativität, denn dies würde –ausgehend von den 

ausgewerteten Stellenanzeigen und der daraus resultierenden repräsentativen 

Stichprobe- den Umfang der Arbeit sprengen. Vielmehr soll mit diesen Interview-

ergebnissen der Frage ansatzweise nachgegangen werden, ob ein Umdenken in 

der öffentlichen Verwaltung bereits stattfindet.319  

Die Kontaktaufnahme erfolgte vorab telefonisch. Sofern eine Interviewbereit-

schaft vorhanden war, versendete die Verfasserin den Leitfaden und terminierte 

mit den Gesprächspartnern das Interview. In einem Fall konnte das Interview auf-

grund der Erkrankung des Gesprächspartners, auch kurzfristig, nicht mehr statt-

finden.320 In einem weiteren Fall wurde das Interview anhand einer Email wieder 

abgesagt. Der Wortlaut der Email kann aber in die Interpretation der Ergebnisse 

mit einfließen. 

Eines der beiden Interviews fand „face to face“ im Rathaus der Stadt Neckarsulm 

statt. Das zweite Interview führten die Gesprächspartner aufgrund der zeitlichen 

Gebundenheit des Interviewten und der Entfernung am Telefon. Bei beiden Inter-

views hatte es keine Interaktionsprobleme durch längere Pausen oder Schweigen 

gegeben. Die Gesprächspartner sprachen flüssig. Bei den beiden Interviewpartner 

hat einer eine leitende Führungsposition inne. Der zweite Gesprächspartner führt 

lateral. Im Vorgespräch hatte die Verfasserin auf die Wahrung der Identität hin-

                                                
319 Ein repräsentatives Ergebnis kann auch anhand einer weiteren Masterthesis zu dieser Frage des 
Struktur- und Kulturwandels erarbeitet werden. 
320 Dabei handelte es sich um die Stadt Ludwigsburg, die im fraglichen Zeitraum neun Stellen 
annoncierte. 
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gewiesen. Die Interviews waren von Offenheit und einer angenehmen Gesprächs-

atmosphäre gekennzeichnet. 

Unmittelbar im Anschluss an die Interviews erfolgte die Transkription. Dialekte 

wurden dabei geglättet. Bei einem Interview erfolgte ein Protokoll basierend auf 

Mitschriften, nachdem der Interviewte der Tonbandaufnahme nicht zustimmte. 

Beide Interviews bedurften keiner Genehmigung. 

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgt mittels der qualitativen Inhalts-

analyse in Form der Selektion, der Bündelung und der Klassifizierung der Infor-

mationen.321 Die Kategorien bilden dabei die Fragenkomplexe des Leitfadens in 

programmatischer, organisatorischer und personeller Hinsicht. Diesen Fragekom-

plexen werden die Extraktionsergebnisse zugeordnet und ausgewertet. 

5.4.3 Ergebnisse aus den Interviews 

Mit Blick auf die vorgenannte Auswahl konnte die Stadt Neckarsulm, die Stadt 

Ulm und die Stadt Neulingen gewonnen werden. Die Stadt Neckarsulm hat im 

Untersuchungszeitraum insgesamt sieben relevante Stellen annonciert. Interessan-

terweise entsprechen lediglich zwei Stellen davon dem Typ I, während die ande-

ren Stellen dem Typ III zugeordnet werden mussten. Die dem Typ I zugehörigen 

Stellen sind alle im technischen Bereich. Die Stadt Ulm hat im gleichen Zeitraum 

drei Stellen ausgeschrieben. Diese Stellen sind sowohl dem Typ I, II und III zuzu-

ordnen. Hinzu kommt, dass die Stadt Ulm über ein Team „Projekte und Lösun-

gen“322 im Bereich der Zentralen Steuerung, des Zentralen Organisations- und 

Personalmanagements, verfügt, das sich speziell mit Projekten in Ulm befasst. Die 

Stadt Neulingen hat in diesem Zeitraum eine Stelle des Typs I ausgeschrieben. 

Zudem verfügt die Stadt Neulingen über eine Stelle im Hauptamt, die mit Pro-

jektmanagement befasst ist.323 

 

                                                
321 Vgl. Kapitel 4.4.2. 
322 Vgl Homepage der Stadt Ulm, 
http://www.ulm.de/politik_verwaltung/stadtverwaltung_im_ueberblick/te@m_it.8668.3076,3571,3
981,8550,8558.htm, (abgerufen am 09.12.2013). 
323 Vgl. Homepage der Stadt Neulingen, 
http://www.neulingen.de/index.cfm?fuseaction=rathaus&rubrik=mitarbeiter&id=35, (abgerufen 
am 09.12.2013). 
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Aus der Email hinsichtlich der Absage der Interviews geht hervor, dass sich die 

Gemeinde Neulingen kein Projektmanagement betreibt „wie es in dem Leitfaden 

aufgeführt“ ist. Zudem sind bei der Gemeinde Neulingen „keine eigentlichen Pro-

jektmanager“ beschäftigt, so dass sich die Gemeinde Neulingen nicht zu dem Per-

sonenkreis der Interviewten zählt.324 Mit Blick auf das Projektmanagement in die-

ser Verwaltung ist daraus zu schließen, dass dieses maximal als Methode zum 

Einsatz kommt. Obwohl die Stellenanzeige dem Typ I entsprach, so scheint das 

Bewusstsein über den strategischen Einsatz personeller Projektmanagementkom-

petenz zu fehlen. 

Hinsichtlich der geführten Interviews werden nachfolgend die extrahierten Ergeb-

nisse dargestellt: 

 

Ergebnisse aus den Interviews zum Projektmanagement 
Personell Organisatorisch Programmatisch  
Durchsetzungsfä-
higkeit, Ergebnis-
orientierung, En-
gagement, Ver-
trauen in Mitarbei-
ter, Bereitschaft 
zur Übernahme 
von Verantwor-
tung, Entschei-
dungsfreudigkeit, 
Führungskompe-
tenz, Kommunika-
tionskompetenz, 
Präsentations-
kompetenz, sozia-
le und interkom-
munale Kompe-
tenz 

Unterscheidung 
zwischen techni-
scher Verwaltung 
und Allgemeiner 
Verwaltung, wobei 
technische Ver-
waltung im Ge-
gensatz zur All-
gemeinen Verwal-
tung mit Methode 
vertraut ist 

Steuerung durch 
Amtsleiter,  Dezer-
nent und Projektlei-
ter 

Interview I  
(Dezernent) 

 

Durchführung in 
der Linie und Ma-
trixprojektorgani-
sation 

Regelmäßige Jour 
Fixe mit Steue-
rungsgruppe und 
ggfs. Externen  

 

 

Auswahl Projekt-
leiter anhand von 
jeweiligen projekt-
spezifischen Rah-
menbedingungen  

Änderung der Be-
wirtschaftungsbefu-
gnisse, wodurch 
mehr Freiraum für 
den Amtsleiter er-
folgte 

 

                                                
324 Vgl. Anhang 11. 
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Projektstrategie 
erfolgt in enger 
Absprache mit der 
politischen Ver-
waltungsleitung 

Regelwerk er-
wünscht, fehlt aber 
noch 

 

  

Personalentwick-
lungsmaßnahmen, 
Schulungen der Mit-
arbeiter im Projekt-
management 

 

Durchsetzungs-
vermögen, Kon-
fliktfähigkeit, 
Kommunikations-
fähigkeit  

Durchführung der 
Projekte in Linie 
und in Matrixor-
ganisation 

Involviert in poli-
tisch steuerungsrele-
vante Projekte in 
Form des Manage-
ments; Steuerung 
dann durch Organi-
sationseinheit, an-
sonsten in der Linie 

Interview II 
(Mitarbeiter der 
Organisations-
entwicklung) 

 

Projektmanage-
ment als ergebnis-
orientierte Metho-
de zur Steigerung 
der Effizienz und 
der Effektivität 

Weitere Professiona-
lisierung für kleinere 
Verwaltungen nicht 
erforderlich 

 

  

Projektleitfaden 
existent, der Projekt-
auftrag und Projekt-
lenkungsgruppe 
regelt; Vorhanden-
sein eines spezifi-
schen technischen 
Programms zur 
Überwachung der 
Projekte 

 

  
Fortbildung bei Be-
darf inhouse mit 
externen Beratern 

 

 
Abb. 25: Tabellarische Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews (eigene Darstellung) 

5.4 Zwischenergebnis  

Die Notwendigkeit der strategischen Ausrichtung der öffentlichen Verwaltungen 

des Typs I auf Projektmanagement, erscheint noch nicht ausreichend erfolgt zu 

sein. Methodisch wird Projektmanagement in diesen Verwaltungen bereits gelebt. 

Organisatorische Verankerungen sind durch regelmäßige Besprechungen und Ab-

stimmungen, durch ein Projektcontrolling gegeben. Aber, auch wenn der Mehr-

wert dieser Arbeitsform erkannt wurde, so wird der Mehrwert dieser Organisati-
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onsform verkannt. Dies bestätigt auch die Literatur. Ausgehend von den Erhebun-

gen von Englich und Fisch, ist Projektmanagement in den öffentlichen Verwal-

tungen erwünscht. Dennoch stellten beide in empirischen Untersuchungen fest, 

dass anhand der Einstellungen der Befragten gegenüber Projektarbeit und deren 

Einschätzungen gegenüber der Bedeutsamkeit von Projektgruppen deutliche Am-

bivalenzen vorliegen.325 Englich und Fisch führen diese Ergebnisse auf die „man-

gelnde Passung zwischen der Projektidee einerseits und der in der öffentlichen 

Verwaltung vorherrschenden Organisationskultur andererseits“326 zurück.  

6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Prüfung der Thesen 
Die öffentliche Verwaltung befindet sich im Wandel. Die Modernisierung der 

öffentlichen Verwaltung im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ist eines der 

großen Reformprojekte in deutschen Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltun-

gen. Hierbei geht um nicht weniger als die Umorientierung der traditionellen, ob-

rigkeitsstaatlichen Verwaltung in Richtung mehr betriebswirtschaftliche Effizienz 

und Bürgerorientierung bei der Leistungserbringung. Zu den Kernelementen ge-

hören neben dem generellen Umdenken zugunsten verstärkter Verwaltungseffi-

zienz die Einführung betriebswirtschaftlicher Rechnungslegungs- und Steuerungs-

instrumente sowie der Einsatz moderner Elemente des Personalmanagements und 

der Mitarbeitermotivation. Der Einfluss aus Europa weist in eine ähnliche Rich-

tung. Auch hier ist die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ein strategi-

sches Ziel. Projektmanagement, die Erledigung neuartiger, komplexer, einmaliger 

Aufgaben unter den Rahmenbedingungen begrenzter Ressourcen ist an dieser 

Stelle Mittel und Zweck, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können. 

Doch dies sind nur einige der Rahmenbedingungen. 

 

Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz 

Mit Blick auf das Projektmanagement als Methode wird auch die Nachfrage nach 

personeller Projektmanagementkompetenz größer. Das zeigen die Ergebnisse der 

                                                
325 Vgl. Englich, B./Fisch, R., Projektgruppen als Instrument für Nachhaltige Entwicklung in einer 
modernen Verwaltung, in: Kopatz, M. (Hrsg.), Reformziel Nachhaltigkeit – Kommunen als Mit-
gestalter einer nachhaltigen Entwicklung, S. 166. 
326 Vgl. ebd., S. 166. 
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empirischen Methoden. Der Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz 

in der öffentlichen Verwaltung nimmt zu. Ist man noch vor einiger Zeit davon 

ausgegangen, dass nur Teilbereiche der Verwaltungsorganisation eine Bedarf ha-

ben, so steigt der Bedarf in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung an.  

Mitarbeiter stellen in der öffentlichen Verwaltung eine der wichtigsten Ressour-

cen dar. Die Bedeutung von Mitarbeitern wird auch durch den zunehmenden Stel-

lenwert des Personalmanagements in Unternehmen hin zum strategischen Partner 

unterstrichen. In diesem Zusammenhang ist auch die Personalauswahl von strate-

gischer Bedeutung. 

 

Bedeutung über den Bedarf an personeller Projektmanagementkompetenz 

Für den Erfolg dieser stellt Personalauswahl aber nur eine Seite der Medaille dar. 

Denn mit dem Begriff der organisationalen Kompetenz wird eine neue Perspekti-

ve im Projektmanagement aufgezeigt. Das strategische Management bildet die 

Klammer um die personelle und die organsationale Kompetenz im Bereich des 

Projektmanagements in der öffentlichen Verwaltung. Die zu bewältigenden Auf-

gaben weisen oft einen eindeutigen Projektcharakter auf. Durch den Strukturwan-

del der letzten Jahrzehnte werden Vorhaben der öffentlichen Verwaltung immer 

komplexer. Daraus resultiert eine stetige Annäherung der Fachbereiche und es 

entstehen immer mehr abteilungsübergreifende Aufgaben. Diese neuzeitlichen 

Vorhaben können nur zu optimalen Systemlösungen führen, wenn alle Fachberei-

che bereits zu Beginn kooperieren und gemeinsam an dem Vorhaben arbeiten. 

Aufgrund der abteilungsübergreifenden Abläufe in der öffentlichen Verwaltung 

und der Notwendigkeit ein Projekt ganzheitlich über die gesamte Organisation 

hinweg zu betrachten, ist eine Trennung zwischen Projektarbeit und Abteilungs-

arbeit erforderlich. Ein Projekt ist aber nur dann erfolgreich, wenn die Verwal-

tungsorganisation auf Projektarbeit eingestellt ist. Denn nur wenn der Mitarbeiter 

auf Strukturen trifft, in welchen er dann diese vorgenannten zielorientiert Aufga-

ben lösen kann, kann er eine Schlüsselqualifikation zu einer Schlüsselkompetenz 

für die öffentliche Verwaltung transformieren. Aus den Ergebnissen der Auswer-

tung geht allerdings hervor, dass die öffentliche Verwaltung die Bedeutung des 

Bedarfes nicht kennt.  
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Bewusstsein über die Bedeutung des Bedarfs an personeller Projektmanage-

mentkompetenz 

Ausgehend von den Ergebnissen der Auswertung ist sich die öffentliche Verwal-

tung der strategischen Bedeutung des Projektmanagements nicht bewusst. Aber 

gerade an dieser Stelle könnte Projektmanagement zu einer Kernkompetenz der 

öffentlichen Verwaltung entwickelt werden. Dann können auch die Herausforde-

rungen gemeistert werden, die noch auf die öffentliche Verwaltung zukommen. 

Projektmanagement wäre auch Zweck, um die Ideen des Neuen Steuerungsmo-

dells umsetzen zu können. Dies insbesondere, wenn der in der öffentlichen Ver-

waltung erforderliche organisatorische Wandel sich bis zum kulturellen Kern 

auswirken soll. Das setzt voraus, dass sich die vorgelagerten programmatischen 

und organisatorischen Ebenen ebenfalls verändern. Denn eine erfolgreiche Verän-

derung der Organisationskultur setzt eine Veränderung der Strategien, Strukturen 

und des Personals voraus.327  

7 Ausblick 
Projektmanagement ist in der öffentlichen Verwaltung nicht mehr wegzudenken. 

Projekte brauchen in der Primärorganisation eine Verankerung, sie müssen ein 

fester Bestandteil der Unternehmensorganisation und der strategischen Ausrich-

tung der öffentlichen Verwaltung sein.328 Dies insbesondere wenn es naheliegend 

ist, dass der Wandel vom Einzelprojekt zur Projektlandschaft hin erfolgen wird.329 

Während Patzak/Rattay die Entwicklung hin zu projektorientierten Unternehmen 

primär im Bereich des Anlagenbaus, des Baus, bei Unternehmen der Einzelferti-

gung, IT-Unternehmen, Beratungsunternehmen und Forschungsinstituten sieht,330 

so sind die Anforderungen der Umwelt an die öffentliche Verwaltung als auch die 

mit dem Neuen Steuerungsmodell verfolgten strategischen Ziele durchaus mit 

denen der Unternehmen vergleichbar. Eine Entwicklung zur projektorientierten 

                                                
327 Vgl. Bleis, C./Heltrup, A., Management. Die Kernkompetenzen, S. 102. 
328 Vgl. Bohinc, T., Grundlagen des Projektmanagements, S. 19. 
329 eine entsprechender Trend kann bereits im Bereich der Unternehmen manifestiert werden; vgl. 
Schelle, H. Entwicklungsgeschichte und Trends im Projektmanagement, in: Wagner, R./Grau, N. 
(Hrsg.), Basiswissen Projektmanagement, Grundlagen der Projektarbeit, S.111. 
330 Vgl. Patzak, G./Rattay, G., Projektmanagement, S. 576. 
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Verwaltung kann dabei eine Lösung zur Bewältigung sein. Im Rahmen einer wei-

teren Masterthesis könnten die Rohdaten der Auswertung weiteren Untersuchun-

gen zur Verfügung stehen. Insbesondere wäre es interessant zu wissen, ob das 

Bewusstsein tatsächlich auch bei einem Idealfall grundsätzlich nicht vorhanden 

ist. Eine weiterer Blickwinkel könnte dabei der mögliche Unterschied zwischen 

der technischen und der allgemeinen Verwaltung darstellen. 
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Biberach SB
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Verwaltung von 
Drittmittelprojekten Hochschule x

Drittmittel-
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3 2 28
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SB Haushalts-
management TV-L
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17 4 32 RP Freiburg techn. SB

Projektleitung 
Straßen-
planung, 
Planung und 
Projketbe-
treuung 
Tunnelbauten

Regierungs-
präsidium x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

18 4 33

FN-Dienste 
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Assistenz der 
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führung

Mitarbeit T-City-
Projekte im 
Projektfeld 
Bürger, Stadt, 
Staat, Projektko-
ordination

Erfahrung in 
Projektplanung 
und -steuerung

Tochterunte
r-nehmen 
Stadt x Projekte SB x x

Mitarbeit, 
Koor-
dination

Er-
fahrung

19 4 35
Gemeinde 
Loßburg

stv. 
Kämmerer EG 9 Einführung Doppik Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x Wirtschaft x x x

20 4 35 KVBW

SB DV-
Verbindungs-
stelle

Erstellen von 
Fachkonzepten im Vorfeld 
der Programmierung von 
DV-Verfahren 

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts, IM x IuK SB x x

Kon-
zeption

Steuerung 
und 
Verwaltung

21 4 36
Stadt 
Konstanz FB-Leitung A 14

Projektgruppe 
Wahlen Stadt x Wahlen FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

22 4 36 RP Tübingen SGL Bau EG 13

Planung und Bau von 
Kreisstraßen, Umsetzung 
größerer Maßnahmen 
Straßen- und Brückenbau; 
Erstellen 
Bauwerkssanierungspro-
gramms sowie Planung 
und Durchführung von 
Bauwerkssanierungen

Regierungs-
präsidium x Straßenbau FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

23 5 16
Stadt 
Mühlacker SGL Hochbau EG 12

Neubau, Erweiterung, 
Umbau städtischer 
Gebäude, Erstellung von 
Jahres- und 
Entwicklungsplänen Stadt x

Bau-
verwaltung FK x x PM Bauwesen x x

24 5 17
Stadt 
Neckarsulm SB EG 9

projektbezogene 
Sonderaufgaben in der 
Personalabteilung Stadt x

Personal-
bereich SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

25 5 17
Gemeinde 
Erolzheim Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

26 5 18
Stadt 
Murrhardt SB A 10

Mitwirkung Aufbau NKHR 
und Energiemanagement Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

27 5 19
Stadt 
Neckarsulm SB A 11

Konzeptionelle 
Überlegungen zur 
Weiterentwicklung der 
Organisation; 
Durchführung von Orga- 
und Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen Stadt x Organisation SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

28 5 19

Hochschule 
für öffentliche 
Verwaltung 
Kehl SB TZ, A 9

Veranstaltungs-
organisation Hochschule x

Veran-
staltungs-
management SB, TZ x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

29 6 25
Gemeinde 
Baiersbronn

SGL Bau-
verwaltung

Vergabewesen, 
Beantragung von 
Fördermitteln Gemeinde x

Bau-
verwaltung FK x x PM Bauwesen x x

30 6 25
Stadt 
Gerlingen SB A 9/10

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

31 6 25
Stadt 
Balingen techn. SB

Abwicklung und Planung 
städtischer 
Tiefbaumaßnahmen, 
Fortentwicklung 
Radwegenetz, 
Lärmaktionsplanung Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM Bauwesen x x

32 6 26
LRA 
Göppingen Referent LR

Organisation 
von Ver-
anstaltungen, 
Bearbeitung von 
Sonder-
projekten

Kreisver-
waltung x

Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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33 6 26
Stadt Korn-
westheim

Jugend-
referent

Planung und 
Durchführung 
von 
Veranstaltungen 
und Projekte

Erstellung und Umsetzung 
bedarfsorientierter 
Konzepte, Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit 
Jugendgruppen, Vereinen, 
Verbänden, Schulen und 
Kindergärten Stadt x Jugendamt SB x x PM Soziales x x

34 6 27

Freie Evang. 
Schule 
Reutlingen

Verwaltungs-
leiter

Organisation der 
Schulverwaltung mit 
Aufbau einer Realschule Schule x

Strategische 
Steuerung FK PM

Schule und 
Bildung

35 7 16
Stadt 
Radolfszell Controller A 13

Projektarbeit, 
Projektpartner 
"Städte 
gestalten 
Zukunft", 
Leitung der 
internen Projekt-
kommission

Umsetzung NKHR, 
Weiterentwicklung 
kennzahlengestützten 
Berichtswesens, 
Unterstützung der 
strategischen Planung und 
Steuerung, 
Weiterentwicklung 
Finanzcontrollings Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

36 7 17
Universität 
Hohenheim SB A 10

finanzielle Abwicklung von 
Drittmittelprojekten; 
Beratung in 
Drittmittelangelegen-
heiten; Umsetzung der 
Drittmittelrichtlinien Universität x

Drittmittel-
projekte SB x x

Be-
ratung x x

37 7 17
Stadt 
Neulingen

Jugend-
pfleger

Mitgestaltung 
Modellprojekt 
"Bildungs-
partnerschaft 
Schule/Jugend-
arbeit"

Konzeptionierung, Planung 
und Durchführung von 
Jugendveranstaltungen 
und Angeboten der 
offenen Jugendarbeit; 
Kooperation und Ver-
netzung mit der 
Gemeindeverwaltung, den 
Kirchen, Schulen und 
Vereinen Stadt x Jugendamt SB x x PM Soziales x x

38 7 18 LRA Konstanz

RL Techn. 
Hochbauver-
waltung EG 13

Organisation, Steuerung 
und Kontrolle von Neu-, 
Umbau- und 
Erweiterungsbauten, 
Bauunterhaltung, 
Außenanlagen, technische 
Einrichtungen, Kosten und 
Termine, 
Zuschussabwicklung

fundierte 
Berufserfahrung in 
der Projektleitung

Kreisver-
waltung x

Bau-
verwaltung FK x x PM

fundierte 
Er-
fahrung Bauwesen x x

39 7 18
Gemeinde 
Immenstaad Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

40 7 18
Stadt 
Münsingen

Leiter 
Tourisitik 
Information EG 10

Projekt-
management

Entwicklung und 
Umsetzung von 
Marketingstrategien, Stadt x

Marketing-
strategie FK x x PM Tourismus x x

41 7 19
Stadt 
Stuttgart

SB Schulver-
waltung A 11/12

Projekt-
management

Unterhaltung und 
Sanierung einzelner 
Schulanlagen, 
Vorbereitung Energie-
Contractings Stadt x Schulbau SB x x PM

Schule und 
Bildung x x

42 8 26
Universität 
Konstanz

EU-Projekt-
manager

Administration 
und finanzielle 
Abwicklung von 
EU-Projekten, 
Mitarbeit im PM 
größerer EU-
Projekte Universität x Europa SB x x

Mitarbeit, 
Koor-
dination

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

43 8 27
Stadt 
Meßkirch SB EG 9

Mithilfe bei der Umstellung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mithilfe Wirtschaft x x x

44 8 27
Stadt Donau-
eschingen SB EG 10 Projektleitung Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x
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45 8 28
Stadt 
Heilbronn

Abteilungs-
leitung EG 14

Bau mehrerer Brücken 
über den Neckar, 
Sanierung der städtischen 
Hafenanlage im 
Zusammenhang mit der 
BUGA 2019, Aus- und 
Neubau 
Hochwasserschutzein-
richtungen Stadt x

Straßenbau, 
Hochwasser-
schutz FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

46 8 28
Stadt 
Remseck

FBL Bildung, 
Familie, 
Kultur A 13

Entwicklung 
Betreuungsangebote, 
Schulentwicklungsplanung 
mit den damit 
zusammenhängenden 
Aufgaben Stadt x

Schul-
entwicklung FK x x PM

Schule und 
Bildung x x

47 8 28
LRA 
Heidenheim

FBL Jugend 
und Familie A 13

Entwicklung und 
Initiierung 
bedarfsorientierte 
Jugendhilfeangebote

Kreisver-
waltung x Jugendamt FK x x PM Soziales x x

48 8 28
Gemeinde 
Achstetten Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

49 8 28
Gemeinde 
Binau Kämmerer A 9 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x ?

50 8 29
Stadt 
Neckarsulm Referent OB A 12

Koordination 
strategischer 
und 
übergreifender 
Projektarbeit Stadt x

Strategische 
Steuerung SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

51 9 15
Gemeinde 
Altbach SB A 9 Projektleitung Einführung NKHR

für Berufsanfänger 
geeignet Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

52 9 16
Gemeinde 
Ammerbuch pädag. SB S 11

Entwicklung und 
Umsetzung Konzeption für 
Kinder- und Jugendarbeit 
in Ammerbuch Gemeinde x Jugendamt tSB x x PM Soziales x x

53 9 18
Gemeinde 
Wiernsheim

stv. 
Hauptamts-
leiter A 10

Organisation von 
Veranstaltungen Gemeinde x

Veran-
staltungs-
management SB/FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

54 9 19
Stadt 
Ditzingen

Abteilungs-
leiter Sport 
und Kultur

Organisation 
von 
Kulturprojekten

Sportmanagement, 
Koordination von 
Belegungen, Durchführung 
Sportlerehrungen, 
Kooperation Schule-
Verein, Gestaltung des 
Angebots der 
Ganztagesbetreuung, 
Veranstaltungs-
management Stadt x

Sport, Veran-
staltungs-
management FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

55 9 19
Stadt 
Mannheim Kämmerer B 2 Projektleitung

Einführung NKHR, 
Weiterentwicklung 
Finanzcontrollings, 
Durchführung und 
Weiterentwicklung KLR, 
Aufbau 
Risikomanagements

Erfahrung bei der 
Konzeption, 
Durchführung und 
Umsetzung von 
Projekten Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM

Er-
fahrung Wirtschaft x x x

56 10 24

Gemeinde 
Plüder-
hausen Kämmerer A 13 Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

57 10 24 Stadt Bretten SB Kämmerei A 10 Umstellung auf NKHR Stadt x
Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

58 10 24
Stadt 
Heilbronn

stv. 
Kämmerer A 14 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

59 10 25 LRA Tübingen SGL ÖPNV A 12

konzeptionelle und 
strategische 
Weiterentwicklung ÖPNV 
des Landkreises, 
Fortschreibung 
Nahverkehrsplan, 
Schülerbeförderung

Kreisver-
waltung x ÖPNV FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x
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60 10 25
Stadt 
Heilbronn

Abeilungs-
leiter Kultur A 13

konzeptionelle 
Entwicklung der 
Kulturangebote der Stadt 
und in der Stadt, 
Federführung bei der 
Betreuung und Förderung 
der nicht städtischen 
Kulturangebote 
(Projektförderung), 
verantwortliche Planung 
der Kulturveranstaltungen 
des Amtes, 
Kulturmarketing Stadt x

Kultur-
marketing FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

61 10 25

Hochschule 
für öffentliche 
Verwaltung 
Kehl SB EDV EG 10

Ausbau und Pflege des 
Identify-Management-
Systems Hochschule x

IuK, IT-
Management-
system SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

62 10 26

Zentrum für 
Sonnenergie- 
und 
Wasserstoff-
Forschung 
(ZSW) SB EG 12

Administrative 
Abwicklung von 
Forschungs-
projekten

Stiftung des 
bürgerlichen 
Rechts x

Energie und 
Klimaschutz SB PM Umwelt

63 10 26
Stadt 
Stühlingen SB Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

64 10 26
Stadt 
Alpirsbach

Tech. Leiter 
Stadtbauamt

Ausarbeitung 
von 
Kostenvoran-
schlägen für 
städtische 
Projekte

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung von 
kommunalen Hochbau- 
und Tiefbaumaßnahmen, 
Planung und Überwachung 
von Instandhaltungsmaß-
nahmen an Straßen, 
Wasserläufen, Grün- und 
Sportanlagen Stadt x

Bau-
verwaltung FK x x PM Bauwesen x x

65 10 27
Gemeinde 
Steinenbronn SB

Mitarbeit bei der 
Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

66 10 27
Stadt 
Herrenberg

Leiter 
Musikschule EG 14

Planung und Organisation 
des städtischen 
Konzertprogramms Stadt x

Kultur-
program FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

67 11 18

Gemeinde 
Gutenzell-
Hürbel Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

68 11 18
LRA Waldshut-
Tiengen

AL 
Jugendamt A 14

Fortentwicklung der 
sozialen Infrastruktur, der 
Jugendhilfeplanung und 
der Kinderbetreuung

Kreisver-
waltung x Jugendamt FK x x PM Soziales x x

70 11 23 LRA Tübingen SB A 9 Projektmitarbeit Einführung NKHR
Kreisver-
waltung x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

71 11 23
Stadt 
Pfullingen techn. SB

Planung und Dürchführung 
von Maßnahmen der 
Stadtentwässerung Stadt x

Ent-
wässerung tSB x x PM Bauwesen x x

72 11 19

Evangelische 
Landeskirche 
Baden

Bereichs-
leiter A 12

Begleitung der Umstellung 
auf die erweitere 
betriebswirtschaftliche 
Kameralsitik in den 
örtlichen Verwaltungs- und 
Serviceämtern Kirchen x

Haushalts-
recht FK PM Wirtschaft

73 11 19

Stadt 
Rottenburg 
a.N. SB A 11

Koordination und 
Geschäftsführung des 
Netzwerkes 
Bürgerengagement, 
Organisation 
Bürgerbeteiligung sowie 
Moderation von Foren und 
Workshops, Organisation 
von Schulungen zum 
Ehrenamt Stadt x

Bürger-
beteiligung SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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74 11 19

Diözese 
Rottenburg-
Stuttgart

Assistent der 
Hochschul-
leitung

Vb BAT, 
TZ

Planung und 
Projekt-
steuerung bei 
Veranstaltungen 
und Konzerten 
der Hochschule Kirche x

Kultur-
programm 
und Projekt-
steuerung SB PM

Schule und 
Bildung

75 11 22
LRA 
Reutlingen SB A 12/13

Entwicklung und 
Umsetzung von 
Maßnahmen zur 
Verbesserung ÖPNV, 
Fortschreibung 
Nahverkehrsplan

Fähigkeit, Projekte 
und Prozesse 
erfolgsorientiert zu 
steuern

Kreisver-
waltung x ÖPNV SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

76 11 22 Stadt Ulm SB A 10

Kultur- und 
Projekt-
management Stadt x

Kultur-
programm SB x x PM

Sport und 
Kultur x x

77 11 22 Stadt Ulm SB A 10

Projekt-
management im 
Bildungs- und 
Sportbereich Stadt x

Bildung und 
Sport SB x x PM

Schule und 
Bildung x x

78 11 22 Stadt Ulm SB A 10 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x
Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

79 11 22
Markt 
Mittenwald techn. SB

Projektierung, 
Sachbearbeitung, 
Bauleitung Betreuung und 
Abnahme von 
Tiefbaumaßnahmen in den 
Bereichen Straßen-, Wege- 
und Wasserbau 
einschließlich 
Instandsetzungs- und 
Unterhaltungsmaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Entwäs-
serung tSB x x PM Bauwesen x x

80 18 20
Gemeinde 
Hüttlingen SB A 11

Vorbereitung und 
Umstellung des 
Haushaltswesens auf 
Doppik Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

81 18 23

Gemeinde 
Neuhausen 
a.d.F.

stv. 
Kämmerer A9/10 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

82 18 23
Universität 
Hohenheim SB, TZ EG 9

Umsetzung der 
Drittmittelrichtlinien, 
Finanzielle Abwicklung von 
Drittmittelprojekten Universität x

Drittmittel-
projekte SB, TZ x x x x

83 18 23
Stadt 
Brackenheim

stv. 
Hauptamts-
leiter A 11

Organisation von 
Veranstaltungen, Wahlen, 
Städtepartnerschaften Stadt x

Wahlen, 
Städte-
partner-
schaften SB/FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

84 18 23

Gemeinde 
Ober-
derdingen SB

Planung und Organisation 
des Kulturprogrammes 
und sonstiger 
Veranstaltungen der 
Gemeinde Gemeinde x

Kultur-
programm SB x x PM

Sport und 
Kultur x x

85 18 23 LRA Biberach SB A 11

EA des Landkreises, 
Umsetzung znd 
konzeptionelle 
Weiterentwicklung der 
Internetkonzeption des 
Landkreises

Kreisver-
waltung x EU-DLR SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

86 18 21 Stadt Fellbach SB EG 13

Verkehrsplaner, 
Entwicklung und 
Umsetzung innovativer 
Mobilitätskonzepte, 
Aufstellung 
Verkehrsentwicklungsplan 
Lärmminderungsplanung Stadt x ÖPNV SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x
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74 11 19

Diözese 
Rottenburg-
Stuttgart

Assistent der 
Hochschul-
leitung

Vb BAT, 
TZ

Planung und 
Projekt-
steuerung bei 
Veranstaltungen 
und Konzerten 
der Hochschule Kirche x

Kultur-
programm 
und Projekt-
steuerung SB PM

Schule und 
Bildung

75 11 22
LRA 
Reutlingen SB A 12/13

Entwicklung und 
Umsetzung von 
Maßnahmen zur 
Verbesserung ÖPNV, 
Fortschreibung 
Nahverkehrsplan

Fähigkeit, Projekte 
und Prozesse 
erfolgsorientiert zu 
steuern

Kreisver-
waltung x ÖPNV SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

76 11 22 Stadt Ulm SB A 10

Kultur- und 
Projekt-
management Stadt x

Kultur-
programm SB x x PM

Sport und 
Kultur x x

77 11 22 Stadt Ulm SB A 10

Projekt-
management im 
Bildungs- und 
Sportbereich Stadt x

Bildung und 
Sport SB x x PM

Schule und 
Bildung x x

78 11 22 Stadt Ulm SB A 10 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x
Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

79 11 22
Markt 
Mittenwald techn. SB

Projektierung, 
Sachbearbeitung, 
Bauleitung Betreuung und 
Abnahme von 
Tiefbaumaßnahmen in den 
Bereichen Straßen-, Wege- 
und Wasserbau 
einschließlich 
Instandsetzungs- und 
Unterhaltungsmaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Entwäs-
serung tSB x x PM Bauwesen x x

80 18 20
Gemeinde 
Hüttlingen SB A 11

Vorbereitung und 
Umstellung des 
Haushaltswesens auf 
Doppik Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

81 18 23

Gemeinde 
Neuhausen 
a.d.F.

stv. 
Kämmerer A9/10 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

82 18 23
Universität 
Hohenheim SB, TZ EG 9

Umsetzung der 
Drittmittelrichtlinien, 
Finanzielle Abwicklung von 
Drittmittelprojekten Universität x

Drittmittel-
projekte SB, TZ x x x x

83 18 23
Stadt 
Brackenheim

stv. 
Hauptamts-
leiter A 11

Organisation von 
Veranstaltungen, Wahlen, 
Städtepartnerschaften Stadt x

Wahlen, 
Städte-
partner-
schaften SB/FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

84 18 23

Gemeinde 
Ober-
derdingen SB

Planung und Organisation 
des Kulturprogrammes 
und sonstiger 
Veranstaltungen der 
Gemeinde Gemeinde x

Kultur-
programm SB x x PM

Sport und 
Kultur x x

85 18 23 LRA Biberach SB A 11

EA des Landkreises, 
Umsetzung znd 
konzeptionelle 
Weiterentwicklung der 
Internetkonzeption des 
Landkreises

Kreisver-
waltung x EU-DLR SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

86 18 21 Stadt Fellbach SB EG 13

Verkehrsplaner, 
Entwicklung und 
Umsetzung innovativer 
Mobilitätskonzepte, 
Aufstellung 
Verkehrsentwicklungsplan 
Lärmminderungsplanung Stadt x ÖPNV SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x
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98 17 28
Gemeinde 
Kressbronn

Leiter 
Kulturbüro

Konzeption, Organisation 
und Durchführung von 
Veranstaltungen (einschl. 
Bodenseefestival), 
Veranstaltungsmanage-
ment für die Mehrzweck-
halle Gemeinde x

Veran-
staltungs-
management FK x x

Sport und 
Kultur x x

99 23 26
Gemeinde 
Sersheim Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

100 15 28
Stadt 
Hockenheim SB A 10

Mitwirkung im 
Projektteam im Rahmen 
der Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

101 15 29
Stadt 
Gerlingen techn. SB EG 10

Aktive Unterstützung der 
Planung und Umsetzung 
von Baumaßnahmen im 
Straßenverkehr und von 
Erschließungen, 
Eigenverantwortliche 
Abwicklung von Projekten 
in allen HOAI 
Leistungsphasen, 
Überwachung 
Infrastruktur-Projekte Stadt x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

102 15 29
Stadt 
Weilheim SB A 9/10 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

103 15 30
Gemeinde 
Wolfegg Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

104 15 30
Stadt 
Münsingen SB A 9

Projektarbeit, 
Querschnitts-
aufgaben Stadt x SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

105 15 31
Landtag 
BaWü SB A 13 Projektleitung

Federführende Planung, 
Vorbereitung und 
Durchführung von 
Veranstaltungen des 
Landtages, Leitung und 
Betreuung Projektteams Land BW x

Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

106 14 23
Stadt Emmen-
dingen

Abteilungs-
leiter

Erarbeitung von 
Maßnahmen, die sich aus 
den sozialplanerischen 
Analysen ergeben, 
Weiterentwicklung des 
Ganztagsschulangebot 
inkl. Mensaeinrichtung Stadt x

Schul-
entwicklung FK x x PM

Schule und 
Bildung x x

107 14 24 Stadt Calw
Abteilungs-
leitung A 12

Abteilungs-
leitung Bildung

Bildungsplanung, 
Konzeptionen, 
Weitentwicklung der 
Gesamtkonzeption im 
Bereich Jugendsozial- und 
Schulsozialarbeit Stadt x Jugendamt FK x x PM

Schule und 
Bildung x x

108 14 24
Gemeinde 
Möglingen SB Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

109 14 25

Gemeinde 
Plüder-
hausen Kämmerer A 13

Fortführung 
Umstellungsprozess NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

110 13 20
Stadt 
Ostfildern Leiter A 13

Projektsteuerung 
Gebäudemanagement Stadt x

Gebäude-
management FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

111 13 20
LRA 
Ludwigsburg SB A 11 Organisation von Wahlen

Kreisver-
waltung x Wahlen SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

112 13 20
Stadt 
Biberach SB

Vorbereitung und 
Durchführung Zensus Stadt x Zensus SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

113 25 17
Stadt 
Mannheim SB Projektleitung Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

114 25 18
Stadt 
Winnenden SGL Kultur A 10

Planung und Organisation 
kultureller Angebote der 
Stadt, Planung und 
Organisation von 
Veranstaltungen Stadt x

Kultur-
programm FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

115 16 22
Stadt 
Esslingen a.N. SB EG 12

Projekt-
steuerung

Initiierung städtebaulicher 
Entwicklungen, 
Stadterneuerungsprojekte Stadt x

Stadt-
entwicklung SB x x

Projekt-
steuer-
ung Bauwesen x x
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116 24 26
Gemeinde 
Karlsbad SGL A 12 

Fortführung 
Umstellungsprozess NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

117 24 26

Stadt 
Schwäbisch 
Hall Leiter EG 13

Straßenbau, 
Straßeninstandhaltung Stadt x Straßenbau FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

118 24 24
LRA 
Reutlingen SB A 11 

Selbständige Abwicklung 
von Baumaßnahmen im 
Zuge von Kreisstraßen, 
Planung und Entwurf von 
Kreisstraßen, Radwegen

Kreisver-
waltung x Straßenbau SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

119 24 26
Stadt 
Stuttgart Leiter

Weiterentwicklung 
Verwaltungsmodernisier-
ung, Weiterentwicklung 
eGovernment, Umsetzung 
EU-DLR, Einführung einer 
neuen Personalmanage-
mentsoftware, Opti-
mierung Beschaffungs-
wesen unter Einsatz von 
eProcurement

Erfahrung bei der 
Konzeption, 
Durchführung und 
Umsetzung von 
Projekten Stadt x

OE, Organi-
sation, 
Europa FK x x PM

Er-
fahrung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

120 24 26
Stadt 
Esslingen a.N. Leiter A 13

Betreuung und 
Weiterentwicklung EFQM, 
Ausschreibung und 
Projektleitung von 
Organisationsunter-
suchungen; Beratung, 
Koordination, Moderation 
und Steuerung von 
Projekten der Orga-
entwicklung in den Ämtern

sichere Methoden-
kompetenz 
(Moderation, Multi-
Projektmanage-
ment, etc.) Stadt x OE FK x x PM

sichere 
Metho-
denkom-
petenz

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

121 24 24

Stadt 
Kirchheim 
u.T. SGL EG 10

Leitungsverant-
wortung für das 
Teilprojekt KLR

Aufbau und dauerhafte 
Fortführung der KLR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

122 24 25
Stadt 
Löwenstein Kämmerer A 13 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

123 24 25
Stadt 
Mühlacker

Geschäfts-
führer

Weiterentwicklung des 
Dienstleistungs- und 
Einzelhandelsangebots, 
Aufbau eines 
Gewerbeflächenmanage-
ments für die Innenstadt

wirtschaftliche 
Kompetenz u.a. in 
der Projekt- und 
Budgetplanung Stadt x

Stadt-
marketing FK x x PM

Kompe-
tenz Pro-
jekt-
planung

Wirtschafts-
förderung x x

124 24 25
Stadt 
Sigmaringen Referent BM A 11 

Städtepartnerschaften und 
Organisation von 
Veranstaltungen Stadt x

Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Sport und 
Kultur x x

125 22 19
Stadt 
Radolfszell SB EG 9

Mitarbeit im Projekt 
"Umstellung auf NKHR" Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

126 22 21

Evangelische 
Gesamt-
kirchenge-
meinde 
Stuttgart

stv. 
Abteilungs-
leiter A 10

Neueinführung des 
Liegenschaftsprogramms 
WOW! Kirche x

Gebäude-
management SB/FK PM

Steuerung 
und 
Verwaltung

127 22 20 Stadt Calw Leiter EG 11

Planung und 
Durchführung 
von IT-Projekten

Fortschreibung des 
Weiterentwicklungs-
konzeptes der EDV Stadt x IuK FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

128 22 20

LRA 
Schwäbisch 
Hall Kämmerer A 12 Einführung NKHR

Kreisver-
waltung x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

129 21 23
Stadt 
Winnenden SB A 10

Projektarbeit auch im 
Zusammenhang mit 
Einführung von IT-
Verfahren Stadt x IuK SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

130 20 26
Gemeinde 
Rickenbach AL A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

131 20 26 RP Stuttgart tech. SB Projektleitung

Straßen- und 
Ingenieurbauten im 
Bundesfernstraßen und 
Landesstraßennetz

Regierungs-
präsidium x Straßenbau tSB x x

Projekt-
leitung

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

132 20 26 Stadt Aalen Leiter A 15

Straßen- und Brückenbau, 
Verkehrswegeplanung und 
Wasserbau Stadt x

Straßenbau, 
Wasserbau FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x
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133 19 25

Gemeinde 
Krauchen-
wies Techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen, 
Planung und Überwachung 
von Instandsetzungs- und 
Unterhaltungsmaßnahmen 
von öffentlichen 
Einrichtungen, Straßen 
und Grünanlagen Gemeinde x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

134 19 25
PH 
Ludwigsburg SB A 10

Verwaltung von 
Drittmitteln, EU-
Vollkosten, und 
Trennungsrechnung Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x PM x x

135 19 26

Stadt 
Rottenburg 
a.N. SB EG 9

Koordination der 
Klimawerkstatt und 
Umsetzung des in Arbeit 
befindlichen 
Klimaschutzkonzeptes Stadt x

Energie und 
Klimaschutz SB x x PM Bauwesen x x

136 49 29
Gemeinde 
Dietingen

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

137 49 26
Stadt 
Rheinstetten Leiter EG 11

Entwicklung und 
Umsetzung von Konzepten 
zur Verwaltung der 
städtischen Gebäude, 
Organisation von 
Sanierungs- und 
Neubauprojekten Stadt x

Gebäude-
management FK x x PM Bauwesen x x

138 48 23
Stadt 
Waiblingen SB A 10

Verfahren zu städtischen 
Sonderprojekten

projektbezogenes 
Denken Stadt x

Sonder-
projekte SB x x PM

projekt-
bezogen. 
Denken x x

139 48 24
Gemeinde 
Ispringen SB

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen, 
Planung und Überwachung 
von Instandsetzungs- und 
Unterhaltungsmaß-
nahmen von öffentlichen 
Einrichtungen, Straßen 
und Grünanlagen Gemeinde x Straßenbau SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

140 48 24 Stadt Lahr SB EG 12

Planung und Durchführung 
von Veranstaltungen und 
Projekten, Aufgabe EU-
DLR Stadt x

EU-DLR, 
Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

141 48 22
Gemeinde 
Dietingen Kämmerer

A 11- A 
13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

142 48 22
Stadt 
Leutkirch SB EG 9

Einführung gesplittete 
Abwassergebühr, 
Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht, 
Abgaben-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

143 48 22
Gemeinde 
Billigheim Kämmerer A 12 Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK  x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

144 47 28
Stadt 
Bopfingen Kämmerer A 13 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

145 47 29

Stadt 
Kornwest-
heim

Leitung Ge-
schäfsstelle A 10 Projektleitung Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x ?

146 47 29
Stadt 
Konstanz Leiter A 15

Weiterentwicklung der 
Kooperationsstrukturen 
mit Gesundheitshilfe und 
Ausbau des Systems 
"Frühen Hilfen" Stadt x

Gesundheits-
hilfe FK x x PM Soziales x x

147 46 28
Gemeinde 
Aitrach

stv. 
Kämmerer Projektleitung

Einführung NKHR, 
Abwicklung von Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Haushalts-
recht, 
Bauwesen SB/FK x x

Projekt-
leitung

Wirtschaft, 
Bauwesen x x x x
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148 46 28
LRA 
Sigmaringen SGL Projektleitung

Umsetzung von 
Maßnahmen im Bereich 
Gebäudemanagement

Kreisver-
waltung x

Gebäude-
management FK x x

Projekt-
leitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

149 46 29

Stadt 
Rottenburg 
a.N. SB A 10 Weiterentwicklung KLR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

150 46 29 Stadt Mengen SB EG 9

Konzeptionsentwicklung 
Kleinkindbetreuung, 
Mitwirkung 
Schülerentwicklungs-
planung Stadt x

Schul-
entwicklung, 
Kinder-
betreuung SB x x PM

Schule und 
Bildung x x x

151 46 29
Stadt 
Bruchsal

Abteilungs-
leiter Projektarbeit Umsetzung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
arbeit Wirtschaft x x

152 45 17 Stadt Singen
Bereichs-
leiter EG 12

Organisation von 
Veranstaltungen und 
Präsentationen, 
Umsetzung eGovernment, 
Relaunch Internetauftritt, 
Konzeption, Planung und 
umsetzung interner und 
externer Kommunikations-
maßnahmen Stadt x

Veran-
staltungs-
management, 
eGovern-
ment, 
Kommunika-
tion FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

153 45 16
Stadt 
Konstanz techn. SB

Entwicklung 
verkehrspolitischer 
Leitbilder, Handlungs- und 
Umsetzungskonzeption für 
alle Verkehrsarten Stadt x

Straßen-
verkehr tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

154 45 16
Stadt 
Schömberg

stv. 
Kämmerer Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

155 45 19 Stadt Singen Leiter EG 12
Projekt-
betreuung

Fortentwicklung Konzept 
"Wirtschaftsförderung", 
Aufbau einer flächen- und 
objektbezogenen 
Wirtschaftsdatenbank, EA 
im Sinne der EU-DLR, 
Aufbau und Pflege einer 
Leerstandsdatenbank Stadt x

Stadt-
entwicklung, 
EU-DLR FK x x

Projekt-
be-
treuung

Wirtschafts-
förderung x x

156 45 20 Stadt Singen SB EG 10

wissenschaftliche 
Evaluation von 
Einzelprojekten, 
Beteiligung an 
Gemeinschaftsprojekten 
der Stadtverwaltung, 
Initiierung und Umsetzung 
von Einzelprojekten Stadt x

Projekt-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

157 44 27
Stadt 
Balingen SB A 12

Projekt-
steuerung Einführung NKHR

Fähigkeit zur 
Projektsteuerung Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

158 44 26 LRA Biberach Leiter A 14

Umsetzung und 
Weiterentwicklung des 
Nahverkehrsplans, 

Kreisver-
waltung x ÖPNV FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

159 43 27

Schwä-
bischer Alb 
Tourismus-
verband

Geschäfts-
führer EG 14

Umsetzung 
Marketingkonzeption, 
Entwicklung ökonomisch 
und ökologisch 
nachhaltiger Angebote zur 
Stärkung des Tages- und 
Urlaubstourismus

kom-
munaler 
Eigen-
betrieb x Tourismus FK x x PM x x

160 43 27

Stadt 
Kornwest-
heim Leiter EG 12

Mitwirkung bei der 
Weiterentwicklung von 
Führungsmodellen, 
Projektzeiterfassung Stadt x OE FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

161 LRA Rottweil SB EG 9
Beratung 
Projektträger

Beratung von 
Antragsstellern und 
Projektträgern

Erfahrungen im 
Projektmanage-
ment

Kreisver-
waltung x

Projekt-
management SB x x PM

Er-
fahrung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

162 42 17
Stadt 
Altensteig

stv. 
Kämmerer EG 10 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

163 42 19

Hochschule 
für Wirtschaft 
und Umwelt SB A 10

Betreuung 
Projekt

Betreuung Chip-Karten-
Projekt, Einführung und 
Betreuung neuer Online-
Funktionen für 
Studierende Hochschule x

Studenten-
verwaltung SB x x

Projekt-
be-
treuung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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164 40 25

GVV 
Neckartenz-
lingen

Leiter und 
Geschäfts-
führer A 13 Einführung NKHR

kom-
munaler 
Verband x

Haushalts-
recht FK PM Wirtschaft

165 40 26
Gemeinde 
Winterbach

stv. 
Hauptamts-
leiter A 11

Organisation und 
Abwicklung der Wahlen, 
Aufgaben im kulturellen 
Bereich, Organisation des 
Brunnenfestes und den 
Weihnachtsmarktes Gemeinde x

Wahlen, 
Veran-
staltungs-
manage-ment SB/FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung, 
Sport und 
Kultur x x

166 39 17
Stadt 
Filderstadt SGL EG 10

Planung und Einsatz IuK-
Technik, Planung und 
Durchführung interner 
Anwenderschulungen Stadt x IuK FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

167 39 18
Stadt 
Heilbronn Leitung A 16 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

168 39 19

Stadt 
Friedrichs-
hafen SGL A 10

Konzeption einer Strategie 
zur Weiterentwicklung des 
Kindergartenwesens Stadt x Kinder-garten FK x x PM

Schule und 
Bildung x x

169 39 17
Gemeinde 
Salach Leiter A 11

Mitarbeit Einführung 
NKHR, Mitarbeit Aufbau 
Vollvermögensrechnung Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

170 39 17

Stadt 
Leinfelden-
Echterdingen SB EG 9

Mitarbeit 
Projektgruppe

Unterstützung im Projekt 
NKHR und Mitarbeit in 
Projektgruppen Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x

171 39 17
Gemeinde 
Kappelrodeck SB EG 9

Abwicklung und 
Abwicklung von 
Zuwendungen LSP, ELR, 
LEADER Gemeinde x

Stadt-
entwicklung SB x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

172 39 19

Duale 
Hochschule 
BaWü Vizepräsident W 3

Erfahrung und 
Erfolge im 
Projektmanage-
ment Hochschule x FK x x

Er-
fahrung 
und 
Erfolge x x

173 39 19 LRA Esslingen techn. SB A 12

Vorbereitung und 
Abwicklung von 
Bauvorhaben an 
Kreisstraßen, Brücken- 
und Kunstbauwerken 
sowie 
Erhaltungmaßnahmen an 
Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen

Kreisver-
waltung x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

174 39 16
Stadt 
Osterburken AL

Planung, Kostenerhebung, 
Ausschreibung, Bauleitung 
von Baumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung tFK x x PM Bauwesen x x

175 39 16 Stadt Aalen Citymanager

Erhöhung der Attraktivität 
der Innenstadt, 
Witerentwicklung des 
Marketingkonzeptes für 
die City, Planung, 
Organisation und 
Durchführung von 
Veranstaltungen im 
Rahmen "Aalen City Aktiv"

Moderation von 
Projektgruppen, 
Erfahrung 
Projektmanage-
ment Stadt x

Stadt-
marketing FK x x PM

Er-
fahrung

Wirtschafts-
förderung x x

176 39 16

Gemeinde 
Fluorn-
Winzeln Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

177 38 17
Stadt 
Uhingen

stv. 
Kämmerer A 12 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

178 38 17
Leonhard 
Weiss GmbH

Leiter 
Kalkulation

Mitwirkung 
Projektauswahl

Mitwirkung bei der 
Projektauswahl und 
Kalkulation, Kalkulation 
von Projekten

Erfahrung in 
Kalkulation von 
Projekten

freie 
Wirtschaft

Projekt-
management FK PM

Er-
fahrung
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179 38 16 Stadt Aalen Leiter A 14

Sportbereich: 
Organisation 
internationaler 
Sportveranstaltungen mit 
den Vereinen; 
Kulturbereich-. 
Koordination von 
Veranstaltungen, 
Erhaltung und Ausbau 
vorhandener kultureller 
Infrastruktur und 
kulturelles 
Veranstaltungsangebot Stadt x

Veran-
staltungs-
management FK x x PM

Sport und 
Kultur x x x

180 38 18
LRA Rems-
Murr-Kreis SB A 11

Optimierung und weitere 
Umsetzung NKHR

Kreisver-
waltung x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

181 38 18

Gemeinde 
Bodels-
hausen

stv. 
Kämmerer EG 9 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

182 37 18
Gemeinde 
Neuler Kämmerer A 12 Projektleitung

Einführung NKHR und 
gesplittete 
Abwassergebühr Gemeinde x

Haushalts-
recht, 
Abgaben-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

183 37 19
Stadt Bad 
Dürrheim tech. SB, SGL

Projektierung, Bauleitung 
und Betreuung von 
kommunalen 
Tiefbauprojekten mit 
Schwerpunkt, Straßenbau, 
Wasserbau, 
Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Stadt x Straßenbau tSB x x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Wasserbau x x

184 37 16
Gemeinde 
Mutlangen Leiter EG 13

Planung, Ausschreibung, 
Bauleitung, Überwachung 
kleiner Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung tFK x x PM Bauwesen x x

185 37 16 LRA Tübingen SB A 10
Projektmit-
arbeit Einführung NKHR

Kreisver-
waltung x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

186 36 28

HWK 
Heilbronn-
Franken SB

Durchführung von 
Berufsorientierungs-
projekten

Handwerks-
kammer x

Berufs-
orientierung SB PM

187 36 28
Stadt Bad 
Waldsee SB

Vorbereitung zur 
Einführung der 
gesplitteten 
Abwassergebühr Stadt x

Abgaben-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

188 36 30
Stadt 
Freiberg a.N. Techn. SB EG 12

Planung LV-
Erstellung/Ausschreibung, 
Bauüberwachung und 
Abrechnung öffentlicher 
Bauvorhaben Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM Bauwesen x x

189 36 30

Gemeinde 
Graben-
stetten Kämmerer A 11/12 Projektleitung

Einführung NKHR und 
gesplittete 
Abwassergebühr Gemeinde x

Haushalts-
recht, 
Abgaben-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

190 35 15 Stadt Wangen FB-Leiter EG 12

städtebauliche 
Vorbereitung der 
Landesgartenschau 2024 Stadt x

Stadt-
entwicklung FK x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

191 35 14
Gemeinde 
Reichenau Kämmerer A 12 Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

192 34 23
Stadt Neu-
Ulm SB EG 9

Untersützung bei 
projektbezogenen 
Aufgaben des 
Fachbereiches Stadt x

Projekt-
management SB Mitarbeit

193 34 23
Stadt 
Reutlingen SB A 11

Konzeption, 
Betreung, 
Durchführung 
und 
Koordination 
von Projekten; 
Verantwortung 
für das Projekt 
"Willkommen im 
Leben" Stadt x

Projekt-
management SB x x PM x

194 34 23
Gemeinde 
Billigheim Kämmerer A 12 Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x
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195 34 22

Hochschule 
der Medien 
Stuttgart SB EG 9-11

Betreuung 
Drittmittelprojekte sowie 
die steuerrechtliche 
Abwicklung Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x x x

196 34 22

Institut für 
Wissens-
medien SB

Beratung 
Projektverant-
wortliche, 
Abstimmung mit 
Projektverant-
wortliche

Drittmittelverwaltung und 
Beschaffungswesen, 
Ausbereitung von 
Förderprogrammen und -
richtlinien

privatrecht-
liche 
Stiftung x

Drittmittel-
projekte SB

Be-
ratung

197 34 22
LRA 
Ludwigsburg tech. SB EG 11

Bau von Straßen im 
Landkreis LB alle 
Tätigkeiten, die mit dem 
Bau von Straßen 
zusammenhängen

Kreisver-
waltung x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

198 34 22

Gemeinde 
Krauchen-
wies tech. SB

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung tSB x x PM Bauwesen x x

199 34 24
LRA 
Ravensburg

stv. Museums-
leitung A 11

Projektab-
wicklung und -
koordination

Veranstaltungs-
organisation

Kreisver-
waltung x

Veran-
staltungs-
management SB/FK x x

Projekt-
koordina-
tion

Sport und 
Kultur x x

200 33 21 Stadt Lahr SB EG 11

Eintwicklung 
und Betreuung 
Einzelprojekte Stadt x

Projekt-
management SB x x

Entwick-
lung und 
Betreu-
ung

Steuerung 
und 
Verwaltung x

201 31 21 LRA Lörrach FB-Leiter

Konzeptionelle Gestaltung 
von Verkehrssystemen; 
Weiterentwicklung der 
Nahverkehrsplanung

Kreisver-
waltung x

ÖPNV, 
Straßenver-
kehr FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

202 33 21
Max-Planck-
Institut SGL EG 10

Entwurf von Konzepten 
und die Einführung von 
Werkzeugen zur 
Personalentwicklung

Forschungs-
gesellschaft x OE FK PM

Steuerung 
und 
Verwaltung

203 31 21
Hochschule 
Reutlingen SB

Verwaltung 
Drittmittelprojekte Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x x x

204 31 21

Gemeinde 
Sulzbach-
Laufen Kämmerer A 12 Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x ?

205 31 21
Haus der 
Heimat pädag. SB A 13

Projektplanung 
und -
durchführung

Entwicklung und 
Erstellung von 
pädagogisch geeigneten 
Unterrichts- und 
Informationsmaterialien, 
Planung und Durchführung 
grenzüberschreitender 
Schülerbegegnungspro-
jekten und Studienfahrten

Landes-
betrieb x

Schul-
entwicklung, 
Kinder-
betreuung tSB x x PM

Schule und 
Bildung x x

206 30 25

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz SB Projektleiter

Strategische und operative 
Umsetzung des akutellen 
Stadtmarketingkonzeptes 
"Perspektive Vaihingen", 
Organisation und 
Moderation von Sitzungen 
der  Projektgruppen, Stadt x

Stadt-
marketing SB x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

207 30 24
Gemeinde 
Friesenheim techn. SB EG 9

Ausschreibung, 
Bauleitung, Abrechnung, 
Baustellenabwicklung von 
gemeindeigenen 
Hochbauvorhaben, 
Planung, Durchführung 
von Unterhaltungs-
maßnahmen und 
Sanierungen an 
gemeindeeigenen 
Gebäuden Gemeinde x

Gebäude-
management tSB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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208 29 25 LRA Heilbronn techn. SB EG 12

Konzeption ÖPNV, 
Bauleitplanverfahren 
kreisangehöriger 
Gemeinden

Kreisver-
waltung x ÖPNV tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

209 29 25
Stadt St. 
Blasien SB

Mitwirkung bei der 
Einführung und 
Umsetzung des NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

210 28 23
Stadt 
Gerlingen

Museums-
leiter EG 10

konzeptionelle Erarbeitung 
/ Präsentation von 
Sonderausstellungen Stadt x

Veran-
staltungs-
management FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

211 28 23
Stadt 
Konstanz SGL A 11 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x  x x

212 28 26
Stadt 
Tuttlingen Leiter A 11

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

213 28 26
Stadt 
Biberach techn. SB EG 10

Projekt-
steuerung

Straßenunterhaltungs-
maßnahmen, Planung und 
Bauleitung von 
Tiefbaumaßnahmen

projektorientiertes 
Arbeiten ist 
selbstverständlich Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

projekt-
orien-
tiertes 
Arbeiten

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

214 28 26
Stadt 
Tübingen SB A 9/10

Aufbau 
Beteiligungscontrollings Stadt x

Haushalts-
recht, 
Controlling SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

215 28 26

LRA 
Schwarzwald-
Baar-Kreis SB A 11

Betreuung, 
Weiterentwicklung und 
Abrechnung von 
Verkehrsprojekten

Kreisver-
waltung x

Straßen-
verkehr SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

216 28 27

Verband der 
Teilnehmer-
gemeinschaft
en BaWü techn. SB

EG 
10/11 Projektleiter

Beratung, Planung, 
Ausschreibung, Bauleitung 
und Abrechnung für die 
Baustellen der 
Teilnehmergemein-
schaften; Ausbau von 
Gemeindeverbindungs-
straßen und Radwege, 
Dorfsanierung

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Stadt-
entwicklung tSB PM

217 28 27 KiVBF SB
Projektmit-
arbeit

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB Mitarbeit

218 28 27
Stadt 
Böblingen SGL A 11 Projektarbeit Stadt x

Projekt-
management FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

219 27 23
Stadt 
Stuttgart Leiter B 3

Erfahrungen mit 
wissenschafltichen 
Projekten Stadt x FK x x

Er-
fahrung x x

220 27 23 Stadt Sulz SB A 10 Projekte Heimattage 2013 Stadt x

Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

221 27 24

Stadt 
Neuenstadt 
a.K. techn. SB

verwaltungs- und 
projektbezogene 
Tätigkeiten im Tiefbau- 
und Straßenbau Stadt x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

222 27 24
Stadt 
Ebersbach techn. SB Projektierung

Projektierung, Bauleitung 
und Betreuung von 
Tiefbauvorhaben Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM Bauwesen x x

223 27 27

Gemeinde 
Pfalzgrafen-
weiler SB

Angebote und Maßnahmen 
in der Prävention und 
Intervention Gemeinde x

Prävention 
und 
Intervention SB x x x x

224 27 27
Stadt 
Gaggenau SB EG 9/10

Projektmit-
arbeit Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

225 27 27 Stadt Ulm SB EG 9
Projektmit-
arbeit

Planung und Organisation 
von Projekten und 
Veranstaltungen mit 
europäischen 
Themenstellungen

Freude an der 
Durchführung von 
Projekten Stadt x

EU-DLR, 
Veran-
staltungs-
management SB x x Mitarbeit

Freude 
an PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

226 27 23 LRA Enzkreis SB EG 9

Entwicklung eines neuen 
Controllingkonzeptes, 
Einführung einer neuen 
Software für das 
Controlling

Kreisver-
waltung x IuK SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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227 27 23 Stadt Lahr Leiter A 13 Projektarbeit

Beteiligung bei der 
Verkehrsplanung und 
projektbezogene 
Zusammenarbeit mit 
anderen Ämtern Stadt x

ÖPNV, 
Straßenver-
kehr FK x x

Projekt-
arbeit

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

228 26 23
Universität 
Mannheim SB EG 9

Mitarbeit bei der 
Erstellung und Umsetzung 
eines 
Personalentwicklungs-
konzeptes, Konzipierung, 
administrative und 
inhaltliche Durchführung 
von Personalent-
wicklungsmaßnahmem Hochschule x PE SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

229 26 24
Stadt 
Neckarsulm SB EG 11

Projektko-
ordination

koordinieren und initiieren 
von Projekten, Ermittlung 
von Fördermöglichkeiten 
für Projekte Stadt x

Projekt-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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1 1 32
Stadt Donaue-
schingen SGL

Organisation 
Energiemanagement Stadt x

erneuerbare 
Energien FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

2 1 33
Stadt 
Schorndorf SB Einführung DMS Stadt x DMS SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

3 1 33

Duale 
Hochschule 
BaWü

Vize-
präsident W3

Erfolge Projekt-
management Hochschule x FK x x PM Erfolge x x

4 1 35
Stadt 
Künzelsau pädag. SB

Organisation und 
Durchführung 
bedarfsorientierter 
jugendkultureller 
Angebote 
(Kinderferienwochen) Stadt x

Veran-
staltungs-
management tSB x x PM

Schule und 
Bildung x x

5 1 37
Hochschule 
Reutlingen SB

Projekttätig-
keiten Hochschule x PM x x PM x x

6 1 37
Stadt 
Waiblingen Leiter EG 11

Umsetzung und 
Weitereentwicklung der 
Konzeption der 
Kunstschule, Organisation 
und Durchführung des 
Unterrichts- und 
Kunstvermittlungsange-
bots Stadt x

Kunstent-
wicklung FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

7 1 38
Stadt 
Stutensee techn. SB EG 14

Projektko-
ordination

Koordination größerer 
kommunaler Bauprojekte Stadt x

Bauverwaltun
g tSB x x

Projekt-
koordi-
nation Bauwesen x x

8 2 27
Stadt 
Trossingen SB EG 9

Projektfort-
führung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

9 2 27
LRA 
Zollernalb SB A 12

Projekt-
ingenieur

Ausführung und 
Koordination der Aufgaben 
in mehreren Projekten mit 
unterschiedlichen 
Projektständen, Wege und 
Gewässerplan, 

Kreis-
verwaltung x Wasserbau SB x x PM

Projekt-
ingenieur Bauwesen x x

10 2 27

Stadt 
Kornwest-
heim techn. SB EG 10

Wahrnehmung der 
Bauherrenfunktion bei 
Projekten, Bauleitung bei 
Um-, Neu- und 
Erweiterungsbauten Stadt x

Bauverwaltun
g tSB x x PM Bauwesen x x

11 2 28
Stadt Bad 
Liebenzell techn. SB Straßennetz und Wegebau Stadt x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

12 2 28
Stadt 
Schorndorf SB A 10

Projektmit-
arbeit Stadt x SB x x Mitarbeit x x

13 2 29

Stadt 
Friedrichs-
hafen SB Projektarbeit

Ausarbeitung und 
Umsetzung von 
strategischen Projekten 
zur Erhöhung der 
Energieeffizienz Stadt x

erneuerbare 
Energien SB x x PM x x

2011
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14 2 29 Bad Dürrheim techn. SB

Projektierung, Bauleitung 
und Betreuung von 
kommunalen 
Tiefbauprojekten mit 
Schwerpunkt, Straßenbau, 
Wasserbau, 
Wasserversorgung ung 
Abwasserbeseitigung Stadt x

Straßenbau, 
Wasserbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Wasserbau x x

15 2 29
Stadt 
Böblingen SB EG 9

Projekt-
unterstützung Stadt x

Projekt-
management SB x x

Unter-
stützung x x

16 2 30
Stadt 
Karlsruhe Leiter A 14

Begleitung und 
Durchführung von 
Sportprojekten Stadt x Sport FK x x PM

Sport und 
Kultur x x

17 2 30

Evangelische 
Landeskirche 
Württemberg Referatsleiter A 16

Projektleitung 
und -
koordination

"Qualitätsmanagement in 
den Kirchengemeinden"

ausgewiesene 
Kenntnisse und 
Erfahrungen in der 
Initiierung, 
Umsetzung und 
Begleitung von 
Projekten Kirche x

Qualitäts-
management FK

Projekt-
leitung 
und 
Projekt-
koordi-
nation

Kennt-
nisse und 
Er-fahrung

Steuerung 
und 
Verwaltung

18 2 31
Stadt 
Blumberg techn. SB

Planung und Duchführung 
von Bau- und 
Unterhaltungsmaß-
nahmen Stadt x

Bauver-
waltung tSB x x PM Bauwesen x x

19 2 31
Stadt 
Mannheim techn. SB EG 12

Projektierung und 
Betreuung 
deponiebautechnischer 
Maßnahmen Stadt x

Abfallwirt-
schaft tSB x x PM Wirtschaft x x

20 2 31
Stadt 
Schorndorf SB EG 9

Projekte und 
Sonderaufgaben aus dem 
Bereich der 
Wirtschaftsförderung, 
Organisation von 
Veranstaltungen Stadt x

Ver-
anstaltungs-
management SB x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

21 3 28

Diözese 
Rottenburg-
Stuttgart SB A 12

Organisation und 
Qualitätssicherung der 
Ausbildung, Durchführung 
von Schulungsver-
anstaltungen Kirche x

Qualitäts-
management SB PM

Schule und 
Bildung

22 3 28
Stadt 
Freiburg

Abteilungs-
leitung EG 15 Projektleitung

Steuerung und Leitung der 
Abteilung 
Verkehrsprojekte

Erfahrung in der 
Projektleitung Stadt x

Straßen-
verkehr FK x x

Projekt-
leitung Erfahrung

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

23 3 29
Stadt 
Laufenburg Leiter A 13

projektbezogene 
Sonderaufgaben Stadt x

Projekt-
management FK x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

24 3 30
Stadt Weil am 
Rhein techn. SB EG 10

Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung von 
Verkehrsanlagen und 
damit 
zusammenhängende 
Wasser- und 
Abwasserleitungen, 
Entwicklung von 
Parkraumbewirt-
schaftungs-, Signaltechnik- 
und Radwegekonzepten, 
Instandsetzung- und 
Unterhaltungsmaß-
nahmen an Straßen und 
Verkehrsanlagen Stadt x

Straßenbau 
und Straßen-
verkehr tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

25 3 30
Stadt Baden-
Baden techn. SB

Aufbau 
Gebührendatenbank Stadt x

Haushalts-
recht tSB x x PM Wirtschaft x x

26 4 24

Gemeinde 
Walddorf-
häslach AL A 12 Umsetzung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x
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27 4 24

GVV 
Limpurger 
Land techn. SB

Planung, Organsiation und 
Überwachung von Neubau 
und Unterhaltungsmaß-
nahmen

komm. 
Verband x

Bau-
verwaltung tSB PM Bauwesen

28 4 25
Gemeinde 
Loßburg

stv. 
Kämmerer EG 9

Einführung der 
gesplitteten 
Abwassergebühr Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x

29 4 25

Gemeinde 
Wolperts-
hausen Kämmerer A 11 Projektleitung

Einführung NKHR und 
gesplittete 
Abwassergebühr Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

30 4 26 KIVBF SB
Projektbe-
ratung Einführung NKHR

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Haushalts-
recht SB

Projekt-
be-
ratung Wirtschaft x

31 4 26

Gemeinde 
Kleines 
Wiesental Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

32 4 27

Staatliche 
Hochschule 
für Musik und 
Darstellende 
Kunst 
Mannheim SB E 6

Projekt-
abrechnung Hochschule x

Projekt-
management SB x x PM

Sport und 
Kultur x x

33 4 27
Stadt 
Östringen SB

projektbezogene 
Sonderaufgaben Stadt x

Projekt-
management SB x x PM x x

34 5 18
Stadt 
Pfullingen SB A 11 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

35 5 21 Die Steg SB Projektleitung Entwicklung von Projekten

erste 
Berufserfahrung in 
der Projektent-
wicklung

private 
Wirtschaft

Stadtent-
wicklung SB PM

36 5 21

LRA 
Schwarzwald-
Baar-Kreis techn. SB Projektleitung

Bau von Kreisstraßen, 
Brücken und 
Kunstbauwerken

Kreis-
verwaltung x Straßenbau tSB x x

Projekt-
leitung

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

37 6 26
Gemeinde 
Engelsbrand Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

38 6 27
Gemeinde 
Altdorf SB A 10 Mitarbeit Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

39 6 29
Stadt 
Neckarsulm Kämmerer A 14 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

40 7 25

Gemeinde 
Weissach im 
Tal Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

41 7 26
Stadt 
Neckarsulm

Leiter 
Hochbauamt

Projekt-
controlling Stadt x

Bauver-
waltung FK x x

Projekt-
control-
ling Bauwesen x x

42 7 26
Stadt 
Öhringen SB Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

43 7 26

Stadt 
Bietigheim-
Bissingen SB A 12

Projekt NKHR, Übernahme 
Teilprojket 
Haushaltsstruktur, Aufbau 
und Leitung einer 
Beteiligungsverwaltung Stadt x

Haushalts-
recht SB x x

PM, Teil-
projekt Wirtschaft x x x

44 7 27
Stadt 
Göppingen SB A 11

Steuerungs-
unterstützung, 
bspw. Leitung 
bzw. Mitarbeit 
fachüber-
greifender 
Projekte

Mitwirkung bei der 
Erstellung und Umsetzung 
von Konzepten im Bereich 
Organisation, Erartbeitung 
und Umsetzung von 
Rahmenvorgaben für die 
Stadtverwaltung, 
Erarbeitung von Strategien 
QM, Ansprechpartner in 
allen Fragen PM, Stadt x

Organisation, 
Qualitäts-
management SB x x

Projekt-
leitung

Steuerung 
und Veraltung x x
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45 7 27
Gemeinde 
Engelsbrand Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

46 7 27 LRA Calw SB EG 9
Projekt-
bearbeitung

Ansprechpartner für 
Projektabfragen, -
entwicklung, Beratung 
Förderfähigkeit im Bereich 
LEADER

Kreis-
verwaltung x

Stadtent-
wicklung SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Wirtschafts-
förderung x x

47 7 27

Stadt 
Kirchberg an 
der Jagst Kämmerer A 12 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

48 8 25

Gemeinde 
Kirchdorf an 
der Iller

stv. 
Kämmerer EG 9

Mitarbeit bei der 
Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

49 8 25
Stadt 
Ravensburg techn. SB EG 9

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung von 
kommunalen Hochbau- 
und Tiefbaumaßnahmen, 
Planung und Überwachung 
von Instandhaltungs-
maßnahmen an Straßen, 
Wasserläufen, Grün- und 
Sportanlagen Stadt x

Bauver-
waltung tSB x x PM

Bauwesen, 
Wasserbau x x

50 8 25

Daten-
zentrale 
Baden-
Württemberg SB

Durchführung von 
Einführungsprojekten 
Personalwirtschaft (IT)

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB PM

51 8 26

Stiftung 
Naturschutz-
zentrum 
Karlsruhe-
Rappenwört Leiter

Konzipierung von 
Ausstellungen zu diversen 
Themen

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Veran-
staltungs-
management FK PM

Sport und 
Kultur

52 8 26
Stadt 
Gernsbach Leiter A 11

Projekt-
verantwortung

Aufbau und Einführung 
einer strategischen 
Planung und Steuerung, 
Projektverantwortlicher für 
die Ansiedlung 
interessierter Firmen und 
die Belange der örtlichen 
Unternehmen

Erfahrungen im 
Projekt-
management Stadt x

Stadtent-
wicklung FK x x PM Erfahrung

Wirtschafts-
förderung x x

53 8 26
Stadt 
Stuttgart Leiter A 16

zeitnahe Einführung eines 
elektronischen 
Beschaffungswesens Stadt x Beschaffung FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

54 8 28

Gemeinde 
Allmersbach 
im Tal SB A 10

Mitwirkung bei der 
Einführung und 
Umsetzung des NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

55 9 22

Nahverkehrs-
gesellschaft 
Baden-
Württemberg SB EG 9

Mitwirkung bei 
der 
Durchführung 
und 
Koordination 
von Projekten

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x ÖPNV SB

Projekt-
koordi-
nation

56 9 23 Stadt Mengen SGL A 12

Umstellung auf NKHR, 
Umstellung auf neues DV-
Verfahren Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

57 9 23
Stadt Weil am 
Rhein techn. SB EG 9

Bauherren-
funktion Projekt 
"Verlängerung 
der Tramlinie 8 
von Basel nach 
Weil am Rhein" Stadt x

ÖPNV, Projekt-
management tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x
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58 9 24
Stadt 
Weinheim Leiter A 12

Mitwirkung Einführung 
NKHR, Konzeption und 
Koordination der 
Weiterentwicklung der für 
die Abteilung relevanten 
Automatisierungsprozesse 
und EDV-Produkte Stadt x

Haushalts-
recht FK x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

59 10 24
Gemeinde 
Flein Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

60 10 26
Stadt 
Freiburg techn. SB EG 13

Projekt-
steuerung und -
leitung

Stadtplanung, 
Projektsteuerung und -
leitung bei komplexen 
Planverfahren, 
Bauleitplanung, 
Entwicklung ung 
Abstimmung 
städtebaulicher Konzepte. 
Erarbeitung und 
Modifizierung von 
Stadtteilentwicklungs- und 
Rahmenplänen

Kenntnisse 
Übernahme 
Projekt-steuerungs-
aufgaben Stadt x

Stadtent-
wicklung tSB x x

Projekt-
leitung

Kennt-
nisse

Wirtschafts-
förderung x x

61 10 27

Gesellschaft 
für Bauland-
erschließung, 
Wohnungs-
bau und 
Stadter-
neuerung 
mbH techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung von 
Erschließungsmaßnahmen

Gesell-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Bauver-
waltung tSB PM Bauwesen

62 10 27
Gemeinde 
Görwihl Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

63 10 27
Stadt 
Waiblingen Leiter A 14

Bereitstellung und der 
Betrieb von Straßen, 
Wegen und Plätzen; 

Umfangreiche 
Erfahrung im 
Bereich Controlling 
und 
Projektsteuerung Stadt x

Bauver-
waltung tFK x x PM Bauwesen x x

64 10 27

Gemeinde 
Weissach im 
Tal Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

65 10 27

BioPro Baden-
Württemberg 
GmbH SB

Projekt-
manager

Untersützung von 
Innovationsprojekte, 
Berichtswesen, Vertrags- 
und Beschaffungswesen, 
Umsetzung und 
Überwachung 
Wirtschaftsplan, 
Koordination der 
Zusammenarbeit mit 
Ministerien, externen 
Dienstleistern und 
Beratern

Gesell-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Projekt-
management SB PM

Wirtschafts-
förderung

66 10 28
Gemeinde 
Rudersberg techn. SB EG 11

Projekt-
management

Kanalunterhaltung, 
Kanalsanierung und 
Umsetzung von 
Maßnahmen aufgrund der 
EigenkontrollVO, Gemeinde x

Projekt-
management tSB x x PM Bauwesen x x

67 11 24
Stadt 
Pforzheim SB A 12

Projekt-
management Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

68 11 25
Stadt 
Reutlingen

stv. Leiter 
(Straßen, 
Umwelt und 
Verkehr) A 15

Bau, Planung, 
Unterhaltung und Betrieb 
von infrastrukturellen 
Einrichtungen

einschlägige 
Erfahrung im 
Bereich Projekt-
steuerung Stadt x

Infrastruktur-
ein-
richtungen tSB/FK x x PM

einschläg. 
Erfahrung x x

69 11 26
Gemeinde 
Engstingen Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x
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70 11 27 Stadt Lahr

SB 
Wirstschafts-
förderung EG 12

Planung und Durchführung 
von Veranstaltungen und 
Projekte, Aufgabe EU-DLR Stadt x

Europa, 
Projekt-
manage-
ment, Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

71 11 28
Stadt 
Weingarten SB A 10 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirschaft x x x

72 11 28

Stadt 
Villingen-
Schwen-
ningen techn. SB EG 13

Projekt-
bearbeitung

Vorbereitung und 
Durchführung 
städtebaulicher Sanierung- 
bzw. ELR-Maßnahmen Stadt x

Europa, Stadt-
entwicklung tSB x x

Projekt-
bear-
beitung Bauwesen x x

73 11 28

Zentrum für 
Sonnenergie- 
und 
Wasserstoff-
Forschung 
(ZSW) SB EG 11

Projekt-
mitarbeit

Betreuung 
Zuwendungsprojekte, 
Überwachung 
Projektbudget, 
Vorbereitung 
Projektprüfungen und 
Audits durch externe 
Prüfer

mehrjährige 
Berufspraxis mit 
der Abrechnung 
öffentlich 
finanzierter 
Forschungs-
projekte,

gemein-
nützige Stif-
tung des 
öffentlichen 
Rechts x

Zuwendungs-
projekte SB

Projekt-
manage-
ment

mehr-
jährige 
Berufs-
praxis Forschung

74 12 27
Stadt 
Renningen techn. SB

Durchführung von 
Sanierung, Neubau und 
Unterhaltung von Kanälen, 
Wasserleitung, Straßen 
und Brücken Stadt x

Bauverwaltun
g, 
Straßenbau, 
Entwässerung tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Wasserbau x x

75 12 28
Stadt 
Rheinstetten Leiter EG 11

Planung, Koordination und 
Umsetzung der 
städtischen 
Tierfbaumaßnahmen, 
Garten- und Landschafts-
baumaßnahmen Stadt x

Bauverwaltun
g, 
Landschafts-
bau FK x x PM

Bauwesen, 
Umwelt x x

76 12 29
Gemeinde 
Schlat SB

Mitwirkung Einführung 
NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

77 12 30
Stadt 
Stuttgart SB EG 10

Projekt-
management

Unterhaltung und 
Sanierung einzelner 
Schulanlagen Stadt x  Schulbau SB x x

Projekt-
manage-
ment

Schule und 
Bildung x x

78 12 31 Stadt Achern SB A 10 Projektleitung
Umstellung auf NKHR, 
Aufbau Finanzcontrolling Stadt x

Haushalts-
recht SB x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

79 12 31
Gemeinde 
Schwörstadt Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde

Haushalts-
recht FK PM Wirtschaft

80 13 22
Stadt Titisee-
Neustadt techn. SB EG 11

Planung und Umsetzung 
von Bau- und Unter-
haltungsmaßnahmen des 
Tief-, Kanal- und 
Straßenbaus, projekt-
bezogene Bauleitung Stadt x

Bauver-
waltung, 
Straßenbau, 
Ent-
wässerung tSB x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Wasserbau x x

81 13 23
Gemeinde 
Sonnenbühl Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

82 13 23
Stadt 
Sachsenheim

techn. Bei-
geordneter A 15

Konzipierung und 
Umsetzung eines 
technischen 
Gebäudemanagements Stadt x

Gebäude-
management tFK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

83 13 24
Stadt Lauffen 
a.N. Kämmerer A 13 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

84 13 24
Stadt 
Bruchsal SB A 10 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

85 13 25
Gemeinde 
Kürnbach SB A 9 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

86 13 25
Stadt Korn-
westheim techn. SB EG 10

Bauherren-
funktion bei 
Projekten

Ausschreibung, Bauleitung 
bei Um-, Erweiterungs- 
und Neubauten Projekterfahrung Stadt x

Bauve-
rwaltung tSB x x

Bau-
herren-
funktion 
bei Pro-
jekten Erfahrung Bauwesen x x
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87 14 28
Stadt 
Konstanz SB A 11

selbständige 
Verfahrensbetreuung von 
städtebaulichen 
Sanierungs- und 
Entwicklungsarbeiten nach 
dem BauGB und der 
Städtebauförderrichtlinie Stadt x

Stadtent-
wicklung SB x x PM

Wirtschafts-
förderung, 
Bauwesen x x

88 14 28
Gemeinde 
Igersheim SB A 9 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

89 14 29
LRA 
Böblingen techn. SB A 12

Projekt-
ingenieur

verantwortliche 
Ausführung und 
Koordination der Aufgaben 
in mehreren Projekten mit 
unterschiedlichen 
Projektständen im Bereich 
Vermessung und 
Flurneuordnung

mehrjährige 
Tätigkeit als 
Projektingenieur

Kreis-
verwaltung x

Vermessung, 
Flurneu-
ordnung tSB x x

Projekt-
ingen-
ieur

mehr-
jährige 
Tätigkeit 
als Projekt-
ingenieur

Raum-
ordnung x x

90 14 30
Stadt 
Dornstetten

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

91 14 31
Stadt 
Überlingen techn. SB EG 10

Projektleitungs-
aufgaben

Durchführung 
städtebaulicher 
Untersuchungen, 
Erarbeitung 
städtebaulicher Entwürfe 
und Rahmenplanungen Stadt x

Stadtent-
wicklung tSB x x

Projekt-
leitungs-
aufgaben Bauwesen x x

92 14 32
Stadt 
Rutesheim SB A 10 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

93 14 33
Stadt Mecken-
beuren techn. SB A 11

Administration und 
Planung verschiedener 
Rechnersysteme, Planung 
und Durchführung von 
Hard- und 
Softwareinstallationen, 
Schuliung der Mitarbeiter Stadt x IuK tSB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

94 15 21
Stadt 
Weingarten

Abteilungs-
leiter A 10

Schulentwicklungs-
planung, Betreuungs-
angebote an den Schulen, 
Sportförderung, Weiter-
entwicklung der 
städtischen Bäder Stadt x

Schulent-
wicklung, 
Sport-
förderung FK x x PM

Schule und 
Bildung, 
Sport und 
Kultur x x

95 15 21
Gemeinde 
Sonnenbühl Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

96 15 22 IHK Ulm
Leiter 
Stabstelle

Selbständige 
Projekt-
abwicklung IHK FK PM

Wirtschafts-
förderung

97 15 22

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz techn. SB

Abwicklung von 
Bauprojekten im Tief-, 
Straßen- und 
Ingenieurbau, der 
Trinkwasserversorgung 
und im Hochwasserschutz

mehrjährige 
Berufserfahrung 
im Bereich 
Projektleitung Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau, 
Entwäs-
serung, 
Hochwasser tSB x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Wasserbau x x

98 15 22
Gemeinde 
Hohenstein Kämmerer A 12 Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

99 15 23
Gemeinde 
Jestetten Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

100 15 24

Gemeinde 
Fricken-
hausen Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

101 16 24
Stadt Bad 
Saulgau SB Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

102 16 25
Stadt 
Freiburg SGL A 12

Begleitung bei der 
Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
beglei-
tung Wirtschaft x x x
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103 16 26
Stadt 
Reutlingen SB EG 10

Entwicklung eines objekt- 
und kundenspezifischen 
Controlling- und 
Kennzahlensystems im 
Bereich des 
Gebäudemanagements Stadt x

Gebäude-
management, 
Controling SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

104 16 27
Stadt Weil der 
Stadt SB A 12

Projekt-
verantwortung Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x

Projekt-
verant-
wortung Wirtschaft x x x

105 16 27
Stadt 
Heitersheim SB A 9

Projekt-
verantwortung Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x

Projekt-
verant-
wortung Wirtschaft x x x ?

106 17 23
Stadt Bad 
Wurzach techn. SB EG 11

Planung und Durchführung 
von Baumaßnahmen, 
Sanierung und 
Unterhaltung der 
städtischen Infrastruktur Stadt x

Bauver-
waltung, 
Infrastruktur tSB x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

107 17 24
Gemende 
Werbach techn. SB

Vorbereitung und 
Überwachung 
gemeindlicher 
Baumaßnahmen im Hoch- 
und Tiefbau Gemeinde x

Bauver-
waltung tSB x x PM Bauwesen x x

108 17 26 Stadt Engen Kämmerer A 13 Einführung NKHR Stadt x
Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

109 17 27
Gemeinde 
Berglen

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x

110 17 27

Regional-
verband 
Nordschwarz
wald SB

Mitwirkung Einführung 
NKHR

komm. 
Verband x

Haushalts-
recht SB PM Wirtschaft

111 17 27
Stadt Bad 
Mergentheim

Leiter 
Stadtbauamt A 14

Projektierung mehrerer 
großer Baugebiete Stadt x

Stadtent-
wicklung tFK x x PM Bauwesen x x

112 17 27

Gemeinde 
Walddorf-
häslach Kämmerer A 12

Einführung NKHR, 
Abwicklung kommunaler 
Bauvorhaben aller Art Gemeinde x

Haushalts-
recht, Bauver-
waltung FK x x PM

Wirtschaft, 
Steuerung 
und 
Verwaltung x x x

113 17 28
Gemeinde 
Sulzbach techn. SB

Planung, Durchführung 
und Überwachung 
kommunaler 
Baumaßnahmen im Hoch. 
Und Tiefbau Gemeinde x

Bauver-
waltung tSB x x PM Bauwesen x x

114 17 28
Stadt 
Sindelfingen techn. SB EG 13

Stadtteil- und Stadt-
entwicklungsplanung, 
Bearbeitung von Planungs- 
und 
Gestaltungsmaßnahmen, 
konzeptionelle 
Verkehrsplanung Stadt x

Stadtent-
wicklung, 
Verkehrs-
planung tSB x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

115 17 28

GVV 
Denzlingen-
Vörstetten-
Reute Leiter

Entwicklung 
städtebaulicher 
Konzeptionen; Planung, 
Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und Tiefbau-
maßnahmen, Instand-
setzung- und Unter-
haltungsmaßnahmen

Komm. 
Verband x

Stadtent-
wicklung FK PM

Bauwesen, 
Wirtschafts-
förderung

116 18 25
Stadt 
Ditzingen SB A 9

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

117 18 26

Kommunaler 
Versorgungs-
verband 
Baden-
Württemberg SB

Projekt-
mitarbeit

Mitwirkung an 
fachbereichsübergreifende
n und -internen 
Organisationsprojekten

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x Organisation SB Mitarbeit

Steuerung 
und 
Verwaltung
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118 18 26

Fischer & 
Partner, 
Personal-
beratung

Leiter 
Europabüro 
Brüssel

Unterstützung bei der 
Beantragung von 
Projekten, Organsiation 
von Veranstaltungen

Vertretung 
des Landes 
in Brüssel x

Veran-
staltungs-
manage-
ment, Europa SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

119 18 27
Stadt 
Weingarten SB

Assistenz 
Projektleitung

Unterstützung der 
Projektleitung in der 
Koordinierungs- und 
Anlaufstelle des Rathauses 
in allen Fragen der 
Organisation und 
Betreuung externer und 
interner Partner Stadt x

Verwaltungs-
moderni-
sierung SB x x

As-
sistenz 
Projekt-
leitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

120 18 27
Stadt 
Steinheim

stv. Leiter 
Bauamt A 13

Ausführungsplanung, 
Ausschreibung, Bauleitung 
und Abrechnung 
übertragener Vorhaben Stadt x

Bauverwaltun
g SB/FK x x PM Bauwesen x x

121 18 28
Gemeinde 
Schwörstadt Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

122 18 28 LRA Tübingen techn. SB

Planung, Projektierung 
sowie unterstützende 
techn. Leitung sämtlicher 
Umbau-, Ausbau- und 
Neubaumaßnahmen; 
Entwicklung und 
Umsetzung von 
Einzelprojekten zur 
energetischen 
Optimierung

Kreis-
verwaltung x

Energie und 
Klimaschutz tSB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

123 19 26
Stadt 
Rheinfelden SB EG 9

Einführung der 
gesplitteten 
Abwassergebühr Stadt x Entwässerung SB x x PM Wirtschaft x x

124 19 26 Stadt Aalen techn. SB

Einführung und 
Koordination einer 
kommunalen 
Energieleitlinie, 
Organisation und 
Betreuung von Konzepten 
zur energieeffizienten 
Stadtplanung, 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Pflege der Dachmarke 
"Aalen schafft Klima" Stadt x

Energie und 
Klimaschutz tSB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

125 19 26 RP Freiburg techn. SB
Projekt-
überwachung

Ausschreibung, 
Projektüberwachung und 
Abrechnung von 
Straßenbau- und 
Ingenieurbaumaßnahmen

Regierungs-
präsidium x Straßenbau tSB x x

Projekt-
über-
wachung

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

126 19 26
LRA 
Ortenaukreis Leiter A 13

Erarbeitung neuer und 
Weiterentwicklung 
bestehender Konzepte 
aktiver Arbeitsförderung, 
Umsetzung der neuen 
Strukturen als Ergebnis 
der geplanten 
Organisations-
veränderung, Leitung von 
Projektleitern in 
verschiedenen Projekten

Kreis-
verwaltung x OE FK x x

PM, 
Projekt-
leiter

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

127 19 28
Gemeinde 
Hohenstein Kämmerer A 12 Projektleitung

Einführung NKHR, 
Initiierung und Leitung 
von Projekten Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

128 19 29
KDRS 
Stuttgart SB

Übernahme von 
Projekt- und 
Teilprojekt-
verantwortung

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB

Projekt-
verant-
wortung
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129 19 29

Zweckver-
band Inter-
kommunales 
Industrie- 
und 
Gewerbege-
biet Zimmern 
o.R. - 
Rottweil SB

Zentrale Aufgabe ist die 
Umsetzung 
wirtschaftsrelevanter 
Maßnahmen zur 
Vermarktung des 60 ha 
großen Industrie- und 
Gewerbegebietes

komm. 
Verband x

Stadt-
marketing SB PM

Wirtschafts-
förderung

130 20 24
Gemeinde 
Sonnenbühl Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

131 20 24
Hochschule 
Pforzheim Leiter

Entwicklung und 
Implementierung von 
Personalentwicklungs-
konzepten Hochschule x

Personalent-
wicklung FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

132 20 24
Stadt 
Gerlingen techn. Leiter EG 11

Projekt-
controlling städtischer Baubetriebshof Stadt x

Baubetriebsh
of tFK x x

Projekt-
control-
ling

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

133 20 25
Stadt 
Freiburg SB A 12

Organisator 
Projekt-
management

Konzeption und 
Durchführung 
selbständiger 
Organisationsprojekte, 
Selbständige Konzeption 
und Umsetzung von 
Umsetzungsprojekten 

Erfahrung im 
projekthaften 
Arbeiten, 
Kenntnisse im 
Bereich des PM Stadt x OE SB x x

Projekt-
manage-
ment

Er-
fahrung, 
Kennt-
nisse

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

134 20 25

Gemeinde 
Eggenstein-
Leopolds-
hafen SB A 11

Untersützung Einführung 
NKHR, projektbezogene 
Sonderaufgaben Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x

PM, 
Unter-
stützung Wirtschaft x x x

135 20 25

Stadt 
Kirchheim am 
Neckar Kämmerer A 13 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

136 20 26
Gemeinde 
Rudersberg SB TZ

Weiterentwicklung der 
konzeptionellen 
touristischen 
Grundausrichtung, 
Schaffung neuer 
touristischer Angebote Gemeinde x Tourismus SB, TZ x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

137 20 26 LRA Enzkreis techn. SB A 12 Projektleitung

Planungen aller Art im 
Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur, 
Abstimmung 
Planungsinhalte mit TÖBs 
und RP

Kreis-
verwaltung x

Stadtent-
wicklung, 
Verkehrs-
planung tSB x x

Projekt-
leitung

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

138 20 27

Wirtschafts-
förderung 
Region 
Stuttgart 
GmbH SB Projektleiter

Umsetzung wichtiger 
Leuchtturmprojekte und 
Entwicklung weiterer 
konkreter Leitprojekte, 
Anlauf- und Wegweiser für 
Unternehmen bei 
Verwaltungs- und 
Genehmigungsverfahren; 
Beratung, Initiierung und 
Teilnahme an 
Förderprogrammen

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts  x

Europa, 
Projekt-
manage-
ment, Ver-
anstaltungs-
management SB

Projekt-
leitung

139 20 27
Gemeinde 
Pleidelsheim

stv. 
Kämmerer Mitarbeit Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

140 20 28

Stadt 
Schwäbisch 
Hall SB EG 12 Projektarbeiten Stadt x SB x x

Projekt-
bear-
beitung x x

141 20 28
Gemeinde 
Schwanau Kämmerer A 13

Weiterführung des 
Umstellungsprozesses zur 
Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x
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142 20 28

Staatliche 
Akademie der 
Bildenden 
Künste 
Karlsruhe SB 

EG 12, 
TZ

Koordination der 
Umsetzung der 
Modularisierung des 
Studiengangs 
Kunsterziehung zwischen 
Lehrenden und 
Studierenden

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Studien-
wesen SB, TZ PM

Schule und 
Bildung

143 20 28

Max-Rubner-
Institut, 
Karlsruhe SB

administrative 
Bearbeitung von 
Drittmittel-Projekte

Institut des 
BMLEV x

Drittmittel-
projekte SB x x PM x x

144 21 24
Stadt 
Tuttlingen

SB 
Wirstschafts-
förderung

Projektmit-
wirkung

Mitwirkung bei städtischen 
wirtschaftsrelevanten 
Projekten, 

praktische 
Erfahrung PM Stadt x Projektarbiet SB x x Mitarbeit

prakt. 
Erfahrung

Wirtschafts-
förderung x x

145 21 25 Stadt Mengen SGL A 11

Planung, Ausschreibung, 
Bauleitung und 
Abrechnung kommunaler 
Tiefbaumaßnahmen Stadt x

Bauver-
waltung FK x x PM Bauwesen x x

146 21 25
Stadt 
Konstanz Leiter EG 15

Projekt-
steuerung

Projektsteuerung aller 
städtischer 
Hochbaumaßnahmen, 
Übernahme 
Bauherrenfunktion bei 
Projekten Stadt x

Bauver-
waltung FK x x

Projekt-
steuer-
ung Bauwesen x x

147 21 25

Evangelische 
Landeskirche 
in 
Württemberg 
(Personal-
beratung 
Peter Braun) Referatsleiter

konzeptionelle 
Weiterentwicklung des 
landeskirchlichen 
Haushalts- und 
Rechnungswesens sowie 
der strategischen Ziele für 
das 
Vermögensmanagement

Kenntnisse in der 
Initiierung, 
Umsetzung und 
Begleitung von 
Projekten Kirche x

Haushalts-
recht FK x x PM

Kennt-
nisse

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

148 21 26
Stadt 
Gundelsheim Kämmerer A 13 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

149 21 26
Stadt 
Tuttlingen techn. SB EG 11

Ausarbeitung 
städtebaulicher Entwürfe 
im Bereich der 
Stadtentwicklung und 
Stadtgestaltung; 
Betreuung und Beratung 
von Bauherren, Investoren 
und Bürgern bei 
städtebaulichen 
Einzelprojekten Stadt x

Stadtent-
wicklung tSB x x PM Bauwesen x x

150 21 27 Stadt Kehl SB A 11

Mitwirkung bei der 
Erstellung und Umsetzung 
von Konzepten im Bereich 
Organisation, Erarbeitung 
und Umsetzung von 
Rahmenvorgaben für die 
Stadtverwaltung Stadt x OE SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

151 21 27
LRA 
Sigmaringen SB EG 11

Aufbau 
Kennzahlensystems zur 
Steuerung der Verwaltung, 
Durchführung von 
Benchmarking-Projekten

Kreis-
verwaltung x Controlling SB x x PM Wirtschaft x x

152 21 27
Stadt 
Reutlingen SB A 11

Weiterentwicklung des 
bestehenden IT-Systems 
sowie Erstellung und 
Fortschreibung von 
Fachkonzepten zu IT-
Modulen; Projektarbeiten 
Systemumstellung Doppik. 
Einführung SEPA-
Zahlungsverkehr Stadt x IuK SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

153 22 26
Hochschule 
Pforzheim SB EG 9 Drittmittelverwaltung Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x x x
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154 22 26
LKA Baden-
Württemberg techn. SB EG 11

Erstellung  von 
Frameworks für das 
Service-Level-
Managements, Definition 
von IT-Services und der 
Vertragsvereinbarung 
sowie anschließender 
Implementierung

Basiswissen und 
Erfahrung im 
Projekt-
management

Landes-
behörde x IuK tSB x x

Basis-
wissen 
und 
Erfahrung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

155 22 27 Stadt Rottweil

SB 
Wirstschafts-
förderung EG 12

Erarbeitung und 
Fortschreibung einen 
kundenorientierten 
Wirtschaftsförderungskonz
eptes im Rahmen der 
Marke "Stadt Rottweil"; 
Planung, Organsiation und 
Durchführung von 
Maßnahmen zur besseren 
Vermarktung der 
Innenstadt; Koordination 
der städtischen 
Stadtmarketingaktivitäten Stadt x

Stadt-
marketing SB x x

Wirtschafts-
förderung x x

156 22 27
RNV 
Mannheim SB Teilprojektleiter

Koordination der 
Genehmigungsmaßnahme
n im Bereich Infrastruktur; 
verantwortlicher 
Teilprojektleiter bei 
Neubau-, Umbau- und 
Instandhaltungsprojekten; 
Sicherstellung der 
Einhaltung der 
Bedingungen und Auflagen 
der 
Genehmigungsbehörden 
der einzelnen Projekte; 
Untersützung des 
Projektleiters

Komm. 
Verband x

Bauver-
waltung SB

Teil-
projekt-
leiter Bauwesen

157 22 27
Stadt 
Rheinstetten Leiter EG 11

Planung, Kooridnation und 
Umsetzung städtischer 
Tiefbaumaßnahmen, 
Mitwirkung bei der 
Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsplanung Stadt x

Bauver-
waltung, 
Stadtent-
wicklung und 
Verkehrs-
planung FK x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

158 22 27 DZBW SB

Durchführung von 
Einführungs-projekten DZ-
Kommunalmaster Doppik

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB PM

Steuerung 
und 
Verwaltung

159 22 28
Stadt Bad 
Herrenalb Leiter EG 13

Stadtkernsanierung 
Gartenschau 2017 Stadt x

Stadtent-
wicklung FK x x PM

Bauwesen, 
Wirtschafts-
förderung x x

160 22 28

Verband 
Region Rhein-
Neckar SB EG 11

Assistenz bei der Leitung 
des Netzwerkes 
"Demographischer 
Wandel" mit strategischer 
Steuerung, Konzeption 
und Durchführung 
einzelner Projekte, 
Betreuung und Steuerung 
der Projekthomepage; 
Organisatorische 
Vorbereitung und 
Betreuung von 
Fachveranstaltungen

Komm. 
Verband x

Netzerk-
pflege, Ver-
anstaltungs-
management SB PM

161 22 29
LKA Baden-
Württemberg techn. SB EG 13

beratende Unterstützung 
von Projekten zur 
technischen Umsetzung 
neuer IT-Strategien

Landes-
behörde x IuK tSB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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162 22 30
Stadt 
Sigmaringen SB 

Mitarbeit bei der 
Organisation der 
Gartenschau 2013, 
Entwicklung touristischer 
Projekte Stadt x Tourismus SB x x Mitarbeit

Wirtschafts-
förderung x x

163 23 22 LRA München SB A 12

Konzeption und 
Umsetzung von 
Instrumenten und 
Maßnahmen zur 
strategischen 
Personalentwicklung

Kreis-
verwaltung x

Personalent-
wicklung SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

164 23 23

Gemeinde 
Höhenkirch-
Siegerts-
brunn Leiter Bauamt

Planung, Ausschreibung, 
Vergabe, Überwachung 
aller gemeindlichen Hoch- 
und Tiebaumaßnahmen; 
Koordination von 
Bauprojekten Gemeinde x

Bauver-
waltung FK x x PM Bauwesen x x

165 23 24
LRA 
Sigmaringen SB A 11

Projektmit-
arbeit

Unterstützung 
Projektleitung Einführung 
NKHR, Aufbau eines Help-
Desk-Systems für Fragen 
zum NKHR; Mitarbeit beim 
Teilprojekt Bilanz- und 
Anlagenbuchhaltung

Kreis-
verwaltung x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

166 23 24
Gemeinde 
Nufringen techn. SB TZ

Mitarbeit beim Aufbau der 
KLR für den Bauhof; 
Aufbau und Pflege eines 
Energiemanagements Gemeinde x

Haushalts-
recht, Energie 
und 
Klimaschutz tSB x x PM

Wirtschaft, 
Steuerung 
und 
Verwaltung x x x

167 24 24

LRA 
Landsberg am 
Lech SB EG 9

projekt-
bezogene 
Mitarbeit

Kreis-
verwaltung x Projektarbeit SB x x x x

168 24 24 DZBW SB Projektleiter
DZ Kommunalmaster 
Personal

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB

Projekt-
leitung

Steuerung 
und 
Verwaltung

169 24 25

Kreisbau-
gesellschaft 
Waiblingen SB

Projekt-
management

Gesell-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x SB

Projekt-
manage-
ment

170 24 25
LRA 
Ludwigsburg SB A 11

Projekt-
management

Organisationsbereich, 
Weiterentwicklung der 
Verwaltungs-
modernisierung

Kreis-
verwaltung x

OE, 
Verwaltungs-
modernisieru
ng SB x x

Projekt-
manage-
ment

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

171 24 26
LRA 
Ludwigsburg techn. SB A 11

Projekt-
mitwirkung

IT-Projekte, Unterstützung 
beim Ausbau und der 
Weiterentwicklung 
bestehender Kapazitäten 
im IT-Bereich

Kreis-
verwaltung x IuK tSB x x Mitarbeit

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

172 24 26
Gemeinde 
Leingarten

stv. 
Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

173 24 27 LRA Lörrach SB A 11

Unterstützung bei der 
Implementierung einer 
nachhaltigen, 
wirkungsorientierten 
Steuerung

Kreis-
verwaltung x

strategische 
Steuerung SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

174 25 26
Gemeinde 
Kappelrodeck SB A 10

Beantragung und 
Abwicklung von 
Zuwendungen und 
Förderungen (ELR, LSP, 
LEADER) Gemeinde x

Europa, Stadt-
entwicklung SB x x PM Bauwesen x x

175 25 27
Stadt 
Tuttlingen SB A 11

Projektmit-
arbeit Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x

176 25 27
Universität 
Hohenheim Kanzler W 3

Einführung des 
kaufmännischen 
Rechnungswesens Hochschule x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x
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177 25 28 Stadt Lörrach techn. SB
Projekt-
management

Weiterentwicklung der 
kameralen und 
kaufmännische SAP-
Systeme, Mitarbeit 
Umstellung NKHR, 
Projektmanagement bei 
der Einführung weiterer 
Module, 
Schulungsorganisation Stadt x

Haushalts-
recht tSB x x

Projekt-
manage-
ment Wirtschaft x x x

178 25 28
LRA 
Ravensburg techn. SB

Projektleitung, -
begleitung und -
steuerung

methodische Projektierung 
des Projektes "Bauliche 
Neustrukturierung 
Krankenhaus St. 
Elisabeth"

Kreis-
verwaltung x

Bauver-
waltung tSB x x

Projekt-
leitung Bauwesen x x

179 25 29
Stadt 
Laupheim Leiter

strategische Ausrichtung 
der VHS, konzeptionelle 
Programmentwicklung, 
Vernetzung mit kultur-, 
bildungs- und 
gesellschaftspolitischen 
Akteuren Stadt x

Volkshoch-
schule, 
Programm-
entwicklung FK x x PM

Schule und 
Bildung, 
Sport und 
Kultur x x

180 26 25
Stadt Bad 
Mergentheim SGL EG 12

Bearbeitung von 
Hochbauprojekten, 
Planung von Neu-, Um- 
und Erweiterungsbauten, 
Betreuung von 
Sanierungsgebieten Stadt x

Bauver-
waltung, 
Stadtent-
wicklung FK x x PM

Bauwesen, 
Wirtschafts-
förderung x x

181 26 26
Gemeinde 
Bempfingen Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

182 27 16

Evang. Ober-
kirchenrat 
Stuttgart SB A 11

Einführung EDV-Verfahrns 
Navision, Organisation und 
Durchführung ovn 
Anwenderschulungen Kirche x IuK SB PM

Steuerung 
und 
Verwaltung

183 27 17
Stadt Bad 
Urach

stv. 
Kämmerer A 12 Projektleitung Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

184 27 18

LRA 
Schwarzwald-
Baar-Kreis SB A 11 Projektleitung

Umsetzung und 
Fortschreibung des 
Nahverkehrsplanes, 
Planung und Umsetzung 
neuer Verkehrskonzepte, 

Kreis-
verwaltung x

ÖPNV, 
Verkehrs-
planung SB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

185 27 18

Staatliche 
Kunsthalle 
Karlsruhe

Geschäfts-
führer EG 15

Drittmittelaquisition, 
konzeptionelle 
Weiterentwicklung 
Museumskommunikation, 
Aufbau von 
Wirtschaftskontakten

fundierte 
Kenntnisse PM

Landes-
betrieb x

Drittmittel-
projekte, 
Museums-
kommunikati
on FK x x PM

Schule und 
Bildung, 
Sport und 
Kultur x x

186 27 18 DZBW Referent

Konzipierung und 
Umsetzung eines 
nachhaltigen 
Personalentwicklungskonz
eptes und eines Ziel-
vereinbarungskonzeptes

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Personalent-
wicklung FK PM

Steuerung 
und 
Verwaltung

187 27 19
Gemeinde 
Dauchingen

stv. 
Kämmerer

Mitarbeit Einführung 
NKHR, Umsetzung und 
Fortführung der 
gesplitteten 
Abwassergebühr Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

188 27 19

Stadt 
Leutkirch im 
Allgäu SB EG 9

Einführung gesplittete 
Abwassergebühr, 
Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

189 28 28
Gemeinde 
Oppenweiler techn. SB

Planung, Durchführung 
und Überwachung 
kommunaler 
Baumaßnahmen im Hoch- 
und Tiefbau Gemeinde x

Bauver-
waltung tSB x x PM Bauwesen x x
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190 28 28
Gemeinde 
Oppenweiler Kämmerer A 12

Weiterentwicklung des 
kommunalen 
Finanzwesens von der 
Kameralistik zur Doppik Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

191 28 28
Stadt 
Tübingen SB EG 14

Projekt-
koordination 

Koordination und 
Abwicklung des 
Gesamtprojektes 
"Entwicklung Südliches 
Stadtzentrum", 
wirtschaftliche Steuerung 
des Projektes

umfassende und 
einschlägige 
Berufserfahrung 
um Bereich 
Projektsteuerung, 
v.a. in den 
Bereichen Stadtent-
wicklung und 
Tiefbau Stadt x

Stadtent-
wicklung SB x x

Projekt-
koordi-
nation

einschläg. 
Erfahrung

Wirtschafts-
förderung, 
Bauwesen x x

192 28 29 KIVBF SB
Projekt-
beratung Einführung NKHR

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Haushalts-
recht SB

Projekt-
be-
ratung Wirtschaft

193 28 31
Stadt 
Esslingen a.N. Referent A 12

Projekt-
betreuung

Betreuung und Moderation 
von Projektgruppen oder 
Vertretung des 
Dezernenten, Stadt x

Projekt-
management SB x x

Projekt-
betreu-
ung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

194 28 32
Stadt Weil am 
Rhein techn. SB EG 10

Wahrnehmung der 
Bauherrenfunktion für das 
Projekt "Verlängerung der 
Tramlinie 8 von Basel nach 
Weil am Rhein" Stadt x

Bauver-
waltung, 
Stadtent-
wicklung und 
Verkehrs-
planung tSB x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

195 28 33 DZBW SB
Projektmit-
arbeit

Verantwortliche Mitarbeit 
in Einführungsprojekten 
des DZ-Kommunalmasters 
Doppik (Vorbereitung und 
Durchführung von 
Schulungen)

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB Mitarbeit Wirtschaft

196 28 33 LRA Konstanz techn. SB A 11 Projektleitung Hochbaumaßnahmen
Kreis-
verwaltung x

Bauver-
waltung tSB x x

Projekt-
leitung Bauwesen x x

197 29 22
Stadt 
Rheinfelden SB A 10

Einführung der 
gesplitteten 
Abwassergebühr Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

198 29 22

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz SB A 11 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

199 29 22
Stadt 
Ludwigsburg techn. SB Projektleitung Straßen- und Brückenbau Stadt x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

200 29 22
Stadt 
Schorndorf SB Projektarbeit

Unterstützung beim 
Ausbau und 
Weiterentwicklung der IT-
Projekte Stadt x IuK SB x x

Projekt-
bear-
beitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

201 29 23
PH 
Ludwigsburg Leiter

Projektum-
setzung

Umsetzung von teilweise 
drittfinanzierten Projekten Hochschule x

Drittmittel-
projekte FK x x

Projekt-
verant-
wortung x x

202 29 23
Stadt 
Offenburg

Abteilungs-
leiter A 13

Projektko-
ordination und -
leitung

Koordination und Leitung 
von 
fachbereichsübergreifende
n Projekten der 
Stadtentwicklung, 
Entwicklung von 
Strategien nachhaltiger 
Projekte

Erfahrungen im 
Projekt-
management Stadt x

Stadtent-
wicklung FK x x

Projekt-
leitung, 
Projekt-
koodi-
nation Erfahrung

Bauwesen, 
Wirtschafts-
förderung x x

203 29 25
Gemeinde 
Stödlen Kämmerer A 13 Projektleitung investiver Bereich Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

204 29 25
Stadt 
Offenburg SB EG 10

Weiterentwicklung KLR, 
Weiterentwicklung 
Berichtswesens Stadt x

Haushalts-
recht, 
Controlling SB x x PM Wirtschaft x x

205 29 25
Gemeinde 
Sulzbach

stv. 
Kämmerer A 11 Projektarbeit Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x

Projekt-
bear-
beitung Wirtschaft x x
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206 29 25
Stadt 
Leonberg SB EG 11

Betreuung und Beratung 
von Bauherren, Investoren 
und Bürgern bei 
städtebaulichen 
Einzelprojekten, 
Erarbeitung von 
städtebaulichen Entwürfen 
und Konzepten zu Fragen 
der Stadtplanung und 
Stadtgestaltung Stadt x

Bauver-
waltung, 
Stadtent-
wicklung SB x x PM

Bauwesen, 
Wirtschafts-
förderung x x

207 30 21
Gemeinde 
Bietigheim Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

208 30 21
Stadt 
Gaggenau techn. SB EG 11

Ausschreibung, Bauleitung 
und Abrechnung beim 
Neubau sowie 
Unterhaltung von Straßen, 
Wegen und Brücken Stadt x Straßenbau tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

209 30 22
Stadt 
Sachsenheim

stv. 
Kämmerer A 12

Projektauf-
gaben Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x

Projekt-
auf-
gaben Wirtschaft x x

210 30 22
Gemeinde 
Billigheim AL Hauptamt A 12 Projektleitung Gemeinde x FK x x

Projekt-
leitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

211 30 22
Stadt 
Wiesloch techn. SB EG 13

Projekt-
steuerung

Vorbereitung, 
Ausschreibung, Vergabe, 
Bauleitung und 
Abrechnung von 
Unterhaltungs-, 
Sanierungs- und 
Neubaumaßnahmen; 
Bestimmung, Steuerung 
und Überwachung von 
Kosten, Terminen, 
Qualitäten und Verträgen 
für Bauprojekte mit der 
Koordination der fachlich 
Beteiligten; Stadt x

Bauver-
waltung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung Bauwesen x x

212 30 23 LRA Esslingen techn. SB A 11
Projektmit-
arbeit

Fachanwendungsbetreuer 
OPEN/PROSOZ

Kreis-
verwaltung x IuK tSB x x Mitarbeit

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

213 30 23
Stadt 
Gaggenau SB A 12

Projektdurch-
führung GIS-Administrator

Erfahrung in der 
Projektleitung, 
Erfahrung PM Stadt x IuK SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Erfahrung 
Projekt-
leitung, 
PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

214 30 23

Gemeinde 
Durmers-
heim SGL Hochbau

Planung, Ausschreibung, 
Vergabe, Bauleitung, 
Abrechnung und Unterhalt 
von Unterhaltungs-
maßnahmen Gemeinde x

Bauver-
waltung FK x x PM Bauwesen x x

215 30 24

Staats-
ministerium 
Baden-
Württemberg Referent EG 14

Implementierung der 
EUDRS im Land BaWü, 
Koordination der 
innerministeriellen AG, 
Anlaufstelle für 
Projektpartnern etc.

Landes-
behörde x

Europa, 
Projekt-
management SB x x PM x x

216 31 22
KIRU 
Reutlingen SB Projektmitarbeit

Einführung und 
Umsetzung von 
Umstellungsprojekten SAP

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB Mitarbeit

217 31 22 LRA Biberach stv. AL A 12

Einführung und 
Weiterentwicklung eines 
unterjährigen 
Berichtwesens

Kreis-
verwaltung x Controlling SB/FK x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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218 31 23
LRA 
Ortenaukreis

General-
sekretär

Projekt-
betreuung

Trinationale 
Metropolregion Oberrhein

Erfahrungen in der 
Umsetzung 
binationaler 
Projekte

Kreis-
verwaltung x

Be-
teiligungen FK x x

Projekt-
betreu-
ung Erfahrung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

219 31 23
LRA 
Ludwigsburg SB A 11 Projektarbeit

Teilprojektleiter 
Einführung NKHR

Kreis-
verwaltung x

Haushalts-
recht SB x x

Projekt-
bear-
beitung, 
Teil-
projekt-
leiter Wirtschaft x x x

220 31 24
Stadt Baden-
Baden techn. SB EG 10

Einführung gesplittete 
Abwassergebühr Stadt x

Haushalts-
recht tSB x x PM Wirtschaft x x

221 32 21
Stadt 
Sindelfingen SGL EG 9 Projektarbeit

Umsetzung von 
Entwicklungen und 
Rechtsänderungen in allen 
Aufgabengebieten des 
Servicepunktes Stadt x Service FK x x

Projekt-
bear-
beitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

222 33 21
Stadt 
Welzheim Kämmerer A 14

Weiterentwicklung des 
kommunalen 
Finanzwesens von der 
Kameralistik zur Doppik Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

223 33 21

Abwasser-
zweck-
verband Riß techn. SB

Projektab-
wicklung Erweiterung Kläranlage

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Ent-
wässerung tSB

Projekt-
ab-
wicklung Wirtschaft

224 33 21

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz SB A 11

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

225 33 21
Stadt 
Gerlingen

Leiter 
Hochbauamt EG 11

Projekt-
steuerung

Neu-, Umbau, 
Erweiterungs- sowie 
Sanierungsmaßnahmen

Erfahrungen / 
Kenntnisse Projekt-
steuerung Stadt x

Bauver-
waltung FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Er-
fahrung, 
Kennt-
nisse Bauwesen x x

226 33 21
Stadt 
Freiburg SB EG 9

Mitwirkung bei der 
Erarbeitung von 
betriebswirtschaftlichen 
Konzepten und deren 
Implementierung Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

227 33 22
Stadt 
Filderstadt

Leiter 
Hochbauamt

Erarbeitung von Zielen 
und Konzepten der 
Stadterneuerung, 
konzeptionelle 
Verkehrsplanung Stadt x

Bauver-
waltung, 
Stadtent-
wicklung und 
Verkehrs-
planung FK x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

228 33 22
Stadt 
Heidenheim SB A 11

Mitarbeit beim Aufbau 
einer flächendeckenden 
Anlangenbuchhaltung, 
Mitarbeit Umstellung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

229 33 22
Stadt 
Überlingen Leiter

Überwachung und 
Weiterentwicklung des 
Grünflächenmanagements
; Objektplanung von 
öffentlichen Freiflächen

Kenntnisse und 
Erfahrungen PM Stadt x

Grünflächen-
management FK x x PM Umwelt x x

230 33 23
Stadt 
Radolfszell FBL Kultur

fundierte 
Kenntnisse PM Stadt x Kultur FK x x PM

fundierte 
Kennt-
nisse PM

Sport und 
Kultur x x

231 34 20 GVV Heuberg Kämmerer A 13
Einführung gesplittete 
Abwassergebühr

Komm. 
Verband x

Ent-
wässerung FK PM Wirtschaft

232 35 25

Stadt 
Villingen-
Schwen-
ningen SB EG 11

Einführung und 
Weiterentwicklung KLR, Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

233 35 25
Gemeinde 
Winterbach SB A 10

Organisation und 
Einführung NKHR Projekt Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x
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234 35 25
Stadt 
Nördlingen techn. SB

Koordination der externen 
Partner bei 
städtebaulichen 
Konzepten, Planungen und 
Stadterneuerungs-
projekten Stadt x

Stadtent-
wicklung tSB x x PM

Bauwesen, 
Wirtschafts-
förderung x x

235 35 26
Stadt 
Krautheim Kämmerer A 12 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

236 35 26
Gemeinde 
Sersheim Kämmerer A 12 Weiterentwicklung der KLR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

237 35 28
Stadt 
Reutlingen stv. AL EG 15

Projekt-
steuerung

überzeugende  und 
integrative 
Umsetzung von 
Projekten Stadt x SB/FK x x

Projekt-
steuer-
ung

überzeug-
ende, inte-
grative 
Um-
setzung x x

238 35 29

Gemeinde 
Eggenstein-
Leopolds-
hafen SGL Tiefbau EG 11

Planung, Koordination und 
Umsetzung gemeindlicher 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bauver-
waltung FK x x PM Bauwesen x x

239 35 29
Stadt 
Welzheim Kämmerer EG 14

Weiterentwicklung des 
kommunalen 
Finanzwesens von der 
Kameralistik zur Doppik Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

240 36 24
Stadt 
Pforzheim AL Kämmerei A 13 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

241 36 25

Nahverkehrs-
gesellschaft 
Baden-
Württemberg SB EG 11

Projekt-
umsetzung und -
koordination

Unterstützung von 
Projektoptimierungen

Gesell-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Verkehrs-
wesen SB

Projekt-
manage-
ment

Straßen-
wesen und 
Verkehr

242 36 26
Stadt Korn-
westheim techn. SB EG 10

Bauleitung bei Um-, 
Erweiterungs- und 
Neubauten, Wahrnehmung 
der Bauherrenfunktion bei 
Projekten Projekterfahrung Stadt x

Bauver-
waltung tSB x x PM Erfahrung Bauwesen x x

243 36 27 LRA Lörrach
FBL Verkehr 
und Straße A 14

Koordinierung und 
Mitwirkung bei der 
strategischen 
Weiterentwicklung der 
Verkehrssysteme

Kreis-
verwaltung x

Verkehrswese
n FK x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

244 36 27
Stadt Bad 
Waldsee techn. SB

Planung, Abwicklung und 
Abrechnung von 
kommunalen Maßnahmen 
in den Bereichen 
Erschließung, Straßen und 
Verkehr Stadt x

Erschließ-
ung, Straßen-
bau und 
Straßen-
verkehr tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Entwäs-
serung x x

245 37 26
Stadt 
Mössingen SB EG 10

Konzeptionelle Planung 
und Organisation im 
Rahmen der 
Anerkennungskultur des 
Bürgerschaftlichen 
Engagements, Leitung von 
Arbeitsgruppen zur 
Erarbeitung von Projekten, 
Initiierung, 
Weiterentwicklung und 
Vernetzung vorhandener 
Engagementfelder Stadt x

Bürgerschaft-
liches 
Engagement SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

246 37 26
Gemeinde 
Friesenheim SB EG 10

PM 
Organisations-
bereich

Erarbeitung und 
Umsetzung Konzeption zur 
Weiterentwicklung des IT-
Einsatzes Gemeinde x

Projekt-
management 
IuK SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

247 37 27 LRA Tübingen SB A 11 Projektleitung

Erstellung und Umsetzung 
des Energiekonzeptes für 
den Landkreis Tübingen

Kreis-
verwaltung x

erneuerbare 
Energien SB x x

Projekt-
leitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

248 37 27
Gemeinde 
Sersheim Kämmerer A 12 Weiterentwicklung der KLR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x
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249 37 28

Daten-
zentrale 
Baden-
Württemberg SB

Projekt-, Kosten-, 
Erlöscontrolling im Bereich 
Rechnungswesen und 
Controlling

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Rechnungs-
wesen und 
Contolling SB

Projekt-
control-
ling

Steuerung 
und 
Verwaltung

250 37 28

Landes-
betrieb 
Vermögen 
und Bau techn. SB

Planung, Ausschreibung 
und Baudurchführung von 
Anlagen der technischen 
Gebäudeausrüstung

Landes-
betrieb x

Gebäude-
management tSB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

251 37 29
MVI Baden-
Württemberg Referent A 14

Koordination 
und 
Durchführung 
von Projekten

Bereich Lärmminderung 
beim Straßen-, Schienen- 
und Luftverkehr

Landes-
behörde x

Infra-
sktruktur SB x x

Projekt-
manage-
ment

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

252 37 29

Gemeinde 
Linkenheim-
Hochstetten techn. SB A 12

Planung und Bauleitung 
von Baumaßnahmen der 
Gemeinde Gemeinde x

Bauver-
waltung tSB x x PM Bauwesen x x

253 37 30 Stadt Mengen techn. SB EG 9

Planung, Ausschreibung, 
Bauleitung und 
Abrechnung von kleineren 
Straßenunterhaltung- und 
Abwasserprojekten mit 
Ausarbeitung von 
Förderanträgen und 
Bauverträgen Stadt x

Straßenbau, 
Ent-
wässerung tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Entwäs-
serung x x

254 37 30
Gemeinde 
Kressbronn

stv. 
Kämmerer A 11 Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

255 38 26
Stadt 
Karlsruhe techn. SB

Bearbeitung komplexer 
Einzelprojekte in der 
Bauunterhaltung Stadt x

Bauver-
waltung tSB x x PM Bauwesen x x

256 38 26

Diözese 
Rottenburg-
Stuttgart SB A 12

inhaltliche Begleitung von 
Fundraising-Projekten Kirche x Fundraising SB PM Wirtschaft

257 38 27
Stadt 
Pforzheim SB

Mitarbeit bei Aufbau und 
Pflege eines 
fachübergreifenden QM-
Systems Stadt x

Qualitäts-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

258 38 27
Gemeinde 
Altbach SB A 9 Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x

259 38 27

Stadt 
Leinfelden-
Echterdingen SB EG 11 Projektleitung

Entwicklung 
städtebaulicher 
Rahmenpläne, 
Durchführung von 
Bauleitplanungen Stadt x

Stadtent-
wicklung SB x x

Projekt-
leitung Bauwesen x x

260 38 27

Logistik-
zentrum 
BaWü (LZBW) SB EG 9

projekt-
bezogene 
Mitarbeit

Abwicklung 
kaufmännischer 
Sonderaufgaben

Landes-
betrieb x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x

261 38 28

Stadt 
Leinfelden-
Echterdingen SB

Mitarbeit 
Projektgruppen

Einführung NKHR mit 
verschiedenen 
Teilprojekten Stadt x

Haushalts-
recht SB x x

Mitarbeit 
Projekt-
gruppen Wirtschaft x x x

262 38 28
Stadt 
Weikersheim SB

Einführung der 
gesplitteten 
Abwassergebühr, 
Unterstützung bei der 
Einführung Doppik Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

263 38 29
Gemeinde 
Königsbronn techn. SB EG 12

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung von 
kommunalen Hochbau- 
und Tiefbaumaßnahmen, 
Planung und Über-
wachung von Instand-
haltungsmaßnahmen an 
Straßen, Wasserläufen, 
Grün- und Sportanlagen Gemeinde x

Straßenbau, 
Entwäs-
serung, 
Grünflächenm
anagementSp
ortanlagen tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr, 
Entwäs-
serung, 
Umwelt, 
Sport und 
Kultur x x

264 38 29
Gemeinde 
Königsbronn Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x
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265 38 30
Stadt 
Albstadt techn. SB

Straßen- und 
Verkehrswegeplanungen, 
sowie Administration und 
Koordination der 
Planungen Stadt x

Straßenbau 
und Straßen-
verkehr tSB x x PM

Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

266 39 22
Stadt 
Tübingen SB EG 12

Umsetzung und 
Weiterentwicklung der 
Tübinger Energieleitlinie Stadt x

erneuerbare 
Energien SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

267 39 22
Stadt Korn-
westheim SB

Umsetzung und 
Weiterentwicklung der 
Maßnahmen des 
Klimaschutzkonzeptes und 
des European Energy 
Award, Vorbereitung und 
Organisation interner und 
externer Veranstaltungen 
und Aktionen Stadt x

erneuerbare 
Energien SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

268 39 24
Gemeinde 
Neulußheim

stv. 
Kämmerer A 12

Mitwirkung Einführung 
NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

269 40 26
LRA 
Sigmaringen SB A 11

Organisation von 
Veranstaltungen des 
Landkreises

Kreis-
verwaltung x

Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

270 41 25
Stadt 
Markdorf SB EG 8

Projektunter-
stützung

interne Projekte im 
Personalamt Stadt x

Personalent-
wicklung SB x x Mitarbeit

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

271 41 27
Stadt Korn-
westheim SB A 10

Mitarbeit Einführung 
NKHR, Unterstützung 
Einführung KLR, 
Übernahme 
Projektarbeiten Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

272 41 27
LRA 
Freudenstadt

SB 
Wirstschafts-
förderung EG 10

Projekt-
koordination

ämterübergreifender 
Projekte im LRA, 
Projektmoderation zur 
Geschäftsprozess-
optimierung

Kreis-
verwaltung x

Wirtschafts-
förderung SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Wirtschafts-
förderung x x

273 42 22

GVV 
Limpurger 
Land techn. SB

Planung, Koordination und 
Umsetzung gemeindlicher 
Tiefbaumaßnahmen

Komm. 
Verband x

Bauver-
waltung tSB PM Bauwesen

274 42 22

Gemeinde 
Neckar-
tenzlingen SB A 10

Organsation und 
Durchführung von 
Veranstaltungen Gemeinde x

Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

275 42 23
Gemeinde 
Ingoldingen Kämmerer Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

276 42 23
Gemeinde 
Keltern SB Einführung NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x x

277 43 26
KDRS 
Stuttgart SB

Übernahme von 
Projekt- und 
Teilprojekt-
verantwortung

im Geschäftsbereich 
Finanzverfahren

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

IuK, 
Finanzver-
fahren SB

Projekt-
verant-
wortung Wirtschaft

278 43 27

Stadt 
Schwäbisch 
Gmünd SB

Mitarbeit Stadtjubiläum, 
Stadtumbau und 
Landesgartenschau 2014 Stadt x

Stadtent-
wicklung SB x x PM Bauwesen x x

279 44 24
LRA 
Ravensburg SB A 10 Projektleitung

Einführung von DV-
Verfahren

Kreis-
verwaltung x IuK SB x x

Projekt-
leitung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

280 44 24

Diözese 
Rottenburg-
Stuttgart Leiter A 14

konzeptionelle und 
strategische 
Weiterentwicklung des 
internen und externen 
Rechnungswesens, 
insbesondere dem Aufbau 
eines zentralen 
Rechnungswesens Kirche x

Haushalts-
recht, Rech-
nungswesen FK PM Wirtschaft
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281 44 25
Stadt 
Altensteig techn. SB

Projektleitung 
und Projekt-
steuerung 
einzelner 
Hochbaumaß-
nahmen Stadt x

Bauverwaltun
g tSB x x

Projekt-
leitung, 
Projekt-
steuer-
ung Bauwesen x x

282 44 27
Gemeinde 
Ingersheim Kämmerer A 13

Fortsetzung der 
Umstellungsarbeiten NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

283 45 26
Stadt 
Ebersbach Techn. SB EG 9

Ausschreibung, 
Bauüberwachung und 
Abrechnung von 
Hochbaumaßnahmen Stadt x

Bauverwaltun
g tSB x x PM Bauwesen x x

284 45 26
Stadt Herb-
rechtingen SB A 11

Mitarbeit Umsetzung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit Wirtschaft x x x

285 45 28

Bechtold 
Ingenieurge-
sellschaft 
mbH SB

Projekt-
kaufmann

Kaufmännische 
Abwicklung 
Planungsprojekte, 
Vertragsmanagement und 
Projektcontrolling, Pflege 
und Steuerung des PM-
Tools

private 
Wirtschaft

kaufmän-
nischer  
Bereich SB PM

Projekt-
kaufmann Wirschaft

286 45 29
LRA 
Sigmaringen

stv. 
Kämmerer A 12

Ein- und Fortführung von 
Kostenrechnung und 
Budgetierung für die 
Kreisverwaltung

Kreis-
verwaltung x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

287 45 31
Stadt 
Herrenberg Leitung A 13

Leitung Stadtarchivs, 
wissenschaftliche Mitarbeit 
bei die Stadt berührenden 
Projekten Stadt x Stadtarchiv FK x x

PM, 
wissen-
schaftl. 
Mitarbeit

Sport und 
Kultur x x

288 46 29
Stadt 
Schorndorf Referent EG 9

Projekt-
steuerung Stadt x SB x x

Projekt-
steuer-
ung x x

289 47 27

Regionale 
Wirtschafts-
förderung 
Bruchsal

Geschäfts-
führer

Stärkung der 
Innovationspotenziale und 
Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts, Entwicklung 
von standortstrategischen 
Innovations- und 
Qualifikationsprojekten

Erfahrungen im 
Projekt-
management

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Standort-
entwicklung FK PM Erfahrung

290 47 28

Kreisabfall-
wirtschaft 
Heidenheim SB

Mitarbeit bei der 
Einführung, Installation 
und laufeden Betreuung 
der Hard- und Software 
sowie bei der Einführung 
von Office 2010

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK SB PM Abfall-wesen

291 47 28
Stadt 
Tübingen SB A 10

Unterstützung 
Projektgruppe

Einführung der zentralen 
Anlagenbuchhaltung, 
Unterstützung der 
Projektgruppe 
Vermögensbewertung Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

292 47 29

Deutsches 
Krebs-
forschungs-
zentrum SB

Bearbeitung von 
Sonderaufgaben und 
Projekten

Stiftung des 
öffentlichen 
Rechts x

Sonderauf-
gaben SB PM

293 47 29

Zentrum für 
Informations-
technologie 
der Polizei Leiter A 13 Projektleitung

IT-Projekten, Koordination 
und Steuerung von 
arbeitsbereichsübergreifen
den Aufgaben und 
Stellungnahmen

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x IuK FK

Projekt-
leitung

294 47 29

Stadt 
Friedrichs-
hafen Referent A 12

Projekt-
begleitung

Sichtung und Begleitung 
von neuen Projekten und 
Vorhaben Stadt x Projektarbeit SB x x

Projekt-
beglei-
tung x x
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295 47 30

Finanz-
ministerium 
BaWü SB EG 10

Mitwirkung bei der 
Umsetzung des 
Aktionsplanes der EUDRS, 
Mitwirkung bei der 
Koordinierung und 
konzeptionellen 
Weiterentwicklung von 
Aktionen und Projekten im 
Rahmen des 
Schwerpunktbereiches 8

Landes-
behörde x

EUDRS, 
Aktionsplanun
g und Projekt-
planung SB x x x x

296 47 30
Stadt 
Ravensburg SB A 12

Entwicklung von 
Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Standortfaktoren

Erfahrung im 
Bereich 
Projektarbeit Stadt x

Standort-
entwicklung SB x x Erfahrung

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

297 48 24
Stadt 
Wendlingen

SB 
Wirstschafts-
förderung A 11

Erarbeitung und 
Weiterentwicklung von 
Konzepten der 
Wirtschaftsförderung, 
Koordination von 
Projekten im Bereich der 
Wirtschaftsförderung Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Wirtschafts-
förderung x x

298 48 24

Stadt 
Rottenburg 
am Neckar techn. SB EG 12

Projekt-
steuerung

Erarbeitung von 
städtebaulichen 
Entwürfen, Konzepten zu 
Bebauungen von 
Freiraumnutzungen, 
Fragen der 
Stadtgestaltung, 
Entwicklung und 
Steuerung städtebaulicher 
Projekte Stadt x

Stadtent-
wicklung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung Bauwesen x x

299 48 25

Landwirt-
schaftliches 
Zentrum für 
Rinder-
haltung 
LAZBW stv. Leiter A 13

Projekt-
bearbeitung

Pflege und 
Weiterentwicklung des 
Controllings, 
Projektbearbeitung für den 
Anstaltsleiter

Körper-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x Controlling SB/FK

Projekt-
bear-
beitung Wirtschaft

300 48 27
Gemeinde 
Baiersbronn

stv. 
Kämmerer A 13 Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM Wirtschaft x x x

301 48 28

Regional-
verband 
Heilbronn-
Franken SB EG 14

Projekt-
management Demographischer Wandel

Komm.  
Verband x Demographie SB

Projekt-
manage-
ment

302 48 28 Stadt Singen
Leiter 
Hochbauamt EG 12

Entwicklung, Planung und 
Abwicklung von 
Sanierungsmaßnahmen an 
städtischen Gebäuden, 
einschließlich 
Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung Stadt x

Gebäude-
management FK x x PM Bauwesen x x

303 48 29
Stadt Bad 
Saulgau SB A 10

Umstellung auf NKHR, 
Neuaufbau der 
Anlagenbuchhaltung im 
Rahmen der Einführung 
eines neuen Programms 
sowie Betrauung mit 
Sonderprojekten des FB 
Finanzen Stadt x

Haushalts-
recht, Sonder-
aufgaben SB x x PM Wirtschaft x x x

304 49 21
Stadt 
Hockenheim SB EG 10

Betreuung und 
Unterstützung der Agenda 
21-Projektgruppen sowie 
die Koordination der 
Projektgruppen; Planung, 
Organisation und 
Durchführung von 
Veranstaltungen der 
Lokalen Agenda 21 Stadt x

Lokale 
Agenda 21, 
Veran-
staltungs-
management SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x
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305 49 22 Stadt Rottweil

stv. 
Abteilungs-
leiter TZ Projektarbeit

Mitarbeit bei der 
Abwicklung von Bundes- 
und Landesfördermittel im 
Bereich Schulen und 
Kindergärten Stadt x

Schulent-
wicklung, 
Fördermittel-
aquise SB/FK x x

Projekt-
arbeit

Schule und 
Bildung x x

306 49 23 Stadt Ehingen SGL A 11
Mitwirkung Umstellung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM Wirtschaft x x x

307 49 24
Technoseum 
Mannheim SB EG 12

Projekt-
verantwortung

Begleitung von 
Sonderprojekten, 
Umstellung auf NKHR im 
Rahmen eines Projekt

Stiftung des 
öffentlichen 
Rechts x

Haushalts-
recht SB

Projekt-
verant-
wortung Wirtschaft

308 49 24
Stadt Bad 
Wurzach Kämmerer A 13 Projektleitung

Sonderprojekte, 
Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

309 49 24
LRA 
Ludwigsburg SB A 13

Ausbau und Aufbau des 
Bereichs 
Beteiligungscontrollings

Kreis-
verwaltung x Controlling SB x x PM

Steuerung 
und 
Verwaltung x x

310 49 24
Stadt 
Leonberg techn. SB EG 11

Projekt-
steuerung

Neubau-, Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen, 
insbesondere der 
Sportstätten, Bäder und 
Kindertagesstätten; 
Wahrnehmung der 
Bauherrenfunktion bei der 
Planung, Duchführung 
städtischer 
Hochbauprojekte

Berufserfahrung in 
der Projektleitung 
und -steuerung Stadt x

Bauverwaltun
g tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Berufs-
erfahrung Bauwesen x x

311 49 24
Stadt 
Laupheim SB A 10 Projektleitung Umstellung auf NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x

Projekt-
leitung Wirtschaft x x x

312 50 24
Stadt 
Heidenheim SB A 10

Mitarbeit beim Aufbau 
einer flächendeckenden 
Anlangenbuchhaltung, 
Mitarbeit Umstellung 
NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB x x PM Wirtschaft x x

313 50 24 Stadt Lorch techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung, 
Bauleitung und 
Abrechnung kommunaler 
Tiefbaumaßnahmen Stadt x

Bauverwaltun
g tSB x x PM Bauwesen x x

314 50 24
Gemeinde 
Hochdorf SB

Betreuung kleinerer 
Projekte im Rahmen der 
Vergabevorschriften Gemeinde

Vergabewese
n SB PM

Steuerung 
und 
Verwaltung

315 50 24

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz SB S 17

Entwicklung, 
Koordinierung und 
Organisation von 
Ferien/Freizeitprojekten Stadt x

Veranstaltung
s-
management SB x x PM Soziales x x
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1 1 21
Stadt 
Altensteig SGL 

ämterübergreifende 
Koordination und 
Abwicklung von 
Werbemaßnahmen der 
Stadt Stadt x

Werbe-
maßnahmen FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

2 1 23

Stadt 
Schwäbisch 
Gmünd techn. SB

Planung, 
Koordination 
und Leitung von 
Projekten

Stadterneuerung, 
Bebauungsplanung, 
städtebauliche Planung 
mit architektonischen und 
stadtgestalterischen 
Testentwürfen, Betreuungs 
von Sonderprojekten Stadt x

Stadtent-
wicklung tSB x x

Projekt-
manage-
ment

Bauen und 
Umwelt x x

3 1 24
Stadt 
Ludwigsburg techn. SB EG 11

Mitarbeit Einführung 
ALKIS Stadt x

Liegenschafts-
verwaltung tSB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

4 1 24
Stadt 
Reutlingen SB EG 11

Initiierung und 
Bearbeitung von 
Projekten Personalwesen

Erfahrung in der 
konzeptionellen 
Arbeit sowie 
Interesse an der 
Arbeit in Team- 
und 
Projektstrukturen Stadt x

Personal-
wesen SB x x

Projekt-
initiie-
rung, 
Projekt-
bearbei-
tung

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

5 1 24 LRA Rottweil SB EG 9

Initiierung und 
Koordinierung 
kommunaler Vorhaben in 
der Geschäftsstelle der 
kommunalen 
Suchtberatung; Erstellung, 
Koordination und 
Steuerung von 
Psychiatrieplanung im 
Landkreis

Kreisver-
waltung x

Suchtko-
ordination SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

6 1 26
Hochschule 
Aalen SB

Projekt-
mitarbeit

Einführung der Doppik im 
Rahmen des Projekts 
"Konzeptionelle 
Weiterentwicklung des 
Hochschulrechuings-
wesens" Hochschule x

Haushalts-
recht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

7 1 26

Stadt 
Rottenburg 
am Neckar SB A 11

Koordination und 
Geschäftsführung des 
Netzwerks 
Bürgerengagement, 
Organisation von 
Schulungen zum Ehrenamt Stadt x

Bürgerschatl. 
Engagement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

8 1 27
Stadt 
Tübingen techn. SB EG 14

Konzeption und 
Vorentwurf von 
Verkehrsanlagen, 
Mitwirkung bei der 
Stadtentwicklungsplanung Stadt x

Stadtent-
wicklung, 
Verkehrs-
planung tSB x x PM

Bauwesen, 
Straßen-
wesen und 
Verkehr x x

9 1 28

Gemeinde 
Mittel-
biberach stv. FBL A 11

Projekt-
aufgaben Gemeinde x

Projektauf-
gaben SB/FK x x PM x x

Auswertung Stellenanzeigen Staatsanzeiger Projektmanagement

2012

Orga-EinheitArt der Verwaltung Position Kategorisierung Typisierunglfd. 
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10 2 15

Duale 
Hochschule 
Baden-
Württemberg SB EG 11

Drittmittelsach-
bearbeitung, Beratung bei 
der Projektkalkulation; 
Verarbeitung 
kaufmännsicher sowie 
steuer- und 
beihilferechtlicher Aspekte 
bei der Abwicklung von 
Drittmittelprojekten 

mehrjährige 
Erfahrung im 
Bereich der 
ganzheitlichen 
Projekt-
administration Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x PM

Er-
fahrung x x

11 2 17

Stadt 
Friedrichs-
hafen SB A 11

Bindeglied zwischen 
Unternehmen und 
Stadtverwaltung im Sinne 
einer Lotsenfunktion zu 
allen standortrelevanten 
Infrastrukturfragen

Erfahrungen im PM 
und Projektarbeit Stadt x

Infrastruktur-
entwicklung, 
Stadtent-
wicklung SB x x PM

Er-
fahrung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

12 2 17

Daten-
zentrale 
Baden-
Württemberg SB

Projekt-
mitarbeit

Mitarbeit in 
Einführungsprojekten für 
das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesens

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Haushalts-
recht SB Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

13 2 18
Stadt 
Goldbach

FBL 
Kämmerei A 13 Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

14 2 18
Stadt 
Dornhan

stv. 
Kämmerer A 10 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x

Haushalts-
recht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

15 2 18
Stadt 
Pforzheim SB EG 9

Planung, Organisation und 
Begleitung von 
Sportveranstaltungen und 
Projekten Stadt x Sport SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

16 2 19

Stadt 
Bietigheim-
Bissingen techn. SB

Projektum-
setzung

Bearbeitung von 
Verkehrskonzeptionen und 
verkehrstechnischen 
Planungen, Mitarbeit an 
der Verkehrsent-
wicklungsplanung, an 
städtebaulichen 
Entwicklungskonzepten 
und an der verbindlichen 
Bauleitplanung Stadt x

Infrastruktur-
entwicklung, 
Stadtent-
wicklung tSB x x

Projekt-
umsetz-
ung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

17 2 20

Staats-
anzeiger 
BaWü Redakteur

inhaltliche Mitarbeit bei 
neuen Projekten

Offenheit 
gegenüber neuen 
Projekten

privates 
Unter-
nehmen  

18 3 26
Stadt 
Tuttlingen techn. SB EG 12

Koordinierung von 
Straßenbau- und 
Straßeninstandhaltungsma
ßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

19 3 27
Gemeinde 
Oberstenfeld SB

Durchführung und 
konzeptionelle 
Weiterentwicklung der 
bisherigen Angebote im 
Bereich der Jugendarbeit; 
offene und projekt-
bezogene Bildungs-, 
Freizeit- und Betreu-
ungsangebote für 
Jugendliche Gemeinde x Jugendarbeit SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

20 3 27

Abwasser-
zweck-
verband Riß techn. SB EG 12

Bauherrenvertretung bei 
der anstehenden 
Erweiterung der 
Kläranlage sowie 
selbständige Abwicklung 
von Projekten

komm. 
Verband x

21 3 27
Stadt 
Böblingen SB EG 10

Projekt-
mitarbeit Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x
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22 3 28 Stadt Kehl Leiter Tiefbau A 13

Projekt-
steuerung und 
Projektleitung

Entwicklung und 
Steuerung von Konzepten 
und Projekten in den 
einzelnen Bereichen, 
Projektleitung 
herausragender 
städtischer Bau- und 
Entwicklungsmaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung FK x x

Projekt-
steuer-
ung, 
Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

23 3 29
Stadt 
Müllheim FBL WiFö EG 11

aktive Bestandspflege 
ansässiger Unternehmen 
und Aquise neuer 
Betriebe; Konzeption und 
Organisation von 
Repräsentationsaufgaben; 
Erarbeitung und 
Fortschreibung eines 
umfassenden WiFö-
Konzeptes Stadt x

Wirtschafts-
förderung FK x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

24 3 29

Evangelische 
Landeskirche 
Württemberg Leiter

konzeptionelle 
Weiterentwicklung des 
Referats zu einer zentralen 
Service- und 
Unterstützungseinheit

ausgewiesene 
Kenntnisse und 
Erfahrungen in der 
Initiierung, 
Umsetzung und 
Begleitung von 
Projekten Kirche x

Strategische 
Steuerung FK PM

ausge-
wiesene 
Kennt-
nisse u. 
Erfahr-
ung in 
Projekt-
umsetz-
ung

25 4 28
LRA 
Freudenstadt SB EG 9

Mitarbeit Umsetzung 
NKHR

Kreisver-
waltung x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

26 4 28
Stadt 
Heilbronn Leiter A 16

Verkehrsplanung, Straßen- 
und Brückenbau im 
Rahmen der Projekte 
Neckarbogen und Buga 
2019 Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Projekt BuGa 
2019 FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

27 4 28 Stadt Wangen techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung kleinerer 
städtischer 
Baumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

28 4 29
Stadt 
Leonberg techn. Leiter EG 13

Projekt-
steuerung

Vorbereitung, Erstellung 
und Begleitung von 
Bauleitplänen unter dem 
Aspekt der nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung; 
Steuerung komplexer 
Projekte der Stadt, 
Präsentation und 
Vermittlung von Projekten 
im GR Stadt x

Stadtent-
wicklung, 
Projekt-
management tFK x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

29 4 29
Gemeinde 
Möglingen SB A 10 Projektleitung Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB x x

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

30 4 29
Gemeinde 
Aichwald

Leiter Bau- 
und 
Umweltamt EG 12

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

31 4 30

Staatliches 
Tierärztliches 
Unter-
suchungsamt 
Aulendorf Leiter A 13 Projektplanung

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Projektmana-
gement FK x x PM

32 4 30

Stadt 
Leinfelden-
Echterdingen SB

Projektunter-
stützung Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x

Unter-
stützung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x
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33 4 30
Stadt 
Tübingen techn. SB EG 12

Kalkulation städtischer 
Projekte; Erarbeitung 
städtischer 
Machbarkeitsstudien; 
Planung öffentlicher 
Freiräume Stadt x

Freiraum-
planung, 
Projektmana-
gement tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

34 4 31
Stadt 
Gerlingen techn. Leiter EG 11

Objektplanungen in den 
Bereichen 
Hochwasserschutz und 
Infrastruktur, 
Koordinierung interner und 
externer Projekte

mehrjährige 
Berufserfahrung 
im Bereich 
Projektleitung Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hochwasser-
schutz tFK x x PM

Berufs-
erfahr-
ung PM

Bauen und 
Umwelt x x

35 4 31 Stadt Nagold

SB 
Wirstschafts-
förderung EG 12

Weiterentwicklung der 
strategischen 
Positionierung des 
Wirtschafts- und 
Tourismusstandortes, 
Entwicklung und 
Umsetzung von 
Maßnahmen zum 
Standortmarketing

Erfahrung 
Projektleitung Stadt x

Wirtschafts-
förderung, 
Tourismus, 
Stadt-
marketing SB x x PM

Er-
fahrung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

36 4 31
Gemeinde Rot 
am See SB

Betreuung städtebaulicher 
Erneuerungsmaßnahmen, 
Abwicklung ELR Gemeinde x

Stadt-
entwicklung SB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

37 5 18
Stadt 
Winnenden SB A 9, TZ

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB, TZ x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

38 5 18 LRA Esslingen SB

Organisation von 
Messeauftritten und 
Veranstaltungen, 
Initiierung und 
Koordinierung von 
Aktivitäten im 
Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb als 
Tourismusmanager

Kreisver-
waltung x

Veran-
staltungs-
management, 
Tourismus SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

39 5 19
Stadt 
Gaggenau Leiter EG 13

Entwicklung von 
Konzepten zur 
Verbesserung der 
Standortfaktoren

Berufserfahrung 
PM Stadt x

Standort-
marketing FK x x PM

Berufs-
erfahr-
ung PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

40 5 19

Stadt 
Friedrichs-
hafen SB EG 10

Projekt-
management

Einführung weitere SAP-
Module Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

41 5 19
Gemeinde 
Eningen techn. SB EG 11

Aufbau 
Gebäudemanagements Gemeinde x

Gebäude-
management tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

42 5 19
KDRS 
Stuttgart SB

Projekt-
mitarbeiter

Übernahme von Projekt- 
und Teilprojektverant-
wortung bei der Ein-
führung von DV-Verfahren

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB

Projekt-
mit-
arbeiter

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

43 5 19
Stadt 
Freiberg a.N. Leiter EG 14

Projekt-
steuerung

bei im Auftrag der Stadt 
von externen Planern 
durchgeführten 
Bauprojekten Stadt x

Bau-
verwaltung FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

44 5 20
Gemeinde 
Wolfschlugen techn. SB

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

45 5 20

Hochschule 
für Technik 
Stuttgart SB EG 8

Administrative Betreuung 
von Drittmittelprojekten Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

46 5 21
LRA 
Ostalbkreis SB EG 11

Projekt-
mitarbeiter

Erstellung einer 
kreisweiten Konzeption zur 
Verbesserung und 
Beschleunigung der 
Breitbandversorgung

Kreisver-
waltung x

Strategische 
Steuerung SB x x

Projekt-
mit-
arbeiter

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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47 5 21
Gemeinde 
Teningen techn. SB TZ

Planung und Durchführung 
von kleineren 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung tSB, TZ x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

48 5 23
Stadt 
Großbottwar Kämmerer A 13 Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

49 5 23 LRA Biberach SB EG 10

Entwicklung und 
Einführung eines 
Controllingkonzeptes für 
Gremien und Verwaltung

Kreisver-
waltung x Controlling SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

50 5 24
LRA 
Ostalbkreis SB A 11

Durchführung von 
Benchmarking-Projekten 
und Wirtschaftlichkeits-
analysen sowie der Aufbau 
eines Berichtswesens

Kreisver-
waltung x Controlling SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

51 6 25
Stadt 
Tübingen techn. SB EG 12

Umsetzung und 
Weiterentwicklung der 
Tübinger Energieleitlinie Stadt x

erneuerbare 
Energie tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

52 6 25
Stadt Weil am 
Rhein SB S 12

Leitung und Koodination 
der Stadtjugendpflege, 
Organisation und 
Durchführung von 
Freizeitmaßnahmen Stadt x

Stadtjugend-
pflege SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

53 6 25 Stadt Rheinau stv. Leiter

Mitarbeit und 
Durchführung 
von Projekten Stadt x SB/FK x x PM x x

54 6 29

Hochschule 
der Medien 
Stuttgart SB EG 9

Betreuung und Reporting 
von Controllingprojekten, 
weiterer Auf- und Ausbau 
der integrierten 
Kostenrechnung unf des 
Kennzahlensystems, 
Betreuung 
Drittmittelprojekte Hochschule x

Controlling, 
Drittmittel-
projekte SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

55 6 29 LRA Biberach SB A 11 Weiterentwicklung der KLR 
Kreisver-
waltung x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

56 7 22 Stadt Fellbach stv. AL EG 14
Projekt-
steuerung

Sterung und Umsetzung 
von Schlüsselprojekten 
aus dem integrierten 
Stadtentwicklungsprozess Stadt x

Stadtent-
wicklung, 
Projekt-
management SB/FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

57 7 23 Stadt Calw techn. SB EG 11

Vorbereitung, Planung und 
Koordination städtischer 
Bauvorhaben Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

58 7 24
Stadt 
Reutlingen Leiter A 15

Weiterentwicklung und 
Betreuung der 
stadtgeschichtlichen 
Forschung, Durchführung 
wissenschaftlicher 
Projekte

Erfahrungen in der 
Realisierung 
historischer 
Projekte Stadt x

Stadt-
geschichte FK x x PM

Er-
fahrung

Bauen und 
Umwelt x x

59 7 25

Stadt 
Remseck am 
Neckar SB EG 12

Projekt-
management

Stabstelle, Steuerung und 
Überwachung von 
Projekten, Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

60 8 23
Stadt 
Biberach SB EG 10

Projekt-
assistenz

Prozessfederführung bei 
einzelnen Projekten, 
qualifizierte Recherche für 
Projekte Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

61 8 23
RNV GmbH 
Mannheim SB Teilprojektleiter

Neubau-, Umba- und 
Instandhaltungsprojekte 
für Genehmigunsanträge 
nach dem AEG, PBefG, 
Untersützung Projektleiter 
bei der Bearbeitung der 
Auflagen aus den 
Genehmigungsverfahren

Gesell-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Projektmana-
gement SB

Teil-
projekt-
leiter
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62 8 25
Stadt 
Filderstadt Leiter EG 14

Weiterführung und 
Entwicklung des 
Stadtmarketingkonzeptes Kenntnisse PM Stadt x

Standort-
marketing FK x x PM

Kennt-
nisse

Wirtschaft 
und Verkehr x x

63 8 26
Stadt 
Schorndorf techn. SB

Planung und Leitung sowie 
Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung von 
Straßen- und 
Brückenbaumaßnahmen; 
Betreuung der 
beauftragten 
Ingenieurbüros als 
Projektleiter Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

64 8 26
Hochschule 
Reutlingen SB

Mitarbeiter 
Projekt-
controlling

Verwaltung von 
Drittmittelprojekten Hochschule x

Drittmittel-
projekte, 
Controlling SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

65 9 27 Stadt Elzach SB

Erarbeitung einer 
Konzeption zur 
Weiterentwicklung des IT-
Einsatzes in der 
Gesamtverwaltung Stadt x IuK SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

66 9 28
Gemeinde 
Eberhardzell Kämmerer A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

67 9 29
Gemeinde 
Korb

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

68 9 29

Freiburger 
Stadtbau 
Verbund Teamleiter

Projekt-
steuerung

Neubau, Sanierung und 
Instandsetzung von 
Wohnungsbestand

Erfahrung Projekt-
management Wirtschaft x FK PM

Er-
fahrung

69 10 25
Stadt 
Gerlingen techn. Leiter EG 11

Objektplanungen in den 
Bereichen 
Hochwasserschutz und 
Infrastruktur, 
Koordinierung interner und 
externer Projekte

mehrjährige 
Berufserfahrung 
im Bereich 
Projektleitung Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hochwasser-
schutz FK x x PM

Er-
fahrung 
Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

70 10 25
Gemeinde 
Wangen AL, Hauptamt A 12

verantwortliche 
umsetzung der Ziele der 
"Gemeindeentwicklung-
skonzeption", sowie die 
Planung, Vorbereitung und 
Durchführung der damit 
verbundenen Maßnahmen 
der "innerörtlichen 
Entwicklung" Gemeinde x

Stadt-
entwicklung FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

71 10 25 KIVBF SB
Projekt-
mitarbeit Personalmanagement

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Personal-
management SB PM Mitarbeit

72 10 26
Gemeinde 
Argenbühl

stv. 
Kämmerer A 10 Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

73 10 26
Stadt 
Neuenstein Kämmerer A 12 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

74 10 26 Stadt Wernau SB A 10

Unterstützung 
bei projekt-
bezogenen 
Aufgaben der 
Stadtkämmerei Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x

Unter-
stützung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

75 10 27
Stadt Bad 
Dürrheim SGL A 10

Projekt-
koordination Stadt x FK x x

Projekt-
koordi-
nation x x

76 10 28

Stadt 
Schwäbisch 
Gmünd techn. SB EG 10

Mitarbeit bei der 
Enführung von ALKIS Stadt x IuK tSB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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77 10 28
Stadt 
Heidenheim SB A 10

Mitarbeit Umsetzung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

78 10 29 KDRS SB A 11

Projekt- und 
Teilprojekt-
verantwortung

Finanzverfahren, 
Einführung NKHR

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Haus-
haltsrecht SB

Projekt-
steuer-
ung, 
Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

79 11 24
Gemeinde 
Waldbronn SB A 10 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

80 11 25
LRA 
Göppingen AL A 13

Aufbau eines funktionellen 
ganzheitlichen 
Gebäudemanagements 
unter Zusammenführung 
des Amtes für 
Liegenschaften und 
Kreisstraßen und dem 
Kreishochbauamt

Kreisver-
waltung x

Gebäude-
management, 
Change-
Management FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

81 11 26 Stadt Rottweil techn. SB EG 11

Entwurf, Ausschreibung 
und Bauleitung 
kommunaler 
Tiefbaumaßnahmen in 
Zusammenarbeit mit 
Ingenieurbüros Stadt x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

82 11 27
Stadt 
Offenburg techn. SB EG 13

Projektleitung 
und -ko-
ordination

bei Projekten mit 
herausragender 
Bedeutung für die 
städtebauliche 
Entwicklung Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung, 
Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

83 11 28
Gemeinde 
Immenstaad

stv. 
Kämmerer A 11

Bewertung des 
gemeindlichen Vermögens 
im Rahmen der NKHR-
Einführung Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

84 11 29
Stadt 
Freiberg a.N. SB S 12

Koordination und 
Umsetzung des neuen 
Bildungsplanes Stadt x

Bildungs-
wesen SB x x PM

Schule und 
Kultur x x

85 11 29
Stadt 
Sindelfingen SB A 11 Projektarbeit Stadt x SB x x

Projekt-
arbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

86 12 27

Verband der 
Teilnehmerge-
meinschaften 
BaWü techn. SB EG 11

Beratung, Planung, 
Ausschreibung, Bauleitung 
und Abrechnung für die 
Baustellen der Teilnehme-
rgemeinschaften; Asbau 
von Gemeindever-
bindungsstraßen und 
Radwege, Dorfsanierung

Verantwortung im 
Projektteam 
übernehmen

komm. 
Verband x

Bau-
verwaltung tSB PM

Bauen und 
Umwelt

87 12 27

Stadt 
Neuenburg 
am Rhein

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

88 12 27
Stadt 
Böblingen AL A 14

Steuerung aller 
städtischer 
Instandhaltungs- und 
Neubaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

89 12 28

Stadt 
Rottenburg 
am Neckar techn. SB EG 11

selbständige Planung und 
Durchführung von IT-
Projekten Stadt x IuK tSB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

90 12 28
Stadt 
Oberndorf

Leiter 
Hochbauamt

Neubau, Bauerhalt und 
Sanierung von Gebäuden; 
Grün- und 
Freiflächenplanung Stadt x

Bau-
verwaltung tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

91 12 28
LRA 
Ravensburg SGL A 12

SGL EU-
Fördermaßnahmen

Kreisver-
waltung x Europa FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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92 12 28

Verwaltung 
des Landtags 
BaWü Referent A 13

Durchführung von 
Projekten im Büro des 
Landtagspräsidenten

Landes-
behörde x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

93 13 22
Stadt 
Laupheim SB A 10

Weiterentwicklung der 
Jugendkonzeption und der 
Schulentwicklungs-
planung, Sonder- und 
Projektaufgaben Stadt x

Schulent-
wicklung SB x x PM

Schule und 
Kultur x x

94 13 22

Stadt 
Marbach am 
Neckar techn. SB

Projekt-
steuerung

Bauherrenfunktion bei 
Neubau-, Umba- und 
Sanierungsmaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

95 13 24

Staatliche 
Hochschule 
für Musik 
Trossingen SB Projektleiter

Nachhaltige 
Weiterentwicklung des 
Essembles Open Source 
Guitar

professionelle 
Erfahrung PM Hochschule x

Strategische 
Steuerung SB x x

Projekt-
leitung

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

96 13 24
Stadt 
Ditzingen AL  A 12

Projekt-
mitarbeit Organisationsentwicklung Stadt x

Change-
Management FK x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

97 13 24
LRA 
Ludwigsburg SB A 11

Weiterentwicklung der 
Verwaltungs-
modernisierung, PM im 
Organisationsbereich

Kreisver-
waltung x

Change-
Management SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

98 14 21
Stadt 
Ettlingen AL, Hauptamt A 15

Erfahrung in 
Projektsteuerung Stadt x FK x x PM

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

99 14 22 WTM GmbH

Initiierung, Organisation 
und Umsetzung neuer 
Stadtmarketingprojekte

fundierte 
Kenntnisse PM

Gesell-
schaft des 
öffentlichen 
Rechts x

Standort-
marketing PM

Kennt-
nisse

Wirtschaft 
und Verkehr

100 14 22
Stadt 
Offenburg Techn. SB EG 13

Projektleitung 
und -ko-
ordination

von Projekten mit 
herausragender 
Bedeutung für die 
städtebauliche 
Entwicklung Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung, 
Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

101 14 23
Stadt 
Balingen techn. SB

Projekt-
steuerung

Abwicklung der 
Städtebauförderung, 
Entwicklung und 
Steuerung städtebaulicher 
Projekte Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

102 14 24
Hochschule 
Furtwangen SB EG 10

Projekt-
verwaltung Drittmittelverwaltung Hochschule x

Drittmittel-
projekte SB x x

Projekt-
ver-
waltung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

103 14 24
Stadt 
Ludwigsburg SB EG 10

Projekt-
mitarbeit

Projekte im Referat 
Nachhaltige 
Stadtentwicklung Stadt x

Stadt-
entwicklung SB x x Mitarbeit

Bauen und 
Umwelt x x

104 14 24

Stadt 
Rottenburg 
am Neckar SB S 17

Projektent-
wicklung und 
Projekt-
management

kommunale Jugendarbeit, 
Suchtprävention, 
Ferienprogramme Stadt x Jugendarbeit tSB x x

Projekt-
entwick-
lung, PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

105 15 18
Stadt 
Offenburg AL E 13

konzeptionelle und 
verantwortliche 
Organisation und 
Duchführung von 
Großveranstaltungen, 
Erstellung und Umsetzung 
von Tourismuskonzepten, 
Koordination von Events Erfahrungen im PM Stadt x

Wirtschafts-
förderung, 
Tourismus, 
Stadt-
marketing FK x x PM

Er-
fahrung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

106 15 18
Stadt 
Waiblingen Leiter EG 13

Projekt-
steuerung

Steuerung kompelxer 
Projekte Stadt x

Projektmana-
gement FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

107 15 19

Plattform 
Umwelt-
technik e.V. SB

Projekt-
management Initiierung von Projekten

einge-
tragener 
Verein x SB

Projekt-
manage-
ment

108 15 19 Stadt Wangen SB Projektleitung Einführung NKHR Stadt x
Haus-
haltsrecht SB x x

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x
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109 15 21 KIVBF SB
Projekt-
mitarbeit

Anwendung 
Straßenverkehrsbehörden

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Projektmana-
gement SB Mitarbeit

Bauen und 
Umwelt

110 15 22
Stadt 
Pfullendorf SB

Mitwirkungbei Grundsatz-
angelegenheiten der WiFö 
mit Entwicklung von 
Vorschlägen und 
Konzepten Erfahrungen PM Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Er-
fahrung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

111 16 25 VWA SB

Inhaltliche Konzeption, 
Planung und Organisation 
bestehender und neuer 
Bildungsangebote

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Bildungs-
wesen SB PM

Schule und 
Kultur

112 16 25
Stadt 
Crailsheim SB

Durchführung von 
Projekten zur 
Standortentwicklung Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

113 16 26
Stadt 
Reutlingen techn. SB EG 11

Projektplanung, 
Projektleitung

Kanäle und Regenwasser-
behandlungsanlagen, 
Infratrukturmaßnahmen, 
Mitwirkung bei der 
Projektkoordination Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x

Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

114 16 28 Stadt Wangen SB A 9
Mitarbeit bei der 
Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

115 16 28
KDRS 
Stuttgart SB

Übernahme von 
Projekt- und 
Teilprojekt-
verantwortung

Einführung von DV-
Verfahren

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB

Projekt-
verant-
wortung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

116 16 29
Gemeinde 
Nufringen SB EG 10 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

117 16 29
Stadt 
Mühlacker SGL A 13 Projektleitung Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

118 16 29
Stadt 
Überlingen techn. SB EG 11

Betreuung und Beratung 
von Bauherren, Investoren 
und Bürgern bei 
städtebaulichen 
Einzelprojekten, 
erarbeitung von 
städtebaulichen Entwürfen 
und Konzepten zu Fragen 
der Stadtplanung und 
Stadtgestaltung Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

119 17 18
Hospital 
Biberach SB Projektmanager

Verantwortliche 
Projektsteuerung diverser 
Bau- und Energieprojekte Stiftung x

Bau-
verwaltung SB

Projekt-
manage-
ment

Bauen und 
Umwelt

120 17 18
Stadt 
Sindelfingen techn. SB EG 13

Stadt- und Stadtent-
wicklungsplanungen, 
Städtebauliche 
Rahmenplanungen, 
Konzeption und 
Umsetzung des 
Entwicklungskonzeptes 
Innenstadt, Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

121 17 19
Stadt 
Leonberg techn. SB EG 13

Projekt-
steuerung

komplexer Projekte der 
Stadt- und Bauleitplanung Stadt x

Projektmana-
gement tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

122 17 20
KIRU 
Reutlingen SB

Projekt-
mitarbeit

Einführung und 
Umsetzung von 
Umstellungsprojekten SAP

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen
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123 17 20

Stadt 
Kornwest-
heim SB

Projekt-
koordination

Konzeption und 
Realisierung einzelner 
kultureller 
Veranstaltungen; Planung, 
Koordination von 
Kulturprojekten Stadt x

Kultur-
management SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Schule und 
Kultur x x

124 17 21

Daten-
zentrale 
Baden-
Württemberg SB

Projekt-
mitarbeit

Einführung von DV-
Verfahren

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

125 17 21

Logistik-
zentrum 
BaWü (LZBW) SB A 11, TZ

sonstige projektbezogene 
Aufgaben im Bereich 
"zentrale Dienste"

Landes-
betrieb x IuK SB, TZ x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

126 17 22
Stadt 
Neuenstadt SB A 10

qualifizierte Recherche für 
Projekte Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

127 17 22 LRA Calw SB EG 12
Europa- und 
Fördermittelbeauftragter

Kreisver-
waltung x Europa SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

128 17 22
Stadt 
Tübingen techn. SB EG 10

Projekt-
koordination

Fachbereich Tiefbau, 
Fachabteilung 
Wasserwirtschaft Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Wasserwirt-
schaft tSB x x

Projekt-
koordi-
nation

Bauen und 
Umwelt x x

129 17 22 Stadt Aalen SB
Mitarbeit beim Aufbau 
eines Finanzcontrollings Stadt x Controlling SB x x PM Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

130 18 21
Gemeinde 
Karlsbad SGL A 12

Fortführung des 
Umstellungsprozesses 
NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

131 18 22
Gemeinde 
Pliezhausen techn. SB

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

132 18 22
Stadt 
Esslingen a.N. SB A 11 Projektleitung Organisationsentwicklung

Erfahrung in der 
Duchführung von 
Orgaentwicklungsp
rojekten Stadt x

Change-
Management SB x x

Projekt-
leitung

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

133 18 23
Gemeinde 
Wolfschlugen

stv. 
Kämmerer Mitarbeit Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

134 18 24 Stadt Ehingen SB EG 8

Durchführung von 
Sonderveranstaltungen 
der Kulturverwaltung Stadt x

Kultur-
management SB x x PM

Schule und 
Kultur x x

135 18 24
Stadt 
Backnang techn. SB Projektleitung

Fachbereich Hochbau, 
hochbautechnische 
Betreuung von vielseiitgen 
kommunalen 
Hochbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x

Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

136 18 25
Stadt 
Offenburg techn. SB EG 12

Projektgruppen-
leitung

Initiierung, Koordination 
und Monitoring der 
Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes in 
Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen städtischen 
Fachab-teilungen, Leitung 
der verwaltungsinternen 
Projektgruppe Stadt x

erneuerbare 
Energie tSB x x

Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

137 18 26

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz Leiter EG 14

Projekt-
steuerung

Steruerung komplexer 
Projekte der 
Stadtsanierung, 
Stadterneuerung und 
Stadtgestaltung Stadt x

Stadt-
entwicklung FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

138 19 24 Stadt Lindau Leiter EG 14
Projekt-
steuerung

Stadtentwässerung und 
Tiefbau Stadt x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tFK x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x
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139 19 24
Stadt 
Filderstadt SB A 11 Organsisation Projektkenntnisse Stadt x SB x x

Kennt-
nisse

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

140 19 24

Stadt 
Friedrichs-
hafen techn. SB EG 12

Projekt-
steuerung

Steuerung komplexer 
Projekte in der 
Stadtplanung Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

141 19 24
Stadt Weil am 
Rhein tech. SB EG 9

Wahrnehmung der 
Bauherrenfunktion für das 
Projekt "Verlängerung der 
Tramlinie 8 von Basel nach 
Weil am Rhein" Stadt x

ÖPNV, Projekt-
management tSB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

142 19 26
Stadt 
Mühlacker techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

143 19 26

Evang. 
Oberkirchen-
rat KA Leiter A 13

Projekt-
mitarbeit

Mitarbeit bei Projekten 
und anderen 
referatsübergreifenden 
Arbeitsgruppen Kirche x FK x x Mitarbeit

144 19 27

Evang. 
Oberkirchen-
rat KA SB A 11

Mitwirkung Umstellung 
NKHR Kirche x

Haus-
haltsrecht SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

145 19 27 AOK BaWü Leiter

Übernahme von 
Projekt-
aufgaben

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x FK x x PM

146 20 24
Gemeinde 
Stühlingen SB EG 9

Mitwirkung Einführung 
NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB x x

Mit-
wirkung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

147 20 26

Karlsruher 
Institut für 
Technologie Akadem. Rat A 13

Erfahrung in der 
eruopäischen 
Projektaquisition Hochschule x Europa FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

148 20 26
Stadt 
Schiltach SB

Konzeption und Begleitung 
von Tourismusprojekten Stadt x Tourismus SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

149 20 26
Stadt 
Biberach techn. SB EG 10

Projekt-
steuerung Verkehrswegebau Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

150 20 28

Gemeinde 
Strauben-
hardt stv. AL A 11

Projekt-
betreuung

Betreuung sozialer 
Projekte der Gemeinde Gemeinde x Sozialwesen SB/FK x x

Projekt-
betreu-
ung

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

151 20 29
Stadt 
Trossingen

SB 
Wirstschafts-
förderung

Organisation und 
Durchführung von 
Veranstaltungen zur WiFö Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

152 20 29
Stadt 
Backnang SB EG 11

Konzeption und 
Organisation neuer und 
bestehender 
Stadtmarketingprojekte 
und -veranstaltungen Stadt x

Stadt-
marketing SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

153 21 23
Stadt 
Mannheim stv. Leiter A 13

Initiierung von EUe-
geförderten Projekten

Erfahrung im 
transnationalen PM Stadt x Europa SB/FK x x PM

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

154 21 24
Gemeinde 
Berg Kämmerer A 13 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

155 21 24

Ministerium 
für Wissen-
schaft, 
Forschung 
und Kunst SB EG 9

Betreuung von IuK-
Projekten

Landes-
behörde x IuK SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

156 21 25 GVV Elsenztal techn. SB EG !2

Vorbereitung, Planung, 
Bau und Koordinierung 
von Hochbauten 
kommunaler Projekte

komm. 
Verband x

Bau-
verwaltung tSB PM

Bauen und 
Umwelt

157 21 26
Stadt 
Eppingen

SB 
Wirstschafts-
förderung A 12

Organisation und 
Durchführung von 
Veranstaltungen zur WiFö Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x
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158 22 22

Stadt 
Friedrichs-
hafen SB A 11

Projekt-
management

Einführung weiterer SAP-
Module Stadt x IuK SB x x

Projekt-
manage-
ment

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

159 22 23
Stadt 
Uhingen SB A 10

Aufbau und Einführung 
einer Anlagenbuchhaltung Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

160 22 23
Stadt 
Waldkirch SB A 13

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x

Mit-
wirkung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

161 22 23
Stadt 
Mühlacker SGL A 13 Projektleitung Umstellung auf NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

162 23 22
Stadt 
Leonberg

Leiter 
Ordnungs-
amt A 14

Offenheit 
gegenüber 
Projektarbeit Stadt x

Ordnungs-
verwaltung FK x x PM

Recht, 
Sicherheit 
und Ordnung x x

163 23 23
Hochschule 
Pforzheim SB Mitarbeit Einführung NKHR Hochschule x

Haus-
haltsrecht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

164 23 23

Flugfeld 
Böblingen/ 
Sindelfingen techn. SB

Fortschreibung des 
Rahmenplans, Erarbeitung 
von Struktur- und 
Nutzungskonzepte für das 
Flugfeld

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Stadt-
entwicklung tSB PM

Bauen und 
Umwelt

165 23 24
Stadt 
Pfullendorf

Leiter 
Stadtkasse EG 9

Mitwirkung Umstellung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x

Mit-
wirkung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

166 23 25
Gemeinde 
Eichstetten SB EG 9

Stellvertretung in der 
Projektstelle 
Zukunftsentwicklung Gemeinde x

Stadt-
entwicklung SB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

167 23 25

Klimaschutz-
Agentur, LRA 
Reutlingen

Geschäfts-
führer EG 15

Durchführung von 
Fortbildungsveranstaltung
en, Organisation 
bewusstseinsbildender 
Veranstaltungen in 
Kindergärten und Schulen

Kreisver-
waltung x

erneuerbare 
Energie FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

168 23 25
Stadt 
Böblingen techn. Leiter EG 13

Planung, Durchführung 
und Überwachung 
kommunaler 
Baumaßnahmen im Hoch- 
und Tiefbau Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

169 24 26
Gemeinde 
Kirchzarten techn. SB

Planung, Überwachung 
und Wahrnehmung der 
Bauherrenfunktion bei 
Projekten im Tiefbau Gemeinde x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

170 24 26
Stadt 
Reutlingen SB A 11

Projekt-
mitarbeit

bereichsübergreifende 
Projekte Stadt x

Projektmana-
gement SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

171 24 28
Stadt 
Balingen Techn. SB

Planung und Abwicklung 
städtischer 
Tiefbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

172 24 30
Stadt Bad 
Urach Leiter EG 10

Aufbau eines 
kaufmännischen 
Gebäudemanagements Stadt x

Gebäude-
management FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

173 25 16
Stadt Donau-
eschingen SGL A 10

Mitwirkung Umstellung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

174 25 17
Robert-Bosch-
Krankenhaus SB

Projekt-
mitarbeit Stiftung x SB Mitarbeit

175 25 17
Stadt 
Balingen techn. SB

Projekt-
steuerung

Entwicklung und 
Steuerung städtebaulicher 
Projekte Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

176 25 18
Stadt 
Murrhardt Leiter

Projektbe-
gleitung und  -
steuerung Stadt x

Projektmana-
gement FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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177 25 19 RP Stuttgart SB EG 10
Projekt-
koordinator

für das Projekt: 
Multiresistenes Erreger- 
Netzwerk BaWü; 
Koordination des 
regionalen MRE-
Netzwerkes in BaWü, 
Organisation und Mitarbeit 
in der Durchführung von 
Fortbildungen

Landes-
behörde x

Projektmana-
gement SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

178 25 19 Stadt Wangen techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung kleinerer 
städtischer 
Baumaßnahmen; 
Wahrnehmung der 
Bauherrenfunktion; 
Koordinator zur 
Bürgerschaft Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

179 25 20
Gemeinde 
Nufringen

stv. 
Kämmerer A 10

Mitwirkung Einführung 
NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x

Mit-
wirkung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

180 26 24
Hochschule 
Heilbronn SB EG 9

Projekt-
betreuung

selbständige Verwaltung 
von Finanzen der 
Hochschule für Projekte 
und Förderprogramme; 
Betreuung und 
Untersützung aktueller 
Projekte der 
Finanzverwaltung Hochschule x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

181 26 24

Landes-
feuerwehr-
verband 
BaWü

stv. Geschäfts-
führer EG 11

Übernahme von 
Sonderprojekten und -
aufgaben

Landes-
betrieb x

Projektmana-
gement SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

182 26 26
Stadt 
Nürtingen SB EG 12

Organisation und 
Durchführung 
verschiedener Projekte im 
Haupt- und Rechtsamt Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

183 26 26
Stadt 
Biberach SB EG 10

Entwicklung neuer Betreu-
ungsmodelle in Kinder-
tageseinrichtungen; Mit-
wirkung bei verschiedenen 
Bau-projekten; Einführung 
eines QM-Systems; 
Ausbau der städtischen 
Bildungseinrichtungen zu 
Ganztages-Einrichtungen

Erfahrung im 
Projekt-
management Stadt x

Bildungs-
wesen SB x x PM

Er-
fahrung

Schule und 
Kultur x x

184 26 26

Gemeinde 
Weil im 
Schönbuch Leiter EG 12

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

185 26 26
LRA 
Göppingen Leiter EG 11

Projekt-
entwicklung und 
Projekt-
steuerung

Aufbau und Umsetzung 
der Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Klimaschutz; 
Fördermittelmanage-
ment; Aufbau Netzwerk 
der im Klimaschutz 
aktiven Akteure sowie 
Koordination der 
Aktivitäten Kenntnisse PM

Kreisver-
waltung x

erneuerbare 
Energie FK x x

Projekt-
entwick-
lung, PM

Kennt-
nisse

Bauen und 
Umwelt x x

186 26 27
FHöV 
Ludwigsburg Professor W 2

Entwicklung und 
Durchführung 
anwendungsbezogener 
Projekte Hochschule x

Projektmana-
gement FK x x PM

Schule und 
Kultur x x
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187 26 28
Gemeinde 
Gäufelden techn. Leiter

Projektbearbeitung bei 
örtlichen Bauvorhaben im 
Hoch- und Tiefbau Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

188 26 29
Gemeinde 
Eningen techn. Leiter EG 13

Planung, Durchführung 
und Überwachung 
kommunaler 
Baumaßnahmen im 
Tiefbau in den Bereichen 
Straßenbau, 
Abwasserbeseitigung, 
Kanalisation Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

189 26 29
Stadt 
Sindelfingen SB EG 10

Mitarbeit in 
Teilprojekten 

Aufbau der internen 
Leistungsverrechnung, 
Aufbau des 
Berichtswesens Stadt x Controlling SB x x PM Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

190 26 29
Stadt 
Esslingen a.N.

Abteilungs-
leiter A 14

Abwicklung von 
Großprojekten; Planung, 
Bauleitung und Betreuung 
von Straßenbaumaß-
nahmen; Aufbau eines 
Straßenzustandkatasters 
und Erarbeitung einer 
Sanierungsstrategie Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

191 26 29
Stadt Korntal-
Münchingen techn. SB EG 10

Planung, Bau, Betrieb und 
Verwaltung des 
Abwassernetzes, des 
Wassernetzes, Straßen- 
und Wegenetzes etc. Stadt x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

192 27 28
Stadt Korntal-
Münchingen

SB 
Wirstschafts-
förderung EG 12

konzeptionelle 
Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandortes; 
Entwicklung und 
Umsetzung von 
Maßnahmen des 
Stadtmarketings Stadt x

Wirtschafts-
förderung, 
Stadt-
marketing SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

193 27 29
Stadt 
Filderstadt SB A 11

Planung und Durchführung 
von 
Organisationsuntersuchun
gen, Mitarbeit beim 
Aufbau eines Ziel- und 
Controllingsystems Projektkenntnisse Stadt x Controlling SB x x PM

Kennt-
nisse

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

194 27 29

Stadt 
Friedrichs-
hafen Leiter A 13

Planung und Umsetzung 
der Gesamtkonzeption 
Personalservice Stadt x

Personal-
managment FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

195 27 30

Kath. Ge-
samtkichen-
gemeinde 
Tuttlingen SB

Sichern und 
Weiterentwickeln 
katholischer Kindergärten 
mit bedarfsgerechten und 
familienfreundlichen 
Angebotsformen Kirche x

Kindergarten-
wesen SB PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit

196 27 31
Universität 
Heidelberg Professor W 3

Interdisziplinäres Zentrum 
für wissenschaftliches 
Rechnen

Umfassende 
Erfahrungen in der 
Kooperation in 
intersiziplinären 
Projekten sowie 
der Drittmittel-
einwerbung Hochschule x

Bildungs-
wesen, Fund-
raising FK x x PM

Er-
fahrung

Schule und 
Kultur x x

197 27 31
Stadt Korntal-
Münchingen Leiter A 13

konzeptionelle 
Weiterentwicklung der 
Kinderbetreuung - 
Kindertagesstätten - 
Bedarfsplanung Stadt x

Kindergarten-
wesen FK x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x
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198 28 26
Stadt 
Pforzheim SB EG 13

Projekt- und 
Maßnahmenplanung im 
Bereich häusliche Gewalt, 
Stalking, Zwangsver-
heiratung und sexuelle 
Belästigung am Arbeits-
platz im Rahmen von 
gezielten Fördermaß-
nahmen gemäß der EU-
Gleichstellungsstrategie

Veranstaltungs- 
und 
Projekterfahrung Stadt x Sozialwesen SB x x PM

Er-
fahrung

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

199 28 27 LRA Heilbronn SB

Suchthilfeplanung für den 
Landkreis (Zielplanung, 
Evaluation, Netzwerk- und 
Gremienarbeit)

Kreisver-
waltung x

Sucht-
prävention SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

200 28 27
Gemeinde 
Abtsgmünd Leiter EG 12

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen; 
Planung und Über-
wachung von Instand-
setzungs- und Unter-
haltungsmaßnahmen an 
öffentlichen Einrichtungen Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

201 28 28

Landes-
zentrale für 
politische 
Bildung Referent A 11

Projekt-
verantwortung

Verantwortung für diverse 
Personalprojekte

Anstalt des 
öffentlichen 
Rechts x

Personal-
managment SB

Projekt-
verant-
wortung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

202 28 28
Stadt 
Bruchsal

SB 
Wirstschafts-
förderung A 12

zentrale Anlauf- und 
Koordinationsstelle der 
Stadtverwaltung für 
Unternehmen; 
konzeptionelle Weiteren-
twicklung des Wirtschafts-
standorts Bruchsal

Methoden-
kompetenz im 
Bereich 
Projektsteuerung Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Me-
thoden-
kompe-
tenz; 
Projekt-
steuer-
ung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

203 28 29
Stadt 
Tuttlingen SB A 11

Entwicklungsplanung für 
Schulen und Kindergärten Stadt x

Schulent-
wicklung SB x x PM

Schule und 
Kultur x x

204 28 30
LRA 
Ludwigsburg SB

Initiierung und 
Bearbeitung von Projekten 
im Bereich des 
Personalwesens

Erfahrung in Team- 
und 
Projektstrukturen

Kreisver-
waltung x

Personal-
managment x x PM

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

205 29 25
Gemeinde 
Kressbonn techn. SB EG 10

Koordniation und 
Umsetzung der 
gemeindlichen 
Tiefbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

206 29 26
Gemeinde 
Kupferzell

AL, 
Technisches 
Amt

Steuerung und Ko-
ordination aller gemeind-
lichen Bau- und Instand-
haltungsmaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

207 29 26
Stadt 
Bönnigheim techn. SB

Erstmalige Bestands-
erfassung der Objekte im 
Bereich Gebäudemanage-
ment mit anschließender 
Objektbuchhaltung Stadt x

Gebäude-
management tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

208 29 26
Gemeinde 
Aichhalden SB

EG 10 
SuE

Planung und Durch-
führung von prävenstions-
orientierten Projekten und 
Angeboten im Be-reich der 
Schulsozial-arbeit; Aufbau 
einer 
Hausaufgabenbetreuung Gemeinde x

Schulsozial-
arbeit SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

209 29 27
Gemeinde 
Brigachtal techn. SB

Projektaufgaben und 
technische Mitarbeit 
Projektteam Gemeinde x tSB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

210 29 27
Stadt 
Bönnigheim SB A 11

Sonderaufgaben, 
Federführung Einführung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x
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211 29 27
Gemeinde 
Iffezheim Kämmerer A 13

Erarbeitung von Strate-
gien zur langfristigen 
Wahrung des HHAus-
gleichs und Controlling Gemeinde x Controlling FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

212 29 27
Stadt 
Meckesheim Kämmerer A 12 Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

213 29 27
Stadt 
Offenburg

Leiter Tiefbau 
und Verkehr A 15

konzeptionelle 
Verkehrsplanung sowie 
strategische Entwicklung 
und Ausrichtung des FB im 
Verkehrswesen

praktische 
Kenntnisse in der 
Projekt-
entwicklung und 
Projektsteuerung Stadt x

ÖPNV, Projekt-
management tFK x x PM

Kennt-
nisse

Wirtschaft 
und Verkehr x x

214 29 28
KIRU 
Reutlingen SB

Projektarbeit bei 
Einführungsprojekten ; 
Erarbeitung von 
Konzepten für die 
Umsetzung von 
Kundenanfragen für das 
Kassenwesen Sozial- und 
Jugendhilfe

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

215 29 28 Stadt Lörrach Leiter A 15

Neu-, Um- und 
Erweiterungsbau 
städtischer Gebäude sowie 
deren Sanierung; 
konzeptionell 
Weiterentwicklung des 
Fachbereiches Stadt x

Gebäude-
management, 
Change-
Management FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

216 29 30

Evang. 
Verwaltungs-
zweck-
verband 
Odenwald-
Tauber SB

Federführung bei der 
Umstellung der kameralen 
Buchhaltung zur 
Erweitereten 
Betriebskameralistik

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Haus-
haltsrecht SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

217 29 30
Stadt Bad 
Saulgau SB A 11

Aufbau eines 
Gebäudemanagements, 
Aufbau KLR Stadt x

Gebäude-
management, 
Haushalts-
rech SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

218 30 24 LRA Waldshut
Geschäfts-
führer EG 11

Organisation und Abwick-
lung von Maßnahmen des 
Vertragsnaturschutzes fü 
den Landschaftser-
haltungsverband; Erar-
beitung von Konzepten zur 
Landschaftspflege

Kreisver-
waltung x

Freiraum-
planung, 
Projektmana-
gement FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

219 30 24
Gemeinde 
Schönaich

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

220 30 24
Hochschule 
Pforzheim SB EG 9

Mitarbeit bei der 
Einführung NKHR; Mit-
arbeit bei der Einführung 
Eigenbetrieb; KLR Hochschule x

Haus-
haltsrecht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

221 30 25
Stadt 
Eppingen

SB 
Wirstschafts-
förderung A 12

Entwicklung von Strate-
gien zur Stärkung und 
Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandortes 
Eppingen; Organisation 
und Durchführung von 
Veranstaltungen der 
städtischen WiFö; Förde-
rung und Weiterentwick-
lung des touristischen 
Angebots in Eppingen Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

222 30 25
Stadt 
Freiburg Leiter A 14

Strategische Weiterent-
wicklung es vermessungs-
technischen Dienst-
leistungsangebotes

Erfahrung im 
Projektmanage-
ment Stadt x

Strategische 
Steuerung tFK x x PM

Er-
fahrung

Bauen und 
Umwelt x x
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223 30 26 IHK Ulm SB EAP

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x Europa SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

224 30 26 HWK Ulm Leiter EAP

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x Europa FK PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

225 30 26

Stadt 
Bietigheim-
Bissingen Kämmerer A 15 Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

226 30 26
Stadt Neu-
Ulm Leiter A 15 Projektleitung

Erarbeiten von 
Zielvorstellungen und 
Konzeptionen; Leitung 
spezieller Bauprojekte Stadt x

Bau-
verwaltung FK x x

Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

227 30 27
Stadt 
Laupheim Leiter

Projektleitung 
und -steuerung

bei städtischn Bauvor-
haben; Entwicklung und 
Umsetzung von Instand-
haltungsstrategien zur 
Unterstützung der Wert-
erhaltung des kom-
munalen Immobilien-
bestandes Stadt x

Bau-
verwaltung tFK x x

Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

228 30 27
Stadt 
Nürtingen

AL, Hoch- 
und Tiefbau EG 15

Planung, Durchführung 
und Überwachung kom-
munaler Baumaßnahmen 
im Hoch- und Tiefbau, bei 
Sport- und Spielplätzen, 
öffentlichen Grünflächen, 
Friedhöfen und der Stadt-
entwässerung Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

229 30 28

Gemeinde 
Uhldingen-
Mühlhofen

stv. 
Kämmerer A 11 Projektarbeit

Projektarbeit für die 
Kämmerei

Offenheit für neue 
Projekte Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x

Projekt-
arbeit

Offen-
heit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

230 30 28
KIRU 
Reutlingen SB

Projektarbeit bei Ein-
führungsprojekten ; Erar-
beitung von Konzepten für 
die Umsetzung von 
Kundenanfragen für den 
Bereich Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungs-
wesen SAP

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Haus-
haltsrecht SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

231 30 28

Stadt 
Bietigheim-
Bissingen Leiter A 14

Planung des kulturellen 
Angebots der Stadt und 
dessen Umsetzung; 
konzeptionelles Arbeiten 
für das städtische 
Kulturangebot und des 
Sportstättenleitplan Stadt x

Kultur-
management FK x x PM

Schule und 
Kultur x x

232 30 28
Stadt 
Waiblingen techn. SB EG 11

Planung u. Bau von Neu-, 
Um- und Erweiterungs-
bauten Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

233 30 29
Stadt 
Münsingen SB Projektarbeit Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

234 30 29 AOK Leiter
Übernahme von 
Projektaufgaben

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x

Projektmana-
gement FK PM

235 31 25
LRA 
Göppingen Projektleiter

Beteiligungsmanagement; 
Aufbau und Ausbau in 
Kooperation mit der 
Steinbeis Hochschule zum 
Master of Arts

Kreisver-
waltung x

Beteiligungs-
management SB x x

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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236 31 25
Stadt 
Überlingen Leiter EG 11

Projektarbeit im IT-Be-
reich; Konzeption u. Be-
treuung der Homepage; 
Steuerung und Weiter-
entwicklung der IT-
Struktur

Erfahrung in 
Projektleitung Stadt x IuK FK x x PM

Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

237 31 25
Stadt 
Ludwigsburg SB Projektarbeit

Projekt Interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung in 
Kooperation mit der 
Steinbeis-Hochschule Stadt x

Inter-
kulturelle 
Verwaltung SB x x

Projekt-
arbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

238 31 25

Medien- und 
Filmgesell-
schaft BaWü Leiter

Vorbereitung und Pfelge 
von Projekt- und 
Kooperationsverträgen Stiftung x

Projektmana-
gement FK PM

239 31 26 Stadt Lahr techn. SB EG 11

Projektleitung 
bei im Auftrag 
der Stadt 
durchgeführten 
Projekte

Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung von 
städtischen 
Hochbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Projekt-
mangement tSB x x

Projekt-
leitung

Bauen und 
Umwelt x x

240 32 22

LRA 
Zollernalb-
kreis techn. SGL EG 12

Planung, Vorbereitung, 
Ausschreibung, Bau-
überwachung und Ab-
rechnung von Straßenbau- 
und Unterhaltungsmaß-
nahmen

Kreisver-
waltung x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

241 32 23
Stadt 
Neresheim techn. Leiter

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und 
Überwachung kommunaler 
Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

242 32 23

Eberhard-
Karls 
Universität 
Tübingen

Akade-
mischer Rat A 13

Projekt-
mitarbeit

an wissenschaftlichen 
Projekten Hochschule x

Projektmana-
gement tSB x x Mitarbeit

Schule und 
Kultur x x

243 32 24

Ministerium 
für Kultus, 
Jugend und 
Sport SB EG 9

Umsetzung von Förder-
programmen und Projekte 
im Bereich Jugend; 
Prüfung von Ver-
wendungsnachweisen bei 
verschiedenen Projekten

Landes-
behörde x Jugendarbeit SB x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

244 32 24
Universität 
Tübingen

Akade-
mischer 
Direktor A 15 Projektleiter für gentechnische Arbeiten

Voraussetzung zur 
Bestellung zum 
Projektleiter gem 
GenTSV Hochschule x

Projektmana-
gement tFK x x

Projekt-
leitung

Schule und 
Kultur x x

245 32 24 Stadt Staufen techn. SB

Planung, Bauüber-
wachung und Wah-
rnehmung der Bau-
herrenfunktion bei 
Projekten im Tiefbau; 
Planung, Ausschreibung 
und Bauüberwachung 
kleinerer Tief- und Land-
schaftsbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

246 32 25 Stadt Horb SB EG 11
Projekt-
koordination 

Koordination der 
städtischen Projekte zur 
Umsetzung des Maß-
nahmenplans Horb 2020 
im Bereich Klimaschutz; 
Begleitung der Projekte 
durch Öffentlichkeits-
arbeit und aktive Bürger-
beteiligung; Aufbau eines 
Klimaschutzmanagements
systems innerhalb der 
Verwaltung Stadt x

erneuerbare 
Energie SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Bauen und 
Umwelt x x

247 32 25

Kommunal-
verband für 
Jugend und 
Soziales Referatsleiter A 14 Projektleitung

im Bereich Controlling und 
Berichtswesen

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x Controlling FK

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen
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248 32 25
Stadt 
Mühlacker SB A 10

Mitwirkung Einführung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x

Mit-
wirkung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

249 33 23

Stadt 
Kirchheim 
u.T. SB A 11

Projekt-
unterstützung

Untersützung der Amts-
leitung bei Projekten der 
Verwaltungsmodernisier-
ung; Koordination und 
Steuerung der Weiterent-
wicklung des DMS Stadt x

Change-
Management, 
Controlling SB x x

Projekt-
unter-
stützung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

250 33 23
Gemeinde 
Marxzell Kämmerer A 12

Aufbau eines 
Liegenschafts-
managements Gemeinde x

Liegenschafts-
management FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

251 33 23

Zeppelin 
Universität 
Friedrichs-
hafen techn. SB Projektleitung

Koordination und Begleit-
ung des Teams aus Archi-
tekten, Fachplanern und 
Projektsteuerung; Teil-
projektverantwortung für 
die intern zu bearbeiten-
den Aussattungsauf-
gaben; Koordination der 
Projektkommunikation

einschlägige 
Erfahrung im 
Bereich 
Projektsteuerung Hochschule x

Projektmana-
gement tSB x x

Projekt-
leitung

Er-
fahrung 
Projekt-
steuer-
ung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

252 33 24
Stadt Baden-
Baden techn. SB EG 10

eigenverantwortliche 
Projektbearbeitung bei der 
Durchführung von 
Liegenschafts-
vermessungen Stadt x

Liegenschafts-
management tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

253 34 21
Hochschule 
Aalen SB

Mitarbeit im Pilotprojekt 
Umsetzung NKHR Hochschule x

Haus-
haltsrecht SB x x Mitarbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

254 34 21

Stadt 
Kornwest-
heim FBL A 13

Projekt-
steuerung

Neubau, Sanierung und 
Unterhaltung und Ver-
waltung aller städtischer 
Liegenschaften

vertiefte 
Kenntnisse im 
Bereich 
Projektsteuerung Stadt x

Liegenschafts-
management FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Kennt-
nisse

Bauen und 
Umwelt x x

255 34 22
Universität 
Mannheim SB EG 9

Untersützung bei der Um-
stellung auf kaufmänni-
sche Buchführung u. Ver-
fahren analog Landes-
betrieb Hochschule x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

256 34 22
Stadt 
Donzdorf techn. SB

Planung, Ausschreibung, 
Bauleitung und Abrech-
nung von Umbau- und 
Sanierungsarbeiten an 
städtischen Hochbauten Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Hochbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

257 34 23
Stadt Baden-
Baden Leiter

Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems 
beim Theater Baden-
Baden Stadt x

Qualitäts-
management FK  x  x PM

Schule und 
Kultur x x

258 34 23
Stadt 
Ellwangen Kämmerer A 14 Umstellung auf NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

259 34 23 Stadt Rastatt Referent A 11

Geschäftsstelle der 
Lenkungsgruppe 
Projektmanagement

gute Kenntnisse im 
Bereich Pro-
jektmanagement Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Kennt-
nisse

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

260 34 24 Stadt Rastatt SB EG 13

Integration neuer Magnet-
projekte im Rahmen des 
Citymanagements; 
Steuerung und Durch-
führung von Veran-
staltungen in der Innen-
stadt und die Initiierung 
von einzelhandelsorien-
tierten Serviceleistungen

Erfahrung Projekt-
management Stadt x Marketing SB x x PM

Er-
fahrung

Wirtschaft 
und Verkehr x x

261 35 23

Gemeinde 
Eggenstein-
Leopolds-
hafen Referent

Projekt-
koordination

Koordination amtsüber-
greifender Projekte und 
Maßnahmen; Realisierung 
eigener Projekte Gemeinde x

Projektmana-
gement SB x x

Projekt-
koordi-
nation

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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262 35 24

Duale 
Hochschule 
Baden-
Württemberg SB A 12

zentrale adminstrative 
Betreuung von Drittmittel-
projekten; Etablierung 
eines professionellen 
Projektmanagements Hochschule x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

263 35 24 LRA Rottweil
SGL 
Hauptamt A 12

Projektmanagement im  
Organisationsbereich; 
Weiterentwicklung der 
Verwaltungs-
modernisierung

Kreisver-
waltung x

Change-
Managment, 
Projektmana-
gement FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

264 35 24
KIRU 
Reutlingen SB

Projektarbeit bei Ein-
führungsprojekten ; 
Erarbeitung von Kon-
zepten für die Umsetzung 
von Kundenanfragen für 
das Finanzwesen KIRP

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

265 35 24
Stadt 
Biberach techn. SB A 11

Vorbereitung und Betreu-
ung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen; 
Erarbeitung einer städte-
baulichen Konzeption in 
Zusammenarbeit mit dem 
Stadtplanungsamt und der 
Bürger im Bereich 
Stadtsanierung Stadt x

Stadt-
entwicklung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

266 35 25
Stad 
Rheinfelden SB A 10

Einführung der gesplit-
teten Abwassergebühr Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

267 35 25
Stadt 
Freiburg

Abteilungs-
leiter A 15

Entwicklung und Imple-
mentierung von Personal-
entwicklungskonzepten Stadt x

Personal-
managment FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

268 35 26
Stadt 
Freiburg

Abteilungs-
leiter A 14

Planung und Definiton 
strategischer Ziele und 
übergeordneter Auf-
gaben; Projektko-
ordination im Bereich 
Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege Stadt x

Kindergarten-
wesen FK x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

269 35 26 LRA Tübingen SB A 11
Mitarbeit in der 
Projektgruppe NKHR

Kreisver-
waltung x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

270 35 26
Stadt 
Göppingen SB A 10

Mitwirkung in fachüber-
greifenden Projekten Stadt x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

271 35 26
Stadt 
Reutlingen techn. SB EG 11

Planung, Ausschreibung 
und Bauleitung der 
Erschließungsmaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

272 35 26
Stadt 
Crailsheim

SB 
Wirstschafts-
förderung

Entwicklung von Strate-
gien zur Stärkung und 
Weiterentwicklung des 
Wirtschaftsstandortes 
Crailsheim Organisation 
und Durchführung von 
Veranstaltungen der 
städtischen WiFö Stadt x

Wirtschafts-
förderung SB x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x x

273 35 28
Stadt 
Freiburg SB A 12

Organisator 
Projekt-
management

Konzeption und 
selbständige Durch-
führung von Orgapro-
jekten; selbständige 
Konzeption und Steuer-
ung von Umsetzungs-
projekten

Kenntnisse und 
Erfahrungen PM Stadt x

Projektmana-
gement SB x x

Projekt-
manage-
ment

Kennt-
nisse und 
Er-
fahrung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

274 35 28 LRA Rottweil techn. SB EG 11

Ausschreibung, Bau-
leitung und Bauaufsicht 
bei Bau- und Erhaltungs-
maßnahmen an Kreis-, 
Landes- und Bundes-
straßen

Kreisver-
waltung x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x
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275 35 29
Stadt 
Neuenstein Leiter A 9

Mitwirkung Umstellung 
NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

276 36 28
KDRS 
Stuttgart SB

Übernahme von Projekt- 
und Teilprojektverant-
wortung bei der Ein-
führung von DV-Verfahren

Körper-
schaft des 
öffent-lichen 
Rechts x IuK SB PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

277 36 29
Stadt 
Freiburg techn. Leiter A 14

Strategische Weiterent-
wicklung des vermes-
sungstechnischen Dienst-
leistungsangebotes

Erfahrung Projekt-
management Stadt x

Vermessungs-
wesen tFK x x PM

Er-
fahrung

Bauen und 
Umwelt x x

278 36 29 LRA Esslingen Dezernent A 16

Weiterentwicklung des 
beruflichen Schulwesens 
(Umsetzung Schulent-
wicklungsplan); weitere 
Umsetzung der Verwal-
tungsreform im Bereich 
Straßenbau, Geoinfor-
mation u. Vermessung

Kreisver-
waltung x

Strategische 
Steuerung FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

279 36 30

Gemeinde 
Bobenheim-
Roxheim

FBL Bauen 
und Umwelt A 13

Projekt-
steuerung

bei Investitions- u. Unter-
haltungsmaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung FK x x

Projekt-
steuer-
ung

Bauen und 
Umwelt x x

280 36 30
Gemeinde 
Klettgau techn. SB

Planung, Bau und Unter-
haltung von Sportan-
lagen; Entwurfsplanung, 
Ausschreibung, Bau-
leitung und Abrechnung 
von Straßen- u. 
Kanalbaumaßnahmen Gemeinde x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

281 36 30 Stadt Rastatt techn. SB EG 10

strategische Weiterent-
wicklung des Kunden-
bereiches; Erarbeitung 
konzeptioneller Strategien Stadt x

Strategische 
Steuerung tSB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

282 36 30 LRA Karlsruhe techn. Leiter EG 13

Leitung Abteilung Planung 
und Projektmanagement; 
Projektsteuerung sowie 
techn. Bauherrenfunktion 
bei Neubau-, Umbau-, 
Erweiterungs- und 
Modernisierungsmaß-
nahmen; Planung, Pro-
jektleitung und eigen-
verantwortliche Durch-
führung von Baumaß-
nahmen

Kreisver-
waltung x

Bau-
verwaltung, 
Projekt-
mangement tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

283 36 32
Gemeinde 
Schönaich

stv. 
Kämmerer A 11 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

284 37 23
Gemeinde 
Pliezhausen Leiter EG 12

Planung, Ausschreibung, 
Durchführung und Über-
wachung kommunaler 
Hoch- und Tiefbau-
maßnahmen, Instand-
setzungs- und Unter-
haltungsmaßnahmen der 
gemeindlichen Gebäude Gemeinde x

Bau-
verwaltung, 
Hoch- und 
Tiefbau tFK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

285 37 23

Vinzenz 
Service 
GmbH SB

Fach- und 
Projektmanager

Entwicklung individueller 
Seniorenkonzepte

Unter-
nehmen x

Projektmana-
gement SB

Projekt-
manage-
ment

286 37 23

Stadt 
Vaihingen 
a.d.Enz SB A 10

Konzeption und Durch-
führung von Orga-
projekten Stadt x

Change-
Managment, 
Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

287 37 24
Stadt 
Pfullendorf SB EG 10 Aufbau KLR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x
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288 37 24

Katholisches 
Stadtdekanat  
Stuttgart techn. Leiter EG 13

Projektent-
wicklung

Projektentwicklung, Bau, 
Sanierung und Unterhalt 
von Gebäuden Kirche x

Bau-
verwaltung, 
Projekt-
mangement tFK

Projekt-
entwick-
lung, PM

Bauen und 
Umwelt

289 37 24 Stadt Fellbach SB A 11

Umsetzung und Evaluation 
von Projekten der PE; 
Erarbeitung von 
Fortbildungskonzeptionen Stadt x

Personal-
managment SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

290 37 24

Stadt 
Rottenburg 
am Neckar SB EG 9

Umsetzung des 
städtischen Klimaschutz-
konzeptes in Zusammen-
arbeit mit dem Klima- und 
Energiemanagement der 
Stadtverwaltung als 
Umweltbeauftragter Stadt x

erneuerbare 
Energie SB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

291 37 25
Stadt 
Esslingen a.N. stv. AL A 14

Abwicklung von Groß-
projekten wie der Süd-
tangente und neuer ZOB; 
Planung, Bauleitung und 
Betreuung von Straßen-
baumaßnahmen; Aufbau 
eines Straßenzustand-
katasters und Erarbeitung 
einer Sanierungsstrategie Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau SB/FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

292 37 25
Stadt 
Neckarsulm techn. SB EG 11 Projektleitung

Projektleitung von 
Bauvorhaben im Bereich 
Hochbau

Erfahrungen im 
Projektmanage-
ment Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x

Projekt-
leitung

Er-
fahrung

Bauen und 
Umwelt x x

293 38 26 LRA Enzkreis SB A 10

Entwicklung eigener, im 
Enzkreis realisierbarer 
Klimaschutzkonzepte und 
Klimaschutzprojekte

Freude am Projekt-
management

Kreisver-
waltung x

erneuerbare 
Energie SB x x PM Freude

Bauen und 
Umwelt x x

294 38 26
Stadt 
Tübingen techn. SB EG 12

Kalkulation 
städtebaulicher Projekte Stadt x

Bau-
verwaltung tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

295 38 26
Gemeinde 
Friesenheim

stv. Leiter 
Hauptamt A 11

Veranstaltungs- und 
Projektorganisation im 
Bereich Wirtschafts-
förderung; Beratung und 
Beantragung von Förder-
mittelprogrammen Gemeinde x

Wirtschafts-
förderung SB/FK  x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

296 38 27 Stadt Rheinau
stv. Leiter 
Hauptamt

Mitarbeit und Durch-
führung von Projekten Stadt x

Projektmana-
gement SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

297 38 28
Gemeinde 
Tamm techn. SB EG 9

Planung, Umsetzung ge-
meindlicher Tiefbau-
arbeiten Gemeinde x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

298 38 29
Gemeinde 
Neulußheim SB EG 9

Mitwirkung Umstellung 
NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

299 38 29
Gemeinde 
Hochdorf SB A 12 Einführung NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

300 39 25
LRA 
Reutlingen

Geschäfts-
führer EG 15

Weiterentwicklung der 
Klimaschutzagentur; 
Organisation einer un-
abhängigen Beratung für 
Bürger und Kommunen; 
Organsiation bewusst-
seinsbildender Veran-
staltungen

Kreisver-
waltung x

erneuerbare 
Energie FK x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

301 39 25
Stadt 
Kuppenheim techn. SB

Planung, Überwachung 
und eigenverantwortliche 
Durchführung von 
Baumaßnahmen des Hoch- 
und Tiefbaus; Haushalts- 
und Investitionsplanung 
der Bauprojekte Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

302 39 25
Gemeinde 
Sinzheim SB

Projektarbeiten zur 
Untersützung der 
Amtsleitung Hauptamt Gemeinde x

Projektmana-
gement SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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303 39 26
Stadt 
Pforzheim techn. SB EG 11

Planung und Organisation 
von Erhaltungs- und 
Umbaumaßnahmen von 
Straßen Stadt x

Bau-
verwaltung, 
Straßenbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

304 39 26

Verbraucher-
zentrale 
BaWü Vorstand

Entwicklung innovativer 
verbraucherpolitischer 
Zunkunftskonzepte

einge-
tragener 
Verein x

Strategische 
Steuerung FK PM

305 39 27
Stadt 
Pforzheim SB A 11

Projektleiter zur 
Umsetzung des 
integrierten 
Stadtent-
wicklungs-
konzeptes

Masterplanprojekt; Ab-
stimmung von Projekten 
zur Erarbeitung einer 
Leitlinie der Stadtpolitik 
bis ins Jahr 2025 Erfahrungen im PM Stadt x

Stadt-
entwicklung SB x x

Projekt-
leitung

Er-
fahrung

Bauen und 
Umwelt x x

306 39 27 LRA Enzkreis
Leiter 
Forstrevier A 11

Erarbeitung eines 
Waldpädagogik-
Grundkonzeptes

Kreisver-
waltung x

Forstver-
waltung tFK x x PM

Wirtschaft 
und Verkehr x x

307 39 27

Stadt 
Veringen-
stadt Kämmerer A 12 Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

308 39 27

Päda-
gogische 
Hochschule 
Freiburg stv. Leiter A 12

Sonderprojekte im Bereich 
Finanzen Hochschule x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

309 39 28 Stadt Rastatt SB A 11

Projektarbeit in den 
unterschiedlichsten 
Bereichen der Aufbauu 
und Ablauforganisation Stadt x

Organisations-
management SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

310 39 29
Stadt 
Schopfheim SB A 11 Projektleitung Umstellung auf NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x

Projekt-
leitung

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

311 39 29
GVV Neckar-
tenzlingen

stv. 
Kämmerer A 13

Mitwirkung Einführung 
NKHR

komm. 
Verband x

Haus-
haltsrecht SB/FK PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen

312 39 30

Gemeinde 
Fricken-
hausen

stv. 
Kämmerer A 11

Aufbau einer zentralen 
Anlagenbuchhaltung Gemeinde x

Haus-
haltsrecht SB/FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

313 40 26
Stadt 
Uhingen SB A 10 Mitarbeit Einführung NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

314 40 26
Stadt 
Offenburg Leiter S 15

Weiterentwicklung der 
Konzepte des 
Seniorenbüros Stadt x Sozialwesen FK x x PM

Soziales, 
Jugend und 
Gesundheit x x

315 40 27
Stadt 
Geislingen techn. SB

Planung, Ausschreibung, 
Bauleitung und 
Abrechnung kommunaler 
Tiefbaumaßnahmen Stadt x

Bau-
verwaltung,  
Tiefbau tSB x x PM

Bauen und 
Umwelt x x

316 40 30
Stadt 
Freiburg SB A 13

Koordination und 
Entwicklung kon-
zeptioneller Beiträge zu 
umwelt-, bildungs- und 
jugendpolitischer Themen 
und Projekten Stadt x

Strategische 
Steuerung SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

317 40 30 LRA Lindau SB Projektarbeit

Untersützung bei der 
Einführung DMS, Erstel-
lung von Projektplänen; 
eigenständige Duch-
führung von Orga-
projekten zur Opti-
mierung der Ablauf-
organisation

Kreisver-
waltung x

Organisations-
management SB x x

Projekt-
arbeit

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x

318 40 31
Stadt 
Weilheim SB A 10

Weiterführung 
Umstellungsprozess NKHR Stadt x

Haus-
haltsrecht SB x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x x

319 40 31
Gemeinde 
Neukirch Kämmerer A 12 Umstellung auf NKHR Gemeinde x

Haus-
haltsrecht FK x x PM

Allgemeine 
Verwaltung, 
Finanzen x x
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Anhang 2 

Auswertung Stellenanzeigen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg GmbH für das Jahr 2011 
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Anlage 3: 

Auswertung Stellenanzeigen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg GmbH für das Jahr 2012 
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Anlage 4 

Kategorisierung der Stellenanzeigen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg GmbH für die 

Jahre 2010-2012 
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Anlage 5 

Typisierung der Stellenanzeigen im Staatsanzeiger Baden-Württemberg GmbH für die Jahre 

2010-2012 
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